

Cutover plan batch allocatie

target datum: vrijdag 26-2

Actie nummer

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

Actie

afhandelen leveringen (aanmaken en G.A. boeken) van donderdag 25 feb op de normale / oude manier.

Aanmaken leveringen voor orders van vrijdag 26-2. nog niet afboeken.

Aanmaken leveringen van toekomstige orders, waarvan de order file al naar Movianto is gestuurd.

Downloaden Y077 en VA05: snapshot 'oude' situatie.

Transporten van de aanpassing CAS -> prod

handmatig 1 order aanpassen (batch eruit, indelingstype op "CN" zetten).

In MMBE en Y077 checken of deze order goed gegaan is.

Via winshuttle 1 order aanpassen (batch eruit, voorraad allocatie eraf, indelingstype op "CN" zetten).

In MMBE en Y077 checken of deze order goed gegaan is.

testen nieuwe rapport

testen aanmaken levering en order file Movianto draaien (ook versturen?)

via winshuttle alle orders aanpassen (batch eruit, voorraad allocatie eraf, indelingstype op "CN" zetten).

Downloaden Y077 en VA05: snapshot 'nieuwe' situatie.

vergelijken downloads Y077 en VA05 nieuwe en oude situatie.

1e nieuwe orders volgens nieuwe werkwijze invoeren / ontvangen

communiceren succesvolle cut-over

taart eten

vervolg dag volgens nieuwe werkwijze

Wie?



5.1.2e

iedereen
Team Current