



Ministerie van Volksgezondheid,
Milieu en
Duurzame Energie
Rijksoverheid



Stuurgroep Supply Chain RIVM/LCC/GGD_GHOR

1. Dinsdag 16 februari 2021



Agenda

1. Overlegstructuur
 1. Aansluiten (5.1.2e) (Doelgroep projectleider)
 2. Welke informatie delen we
2. Terugkoppeling actiepunten
 1. In bestuurlijk overleg 'gebrek aan vaccin informatie' aankaarten (5.1.2e)
 2. One single source of truth (5.1.2e)
 3. Governance ideeën uitwisseling en afstemmen (5.1.2e)
3. Tactische planning komende weken (5.1.2e)
 1. Beschikbaarheid AZ
 2. Beschikbaarheid Pfizer
4. Volgende doelgroepen (ook irt het uitnodigingen proces)
 1. Starten doelgroep 75-79 in week 12? -> go/nogo vrijdag week 8 (ivm uitnodigingproces)
 2. Wanneer wijkverpleging en WMO?
5. Overige actiepunten/escalatie uit operationeel overleg
 1. Onderscheid slots voor Pfizer, slots voor AZ

Huidige structuur overleg GGD en RIVM/LCC

?

	Dag	Naam overleg	Deelnemers	Doelstelling vergadering
1	Dagelijks	Operationele afstemming	LCC: 5.1.2e GGD: 5.1.2e	Dagelijkse afstemming over uit te sturen aantallen en operationele logistieke zaken
2	Maandag	Operationeel planningsoverleg (startweek)	LCC: 5.1.2e GGD: 5.1.2e	Afstemming van aantallen en besluiten 10weken vooruit, zodat LCC en GGD met dezelfde aantallen werken afstemmen besluiten/onzekerheden die in het weekend zijn ontstaan
3	Dinsdag	Weekplanning RIVM-GGD Tactisch planningsoverleg	LCC: 5.1.2e GGD: 5.1.2e 5.1.2e toevoegen	Bespreken uitkomst van operationeel overleg en waar nodig escaleren. (naar commando, naar scenario planning, overleg Movianto etc., afhankelijk van onderwerp)
4	Dinsdag	Stuurgroep GGD-LCC (nieuw) - Bij opstart ook tactisch?	LCC: 5.1.2e GGD: 5.1.2e RIVMprogr: 5.1.2e	Aangeven besluiten/beleid GGD_LCC_prog management Escalatie punten uit week planning overleg Verder vooruit kijken irt uitrol strategie > 4 weken
5	Woe avond ?	Bestuurlijk overleg	LCC: 5.1.2e GGD: 5.1.2e VvS, RIVM	?
6	Donderdag	Operationeel overleg HA, GGD/GHOR NL, RIVM	Koepels, doelgroep projectleiders LHV, RIVM	Punten die zowel GGR, RIVM als Huisartsen raken. Bv. Planning en beschikbaarheid
6	Vrijdag	Operationeel planningsoverleg (eindweek)	Operationeel planningsoverleg (eindweek)	Alle lopende planningsissues opgelost? "schoon het weekend in?"
6	Vrijdag	Inkoop_logistiek	LCC: 5.1.2e doelgroepprojectleiders (?) GGD: 5.1.2e	Vooraf gericht op het product en inkoop en logistieke afspraken. Is relevant omdat kenmerken product impact hebben op de operationele uitvoering in de hele keten

3