

## Gevolgen Corona op werkzaamheden PZa

### Wet- en regelgeving R

Cluster	Onderwerp	Svz	Knelpunten / uitstel verwacht ?	Rood / oranje / groen * d.d. 23/3/'20
Goed Bestuur	Wtza	Koersen in principe nog steeds op inwerkingtreding per 1-1-2021. De schriftelijke vergaderingen van de EK/TK gaan met de kennis van nu ook nog steeds gewoon door. Het voorbereidend onderzoek van de EK is op 24/3. We willen de concept amvb Wtza en concept amvb jaarverantwoording 24/3 in internetconsultatie doen en informeel voorhangen bij de EK/TK. Stukken gaan daarom in week van 16/3 de lijn in richting bewindspersonen. Bouw van de ICT systemen bij CIBG voor meldplicht, vergunningplicht en JMV kan vooralsnog ook gewoon door gaan en voorbereiding communicatie en implementatie ook.	Reëel risico bij Wtza is dat inwerkingtreding vertraging oploopt (inwerkingtreding wordt 1 juli 2021 ipv 1 januari 2021). Ook vraag hoe chic het is om nu internetconsultatie te doen terwijl zorgveld druk is met Corona?	Oranje
Goed Bestuur	Wibz	Zijn bezig met opstellen startnota en afstemmen van beslispunten met IGJ en NZa. Dit kan gewoon doorgaan. Stonden op agenda van BPS van 30 maart: dit zal schriftelijk moeten. Risico is dat het oplijnen van de bewindspersonen langer duurt.  Onderzoek winstuitkering is uitgezet en kan gewoon door gaan.	Richting op uitgangspunten is nodig voor verder uitwerken wetgeving. Om enigszins binnen de planning te blijven moet het concept in april wel gereed zijn.	Oranje
Goed Bestuur	IGJ amvb openbaarmaking inspectierapporten	Treedt per 1/1/2021 in werking. Zou mooi zijn als het rond de zomer in CWIZO kan zodat het veld tijdig op de hoogte is, maar mocht dit niet lukken dan is dat zo.	Als we de CWIZO in september niet zouden halen dan komt de deadline in gevaar. Wat in het uiterste geval resulteert dat de IGJ rapporten later openbaar worden.	Groen
Kwaliteit	Wet gegevensuitwisseling	Consultatie tot nader order open (wet opgeschort)	Aanbieding Q1 2021 ipv nov 2020	Oranje
Kwaliteit	Evaluatie WKKGZ	Loopt via ZIN en Nivel: dat gaat uitlopen qua oplevering omdat Nivel geen mensen live kan spreken over.	Vertraging ca 3 mnd als tot juni meetings niet kunnen	Oranje
Kwaliteit	Wettelijke grondslag kwaliteitsregistraties	Wordt vanaf huis en via de mail nu aan MvT gewerkt. Stuurgroep vervalt wellicht maar hoeft geen vertraging te betekenen.	Vooralsnog niet	Groen

WMG	Inhoudelijk	Inhoudelijke trajecten liggen primair bij de beleidsdirecties. Wordt mogelijk spannend bij wijkverpleging, GGZ en integrale vergelijking (VVT). Een paar weken kunnen we wel hebben, maar langer wordt lastig.	Vooralsnog niet	Groen
WMG	Wetsvoorstel positionering NZa	We hebben nota nav derde verslag liggen dat beantwoord moet worden (planning was eerste kwartaal). Hiervoor staat een vraag uit bij de VVD inzake de voorlopige vrije prestatie.	Lopen vertraging op. Zonder dat antwoord kan pakket niet uit. Is vervelend, maar geen halszaak.	Oranje
WMG	Wetsvoorstel tbv integrale vergelijking	Hier is de planning heel krap. Om eea in 2022 in te kunnen voeren moet wetsvoorstel uiterlijk 8 juni naar de CWIZO en moet vooruitlopend daarop de uitvoeringstoets en consultatie bij het veld zsm uit. Hiervoor ligt sinds medio maart een nota op de 5 <sup>e</sup> , nog geen respons. Als dit lang duurt gaan we het niet redden. (NB we kijken intern ook naar alternatieven voor de IV, want er zijn veel principiële punten die we nog niet beantwoord krijgen, wat invoering per 2022 lastig maakt).	Wordt vertraagd	Oranje
WBMV	WBMV	Loopt, hier kunnen we gewoon me door. Kleine issues die spelen (bijv tav klinisch genetica die gegevens willen uitwisselen) lossen we zo goed als mogelijk op.	Loopt door	Groen
RZ	WBSRZ	Naar verwachting vooralsnog geen vertraging in het tijdig (voor zomer) aanbieden van de wet, mits advies RvS niet meer dan 2 a 3 weken vertraging oploopt (advies RvS stond gepland voor eind maart). Komt het advies van RvS (veel) later, dan valt niet te garanderen of aanbidding wetsvoorstel voor zomer plaats kan vinden.  <u>Behandeling</u> wet in het najaar nog ongewis. Het is de vraag in hoeverre het opschuiven van de debatten effect heeft op timing behandeling wbsrz in Kamer	Vooralsnog niet, maar mogelijke vertraging niet uit te sluiten	Groen
RZ	Amvb wbsrz	Mogelijke vertraging in deadline om concept-amvb medio mei gereed te hebben en uitvoeringstoetsen/i-consultatie, advisering AP voor/in zomer op te starten: Werkgroepen en overleggen verschuiven en hebben langere voorbereiding.	Vooralsnog niet, maar mogelijke vertraging niet uit te sluiten	Groen

## Kamerbrieven / toezeggingen / etc.

Cluster	Onderwerp	Svz	Knelpunten / uitstel verwacht ?	Rood / oranje / groen
---------	-----------	-----	---------------------------------	-----------------------

				d.d. 23/3/'20
Patiëntenbeleid	Kamerbrief goede vertegenwoordiging	Kan gewoon door via de mail etc.	Nee	Groen

#### Programma's RA

Cluster	Onderwerp	Svz	Knelpunten / uitstel verwacht ?	Rood / oranje / groen d.d. 23/3/'20
ORDZ	ORDZ	<p>We gaan door met uitvoering actieplan waar dat kan (uitwerken acties en maken afspraken met branches ed), Alle lokale activiteiten ([ont]regelen in de instellingen) zijn op hold gezet. Dan gaat het om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bezoeken speciaal adviseurs in SD en MSZ</li> <li>- Bezoeken [ont]regelbus</li> </ul> <p>Ook de monitoring (merkbaarheidsscan) is op een laag pitje gezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enquete staat nog wel open, maar er wordt niet actief naar gevraagd/geen reminders.</li> <li>- Verdiepende interviews worden afgezegd (later ingehaald)</li> </ul>	Maken minder voortgang op de lokale beweging en komen mogelijk in de knoei met de monitoringsinfo voor de voortgangsbrieven die voor de zomer uit moet. Deze komt te laat of is (te) beperkt in omvang.	Oranje
Kwaliteit	Uitkomstgerichte Zorg	Er wordt zoveel mogelijk doorgewerkt aan subsidies en activiteitenplannen maar veld is bezig met Corona en kan minder doen aan implementatie programma. Ook vervallen BO's en overleggen komende periode	Enkele maanden vertraging zolang we tot 1 juni niet bijeen kunnen komen	Oranje

#### Subsidies / vergoedingsregelingen / etc.

Cluster	Onderwerp	Svz	Knelpunten / uitstel verwacht ?	Rood / oranje / groen d.d. 23/3/'20
Patiëntenbeleid	Pgo kader subsidies	Kan gewoon aan doorgeschreven worden, gaan we telefonisch afstemmen met veld.	Vooralsnog niet	Groen
Patiëntenbeleid	Vergoedingsregeling	Loopt gewoon door vanaf huis	Vooralsnog niet	Groen

	ervaringsdeskundigheid			
Kwaliteit	Kwaliteitsgelden	Zonmw zou gesprekken met veld voeren en sessies doen over toekomst hoe over 2 jaar toegevoegen naar multi disciplinair: maar dat moet dan over ca 3 maanden opnieuw gepland worden	Uitstel verwacht va ca 3 mnd	Oranje

## Overige

Cluster	Onderwerp	Svz	Knelpunten / uitstel verwacht ?	Rood / oranje / groen d.d. 23/3/'20
Kwaliteit	Kwaliteitsregistraties van der Zande	Kan gewoon doorlopen als dit max maand duurt. Volgende BO zou in mei moeten plaatsvinden zolang dat lukt is er geen probleem.	Vooralsnog niet	Groen
Kwaliteit	ZIN evaluatie	Startgesprek 15 april: als dat door kan gaan dan loopt t op schema	Vooralsnog niet	Groen
Patiëntenbeleid	Shaking tree	November: organisatie gaat gewoon door	Vooralsnog niet	Groen
Goed Bestuur	JMV	Partijen (accountants, GGZNL) laten weten dat zij nu in de knel komen met de deadlines voor deponeren van de huidige jaarverantwoording / jaarrekening. Hierbij rijst dus vooral de vraag centraal of/wanneer uitstel wordt verleend. We hebben de IGJ gevraagd vinger aan de pols te houden. Als nodig zal uitstelverzoek voorgelegd moeten worden aan de minister.	Risico op vertraging mbt deponeren jaarrekening / verantwoording verslagjaar 2019 door zorgaanbieders. Mogelijk (massaal) uitstelverlening nodig.	Oranje
Goed Bestuur	Evaluatie Agenda goed bestuur	De komende week moeten de offerteaanvragen voor de subevaluaties vanuit de HIS naar de verschillende branchepartijen. Dat moet op zich wel lukken. Het is alleen vervolgens de vraag of het de branchepartijen zelf lukt de subevaluaties uit te zetten.	Inschatting is dat vertraging bij partijen zeer reëel is, gelet op andere prioriteiten nu. Ik denk dat de Kamer hier geen groot probleem van zal maken...	Oranje
Goed Bestuur	EWS	De komende periode moet de meldplicht voor zorgaanbieders in de financiële problemen verder worden uitgewerkt.	Voorstel: deprioriteren totdat de nieuwe collega start. Stand van zaken wordt nu wel meegenomen in de kabinetsreactie op onderzoeken faillissementen.	Groen
Goed Bestuur	Werkgroep Governance Jeugd	19/3 saar er een telefonische start-up van de werkgroep gepland. Dan zullen we ook even kijken wat het thuiswerken betekent voor dit traject.	n.t.b. / vooralsnog niet	Groen
Continuïteit	Instellingen in financiële	Als er instellingen in acute financiële problemen komen, zal er snel geschakeld moeten worden. En capaciteit beschikbaar moeten zijn	Vooralsnog niet	Groen

	problemen	bij beleidsdirecties die mogelijk nu ook druk zijn met corona. Lopende casuïstiek is vooral Jeugd, hulpmiddelen en kraamzorg. Verder een vroeg signaal over een trombose dienst van NZa gekregen.		
Continuïteit	faillissementen ziekenhuizen	Kabinetsreactie onderzoeken faillissementen ziekenhuizen en voorbereiding (uitgestelde) debat: loopt. Kunnen stukken op tijd bij minister krijgen, vraag is of hij tijd en ruimte heeft om ze af te doen.	Vooralsnog niet	Groen
Continuïteit	Medische dossiers Slotervaart	Loopt gewoon door. Heb in de stuurgroep gevraagd aan DNZ en UMCU of de hele operatie van overdracht corona –proof is en dat wordt uitgezocht.	Vooralsnog niet	Groen
Continuïteit	Dossiers Virenze	Voor dossiers Virenze is gesprek met Parnassia en AP vastgelopen, komt een bestuurlijke call met DGCZ en Parnassia	Bestuurlijke call nodig	Oranje
Rechtmatige Zorg	Oprichting Stichting	Voorbereiding oprichting stichting loopt. Zowel de primaire (inhoudelijke) processen en dienstverlening inclusief een zaakinformatiesysteem (ZIS) als de PIOFACH-elementen voor de stichting worden in dit project ingericht. Er zal vertraging op gaan treden maar vooralsnog nog niet onoverkomelijk tenzij de situatie lang aanhoudt.	Vooralsnog niet	Groen
Rechtmatige Zorg	Voortgangsrapportage	Op te leveren in najaar 2020.	Vooralsnog geen vertraging, mocht situatie langer aanhouden mogelijk wel. Partijen hebben dan mogelijk andere zaken aan hun hoofd dan input te geven tbv voortgangsrapportage	Groen
Rechtmatige Zorg	Evaluatie subsidie VNG KCHN	Evaluatieonderzoek gaat opgestart worden. Dit moet voor de zomer uitgezet zijn en Q4 dit jaar resultaten opleveren.	Vooralsnog niet	Groen
Rechtmatige Zorg	Continueren pilot risico-scan PGB en landelijke uitrol	SVB werkt momenteel met gemeenten en zorgkantoren uit, hoe de pilot te vervolgen. De intentie om de pilot voort te zetten is er zeker maar SVB wil dit zorgvuldig doen. Deze uitwerking moet officieel door de RvB worden goedgekeurd. De termijn hiervoor is wat onduidelijk, ook omdat het door de huidige situatie lastiger is om af te stemmen met alle betrokkenen. Landelijke uitrol svz; om juridische haalbaarheid aanpassing materiewetgeving te toetsen wordt nu eerst bij FG en eventueel Landsadvocaat advies ingewonnen. Als juridisch haalbaar; met WJZ in overleg over acties en tijdelijk aanpassing materiewetgeving	N.t.b.	n.t.b.

\*Rood = uitloop is problematisch

*Oranje = mogelijke uitloop c.q. uitloop maar niet problematisch*

*Groen = (vooralsnog) geen uitloop*