

Projectorganisatie COVID-19 NCTV

- Doelstellingen van het Kabinet zijn vertaald naar 5 geprioriteerde thema's en ondersteunende thema's, inclusief communicatie.
- Doel: Langdurige en duurzame inzet, coördinatie en afstemming mogelijk maken op nationaal niveau vanuit betrokken departementen voor uitvoering van de crisisaanpak COVID-19
- Besluitvorming via MCCb en ICCb, voorbereid in IAO. Coördinatie ligt bij JenV, behoud van eigen verantwoordelijkheden van departementen.

Thema's in 5 projecten


- Maximaal controleren (VWS):
Doel: via een afgewogen en flexibel pakket aan maatregelen verdere besmetting reguleren met het oog op continuïteit van zorg in brede zin
 - o Vergroten IC-capaciteit en beschikbare hulpmiddelen
 - o Sturen op aantal besmettingen zodanig dat het systeem het aan kan m.b.v. een pakket aan mogelijke maatregelen
 - o I.v.m. zorgcontinuïteit voorkomen dat zorgverleners ziek worden beschikbare hulpmiddelen aanwezig
 - o I.v.m. zorgcontinuïteit afschalen electieve zorg, inzet extra personeel, in gaten houden IC-capaciteit (plus middelen die daar voor nodig zijn)
- Continuïteit van vitale processen in de samenleving (NCTV/JenV)
Doel: Waarborgen van continuïteit van vitale processen en cruciale beroepen
- Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
Doel: de risico's voor mensen met een zwakke gezondheid en hun omgeving zo klein mogelijk maken en te zorgen dat er voldoende capaciteit is voor mensen die het meest kwetsbaar zijn.
 - o We roepen mensen op om sociale contacten te beperken, en het bezoek aan kwetsbare mensen te beperken
 - o We adviseren maatregelen voor personeel en bewoners in zorginstellingen
 - o We roepen mensen op om naar elkaar om te zien, zeker naar kwetsbare mensen
- Voortgang en monitoring financieel/economische maatregelen (EZK)
Doel: zicht houden op financieel-economische situatie op maatschappij en waar nodig bijsturen
- Caraïbisch Nederland en BES-eilanden (BZK)

Sturing projectorganisatie

- IAO ziet toe op voortgang en samenhang
- Kleine projectorganisatie per project

Sturingsmodel ICCb en MCCb

Crisisstructuur COVID-19



Landelijk Operationeel team Covid-19 (LOTIC): ondersteunt het interdepartementaal afstemmingsoverleg door hier operationeel uitvoering aan te geven. Het LOTIC verbindt alle betrokken kolommen. Op dinsdag 17 maart officieel van start gegaan. Binnen het LOTIC zijn 4 specifieke clusters opgericht:

1. Gezondheid en zorg: deelname van o.a. GGD GHOR NL, ROAZ, RIVM/LCI voorzitter [5.1.2e] van IFV
2. Continuïteit en schaarste
3. Scenario's, plannen handlingsprotocol ([5.1.2e] aangesloten)
4. Samenleving en veerkracht (=PSH) deelname van o.a. GGD GHOR NL,

[5.1.2e]

Daarnaast zijn er 3 clusters die aan alle bovengenoemde raken:

5. Bestuurs en beleidssamenwerking
6. Informatiemanagement
7. Eenduidige communicatie

Opschaling VWS

Binnen VWS zijn er vanaf vandaag 5 thema-teams op Corona. Elk team heeft een trekker en wordt vertegenwoordigd in het BTCb. Overkoepelend thema: publieke gezondheid.

1. Beschermingsmaatregelen (hulpmiddelen)
2. Communicatie
3. Caribisch/BES
4. Curatieve zorg
5. Langdurige zorg

Opschaling interdepartementaal

Het Kabinet heeft 3 doelen geformuleerd:

1. Voorkomen van besmettingen van kwetsbare Nederlanders (in binnen- en buitenland);
2. Beperken van besmettingen in Nederland of de gevolgen daarvan;
3. Waarborgen van continuïteit samenleving & vrij verkeer mensen en goederen en het beperken van maatschappelijke onrust.

Daarbij zijn 5 thema's benoemd:

1. Houd de IC-lijnen (VWS)
2. Continuïteit van vitale processen in de samenleving (NCTV/JenV)
3. Zorg voor kwetsbare doelgroepen (VWS)
4. Financieel / economisch (EZK)
5. Caribisch

Rijksbreed wordt er een projectorganisatie COVID-19 ingericht

- Doel: langdurige en duurzame inzet, coördinatie en afstemming mogelijk maken op nationaal niveau vanuit betrokken departementen voor uitvoering van de crisisaanpak COVID-19
- Sturingsmodel: besluitvorming via MCCB en ICCB, voorbereid in IAO.
- Coördinatie ligt bij JenV, behoud van eigen verantwoordelijkheden van departementen.
- Projectorganisatie: NCTV levert een interdepartementale projectdirecteur COVID-19 die op voortgang en samenhang van alle (geprioriteerde) thema's toeziet. In het IAO nemen dedicated directeurs deel.