

Stand van zaken 'Actiecentrum Overplaatsingen VVT'

Presentatie DB, 28 maart 2020


RONAZ

Agenda

- Structuur Actiecentrum Overplaatsingen VVT
- Fasering in aanpak
- Stand van zaken fase 1
- Wat gaat goed, wat kan/moet beter?
- Doorkijk naar volgende week
- Discussie / vragen

RONAZ

Afspraken in DB 26 maart - Structuur



RONAZ

Afspraken in DB 26 maart – Aanpak in 3 Fasen

Fase 1	<ul style="list-style-type: none">• Reeds operationele externe cohorten vullen met cliënten vanuit de ziekenhuizen• Overige bestaande capaciteit vullen met cliënten die medisch stabiel zijn, maar Covid-• Inventariseren capaciteit van (nieuwe) externe cohorten• Inventariseren capaciteit virale thuiszorgteams• Inventariseren van plekken die er zijn binnen externe cohorten voor palliatief-terminale zorg.
Fase 2	<ul style="list-style-type: none">• Operationeel maken van nieuwe externe cohorten• Aanspreken vrijgevallen capaciteit van de externe cohorten en de virale thuiszorgteams
Fase 3	<ul style="list-style-type: none">• (Mogelijke) aansluiting bij landelijke structuur• Het beschikbaar stellen van externe cohorten en/of overige capaciteit aan andere regio's in Nederland

RONAZ

Stand van zaken fase 1

1. Reeds operationele externe cohorten vullen vanuit de ziekenhuizen

- Operationele Beddencapaciteit – **245**
 - Bezettingsgraad - **46%**
 - Operationele Thuiszorgcapaciteit – **300**
 - Bezettingsgraad - **25%**
- Totale capaciteit 545**
- **Totale bezettingsgraad – 34%**

RONAZ

Stand van zaken fase 1 - vervolg

2. Overige bestaande capaciteit vullen met cliënten die medisch stabiel zijn, maar Covid-

- Geen exacte getallen
- Naar schatting **70 – 80** overplaatsingen in de afgelopen 2 dagen
- Overplaatsingen binnen veiligheidsregio & over veiligheidsregio heen

RONAZ

Stand van zaken fase 1 - vervolg

3. Inventariseren capaciteit van (nieuwe) externe cohorten (incl. thuiszorg)

- Extra capaciteit intramuraal VVT organisaties – **125** plaatsen (open binnen nu en 10 dagen)
 - Extra capaciteit met hulp van aanbod extra medewerkers VWS
 - Thuiszorg 40 routes met 10 cliënten per veiligheidsregio – totaal **1.200**
 - Intramuraal (hotels, boot Zonnebloem, etc.) – totaal **1.200**
- Totale opschalingscapaciteit **2.525**

RONAZ

Stand van zaken fase 1 - vervolg

4. Inventariseren van plekken die er zijn binnen externe cohorten voor palliatief-terminale zorg

- Vooral capaciteit thuiszorg kan benut worden (intramuraal 'op slot' geeft problemen met mantelzorg)
- Geen exacte aantallen, maar vrijwel alle thuiszorgteams hierop berekend
- Naar schatting tenminste **90** plaatsen in thuiszorg actueel beschikbaar (30 per veiligheidsregio)

RONAZ

Wat gaat goed, wat kan/moet beter?

Top 3



- Cohort plaatsen worden daadwerkelijk gevuld
- Ziekenhuizen ook ontlast met medisch stabiele Covid- pt.
- Er wordt gebruik gemaakt van bestaande structuur cure - care

Top 3



- Tempo van overplaatsen kan hoger; transfer zkh. kan tempo niet bijbenen
- Huisartsen sturen teveel pt. door naar SEH die wellicht naar VVT hadden gekund
- Geen goed zicht op exacte aantallen van dagelijkse overplaatsingen

RONAZ

Uitstaande en lopende acties

• Top 3



- Tempo van overplaatsen kan hoger; transfer zkh. kan tempo niet bijbenen
- Huisartsen sturen teveel pt. door naar SEH die wellicht naar VVT hadden gekund
- Geen goed zicht op actuele getallen van dagelijkse overplaatsingen



- Kortere lijnen inregelen; 'stages' stimuleren in de ziekenhuizen door VVT verpleegkundigen en SO's

- Extra capaciteit organiseren voor transfer-afdelingen in ziekenhuizen (30-03-2020)

- Huisartsen actief wijzen op mogelijkheden uitplaatsen naar 'virale thuiszorgroutes'

- 1 telefoonnummer per veiligheidsregio regelen voor huisartsen (30-03-2020)

- Online capaciteitstool operationeel maken i.s.m. GHOR (30-03-2020)

- VVT organisaties instrueren deze tool dagelijks te actualiseren (31-03-2020)

RONAZ

Doorkijk naar volgende week – Start fase 2

1. Operationeel maken nieuwe externe cohorten

- Per veiligheidsregio 1 extern cohort (125 – 175 bedden) voorbereid door projectleiders GHOR
- Bemensing georganiseerd i.s.m. GHOR via aanbod extra medewerkers VWS – *richtlijnen voor kwantiteit en kwaliteit personeel reeds bepaald*
- Bij ingebruikname aansturing vanuit naburige VVT-organisatie – *moet nog bepaald worden wie dit op zich gaat nemen*

RONAZ

Doorkijk naar volgende week – fase 2 vervolg

2. Aanspreken 'extra' vrijgevalen capaciteit van de externe cohorten en de virale thuiszorgteams

- In eerste instantie doorgaan met vullen bestaande operationele cohort capaciteit omdat die nog niet volledig benut is
- In tweede instantie doorgaan met vullen van overige bestaande capaciteit met cliënten die medisch stabiel zijn, maar Covid-
- Tenslotte de 'extra' vrijgevalen capaciteit benutten

RONAZ

Discussie / vragen



RONAZ