

Offerte



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

1. Algemene gegevens

Versiedatum	01 december 2020
Versienummer	1.0
Opdrachtnr OG	Covid-19
Titel	Vaccinimplementatie
Startdatum opdracht	01.01.2021
Einddatum opdracht	31.12.2024
Opdrachtkosten huidig jaar	796.915.000
- Waarvan programma	
- Waarvan apparaat	
Opdrachtkosten levensduur	
- Waarvan programma	
- Waarvan apparaat	
Toelichting opdrachtkosten	Zie plan van aanpak.
Wettelijke taak	Nee
Toelichting op wettelijke taak	N.v.t.
Wijze van verstrekking	INPUT
Type opdracht	Regie/Uitvoering/Logistiek/Advisering
Toelichting indien 'anders'	N.v.t.

2. Opdrachtgever

Ministerie / Directie	Ministerie van VWS
Programma	COVID-19
Programmahouder	
Contactpersoon	5.1.2e

3. Opdrachtnemer

Directeur	Dhr	
Adv. accountmanagement	Mw	5.1.2e
Prog.houder/Relatiebeheerder	Mw	
Offerteschrijver	Mw	

4. Beleidscontext

Internationaal zijn tijdens de Covid-19 epidemie afspraken gemaakt voor gezamenlijke (internationale) aankoop van Covid-19 vaccins van verschillende aanbieders. Nederland zal bij goedkeuring naar rato vaccins ontvangen. Wanneer deze vaccins zijn aangekocht en goedgekeurd zal de implementatie van deze vaccins starten conform het advies van de Gezondheidsraad. Het RIVM coördineert namens het ministerie van VWS ook het Nationaal Programma Grieppreventie en Pneumokokkenvaccinatie voor Volwassenen (NPG/NPPV), het Rijksvaccinatie programma (RVP) en

Offerte



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

vaccinaties bij uitbraken en voor speciale doelgroepen. Daarmee heeft het RIVM een ruime ervaring en expertise opgebouwd, alsook een relevant landelijk netwerk met relevante stakeholders.

Omdat het RIVM ervaring heeft met de implementatie van vaccinaties op populatieniveau, inclusief distributie, logistiek, opslag, afstemming met stakeholders en communicatie met professionals, wordt het RIVM gevraagd om zorg te dragen voor de implementatie van de aanstaande Covid-19 vaccinatie in Nederland en op de BES/CAS. Hiervoor is reeds de voorbereiding door u gestart op basis van eerdere afspraken zowel mondeling als per mail. De officiële bevestiging van deze werkzaamheden zijn in de brief met kenmerk 1790006-214951-PG van 30-nov-2020 vastgelegd.

5. Beschrijving opdracht.

Uitgangspunten van het Covid-19 vaccinatieprogramma zijn dat het onder andere voldoet aan de volgende publieke waarden:

- kwaliteit (effectief, vraaggericht, veilig en landelijk uniform, innovatief);
- bereikbaarheid (toegankelijk, tijdige uitvoering, vrije keuze);
- betaalbaarheid (kosten inzichtelijk, doelmatig en kosteneffectief);
- goede aansluiting op de zorg.

Binnen de implementatie zullen meerdere beroepsgroepen/organisaties betrokken zijn, zowel bij de uitvoering, bij het meten en toezicht houden op de kwaliteit, effectiviteit en de uniformiteit, bij het monitoren en evalueren, bij de voorlichting en de scholing, etc. Hierbij geldt dat de betrokken beroepsgroepen/organisaties (inclusief het RIVM) voor een succesvolle opzet en uitvoering van het programma wederzijds van elkaar afhankelijk zijn.

Ik wil u hierbij de opdracht geven om als landelijk coördinator op te treden en dit netwerk optimaal aan te sturen. Hierbij zal regelmatig afstemming zijn over de rolverdeling tussen VWS en RIVM. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat Directie Publieke binnen het Covid-19 vaccinatieprogramma het RIVM de volgende taken uitvoert:

Gezondheid

- Organiseren van de benodigde logistiek rondom opslag, veiligheid, bestelling en levering van vaccins en toedieningsmateriaal;
- Coördinatie en regie van betrokken organisaties, o.a. door kaders stellen, knelpunten signaleren richting VWS en faciliteren van betrokken partijen;
- (Deels) financieren van de uitvoeringspartijen;
- Kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsborging;
- Oproepen van burgers;
- Zorgen voor een goede administratie en registratie inclusief bouwen en beheren van ICT-voorzieningen w.o. een landelijke database;
- Monitoren en evalueren van het vaccinatieprogramma;
- Zelf verrichten en coördineren van onderzoek;
- Deskundigheidsbevordering van professionals en stakeholders;
- Kennis bundelen, innovaties signaleren en evt. doorvoeren;
- Adviseren en informeren van beleidsmakers;
- Afspraken maken ten behoeve van vaccinatie op de BES/CAS;
- Het inrichten van een call center voor professionals.

Over aanvullende activiteiten vindt overleg plaats.

Hiertoe wordt alle benodigde inhoudelijke kennis en expertise van alle betrokken centra (Centrum voor Bevolkingsonderzoek, het Centrum voor Infectieziektebestrijding en de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) benut. Daar waar nodig kan specifieke juridische, bestuurlijke en andere benodigde kennis ingezet worden. De publiekscampagne zal worden opgezet en uitgevoerd door het ministerie van VWS. De overige communicatie (individuele oproepen en communicatie naar professionals) zal in samenwerking met VWS en RIVM afgestemd en opgezet worden.

De voorbereiding van de implementatie valt onder de offerte van programma 19 (thema 3), waarin

Offerte



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

wordt benoemd dat de aankoop en implementatie niet is opgenomen in de offerte van programma 19. Ik vraag u, zodra meer bekend is over de aanschaf en wijze van levering van het Covid-19 vaccin, een offerte op te stellen waar u onder andere bovengenoemde punten in opneemt. Omdat het Covid-19 vaccinatieprogramma aan verandering onderhevig is en veel factoren nog onbekend zijn, zal de wijze van financiering inputgestuurd zijn, waarbij daadwerkelijk gemaakte kosten verrekend zullen worden.

6. Plan van aanpak

Er wordt uitgegaan van een vaccinatie van 17 miljoen mensen die allen 2 doses vaccins krijgen toegediend. De wijze van uitvoering is sterk afhankelijk van politieke keuzes. Afhankelijk van deze besluiten worden processen in gang gezet die ieder een eigen uitvoering vraagt en een eigen kostenraming heeft. In afwachting op een politiek besluit zijn op dit moment een aantal zaken niet meegenomen in de offerte.

Kosten die **wel** onderdeel zijn van deze offerte:

Thema	Naam thema	Kosten in EUR	Onderwerpen thema
A	CIMS registratie	5.1.2b	Projectleiding en IT team ICT organisatie, registratie en rapportage structureel Contract BRP gegevens Extra medewerkers invoer Excl. extra werklocatie
B	Communicatie en informatie		Infopunt (burgervragen) en callcenter (professionals) Oproepen incl. verzending
C	Projectleiding		
D	QP/RP en kwaliteit		
E	Opslag en Handling		Kosten magazijn Excl. backup opslag/magazijn Excl. beveiliging
F	Distributie		Distributie excl. beveiliging (stelpost)
G	Registratie		Vaccinbeheer
H	Contact en begeleiding		Medisch advies
I	Entvergoedingen		O.b.v. 2 x 17 mln. toedieningen (o.b.v. vergoeding, n.t.b. door VWS) 5.1.2b Excl. vaccinatieruimtes / teststraat
J	Aankoop vaccins		Excl. vaccinkosten (aanschaf via VWS)
H	Inzet andere centra		Personele kosten voor regie.
I	Kosten BES/CAS eilanden		Implementatiekosten Aanschaf koelkasten, vriezers en vervoer. Excl. beheer locatie
J	Onvoorzien		5% excl. entvergoeding
	Totaal		

Ad. F: Kosten voor distributie en enting op locaties is een stelpost en afhankelijk van politiek besluit over tarief en entlocaties.

Offerte



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

*Over de wijze van het uitkeren van de entvergoedingen dienen VWS en RIVM nog nadere afspraken te maken

Kosten die **geen** onderdeel zijn van deze offerte:

1. Kosten vaccins;
2. Kosten voor beveiliging;
3. Kosten voor extra werklocatie en ICT infrastructuur t.b.v. registratie en invoer;
4. Kosten voor extra ICT organisatie;
5. Kosten voor entlocaties (aanneem: onderdeel van tarief entvergoeding)

7. Raakvlakken met andere opdrachten

Covid-19 project RIVM

8. Samenwerking en internationale aspecten

Leveranciers, dienstverleners, n.t.b. samenwerkingspartners (afhankelijk van politieke keuzes), Europese Commissie, andere ministeries (bijv. defensie, politie)

9. Productenkalender

Productomschrijving	Opleverdatum
Vaccinimplementatie COVID-19	31.12.2024
	31.12.2021
	31.12.2021
	31.12.2021