

Overzicht validatiestudies

Validatiestudie	Gebruikte test	Setting	Projectleider	Startdatum	Beoogde einddatum	Wanneer naar OMT?	Status	Opmerkingen
Technische validatie adenest (eC)	Adenest eNose company	in 8 verschillende ziekenhuizen	eNose Company	~9 november 2020	~18 december 2020	N.v.t.	Lopend	
Klinische validatie adenest (eC)	Adenest eNose company	in 8 verschillende ziekenhuizen	eNose Company	~18 december 2020	~31 januari 2021	N.v.t.	Lopend	
Technische validatie massaspectrometrie	Massaspectrometer van LACDR	In GGD-teststraten		5.1.2e 2e 2.5.1.2e	14 december 2020	10 januari 2021	N.v.t.	Lopend
Klinische validatie massaspectrometrie	Massaspectrometer van LACDR	In GGD-teststraten		5.1.2e 2e 2.5.1.2e	14 december 2020	10 januari 2021	N.t.b.	samples zijn verzameld, analyse vindt nu plaats
Gebruik antigeentesten bij contacten BCO/APP	Verscheidene antigeentesten	In GGD-teststraten		1.7.5.1.2e en 5.1.2e	14 december 2020	22 januari 2021	Tussentijdse data bij OMT van 8 jan	OMT heeft aangegeven dat volledige studiedata nodig is
Gebruik antigeentesten in verpleeghuizen	Roche	Verpleeghuizen (andere stakeholders: lokale GGD, laboratorie,		5.1.2e 2e	1 december 2020	~31 januari 2021	N.t.b.	Vertraging opgelopen in verband met vakanties en hoog ziekteverzuim in de verpleeghuizen. Bij uitbraken in instellingen wordt studie als een van de eerste dingen gestopt door personele krapte.
Gebruik antigeentesten in oerstrijds spoedzorg	Abbot Panbio en adenest	In huisartsenpraktijken bij mensen met klachten		5.1.2e 2e	25 november 2020	18 januari 2021	N.t.b.	Lopend
Validatie thuis testen		Thuissetting		1.2e 5.1.2e	1 december 2020	31 januari 2021	N.t.b.	Lopend
Zelfafname in de zorg	BD Veritor	Zorgenstellingen		1.2e 5.1.2e	10 november 2020	15 januari 2021	N.v.t.	Lopend
STRIP: 100.000 PCR-testen per dag	TECAN: Fluent PCR robot & innovatieve monstername	PAMM & GGD Eindhoven (PAMM)		5.1.2e 2e 2.5.1.2e	loopt sinds 1 mei (fase 1), fase 2-4 (validatie) vanaf 18	Fase 4 (klinische validatie) eindigt in de week van januari	Validatieplan in besit van OMT. Resultaten december/januari.	Lopend
Klinische validatie adenest (eC)	Adenest eNose company	In GGD-teststraten		5.1.2e 2e 2.5.1.2e	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	In voorbereiding
Technische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscopie van Spectrax	In GGD-teststraten		5.1.2e 2e 2.5.1.2e	N.t.b.	N.t.b.	N.v.t.	In voorbereiding
Klinische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscopie van Spectrax	In GGD-teststraten		5.1.2e 2e 2.5.1.2e	N.t.b. na techn. val.	N.t.b.	N.t.b.	In voorbereiding
Ranvallende cohortstudie adenest (Br)	Adenest Breathomix	In GGD-teststraten		5.1.2e 2e 2.5.1.2e	2 november 2020	29 november 2020	Algerond	Algerond
Validatie adenest (Br) in symptomen van BCO/Coronamislief	Adenest Breathomix	In GGD-teststraten		5.1.2e 2e 2.5.1.2e	2 december 2020	25 december 2020	6 januari 2021	Algerond
Tweede consultatieronde antigeentesten	Benlux medical, Dyfjes-Tunica Trading BC, Rockmed	Wisselt		RIVM 2e	Wisselt	18 december 2020	N.v.t.	Algerond
Gebruik antigeentesten bij voetballers	Antigeentest van Abbot Panbio			5.1.2e	1 oktober 2020	20 november 2020	18 december 2020	Algerond
Wijkstudie Rotterdam		Bij uitbraken in mensen met en zonder klachten		5.1.2e	23 november 2020	21 december 2020	18 december 2020	Algerond

Aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn in rood aangegeven.