

## Programma 27 WOM 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu  
25 maart 2020

Vertraagde Productie-opdracht 2019

Opdrachtnr. OG	Opdrachtnr. RIVM	Omschrijving	Basisstart	Basiseinde	Fin.verantwoordelijk	Opdrachtoördinator	Vertraging (*)	Versneling (**)	Wijziging (***)	Toelichting
2018 ADD.27.02	M/270043/01	NIBO Update normen en instr. bod	1/1/2018	12/31/2020			X			looptijd is gewijzigd van 1-9-2018 t/m 31-12-2021 - afspraak n.a.v. PFAS en TGG urgentie
2019 ADD.27.01	M/270054/01	Risicogrensw.+landsd. mon. PFAS s	9/2/2019	12/31/2021			?			Veel onderdelen zijn prioritair i.v.m. totstandkoming handelingskaders PFAS en niet-genormeerde stoffen (toezeggingen aan 2e kamer!). Waar mogelijk is al fasering aangebracht in oplevering. A priori wordt geen vertraging voorzien, maar voortgang is mede afhankelijk van inzetbaarheid en beschikbaarheid medewerkers binnen RIVM en bij het ministerie
2020 ADD.27.03	M/270059/01	Grond PFAS in oppervlaktewater	1/1/2020	30.06.2020						Opdracht is prioritair. Wordt i.s.m. Deltares en marktpartijen uitgevoerd. Vertraging nu niet voorzien
2020 ADD.27.04	M/270060/01	Achtergrondwaarde PFAS in grond	1/1/2020	4/1/2021			?			Deels bestaat dit uit een compilatie van bestaande onderzoeken en deels uit experimenteel werk. Om vertraging te voorkomen wordt deel van werk uitbesteed aan Tauw.
2020 ADD.27.05	M/270061/01	Hergebruiksnormen PFAS	1/1/2020	4/1/2021			?			Betreft onderzoeken van Deltares. Vertraging is mogelijk, maar is primair door Deltares zelf te verantwoorden richting ministerie.
2019 ADD.27.02	M/270055/01	Evalueren normen+onderz.method	9/2/2019	12/31/2019		5.1.2e	X			Brief met inhoudelijke bijlage eindconcept is gereed i.v.m. deeltijdwerk/efficiëntie is er vertraging in de interne goedkeuring. Daarnaast wil lenW het eindconcept Intern nog bespreken. Direct contactpersoon is geïnformeerd en is akkoord met eind april
2020 ADD.27.02	M/270058/01	Advies Lood in Drinkwater	1/1/2020	12/31/2020						De product op tijd af, beleidsbrief waarbij we ondersteunen loopt
WD.01/20	M/270100/20	Drinkwaterkwaliteit	1/1/2020	12/31/2020			X			Herziening EU DWD en WHO werk vertraagd
WD.02/20	M/270101/20	Bescherming drinkwaterbronnen	1/1/2020	12/31/2020			X			Afronding Staat drinkwaterbronnen loopt vertraging op.
WD.04/20	M/270103/20	Chemische waterkwaliteit	1/1/2020	12/31/2020						Geen vertraging. Rapport Barium (zit in RIVM doc, nog niet in rapportenoverzicht (actie loopt)). Aanbieden aan OG op 2 april, publicatiedatum 30 april. Geen nieuwsbericht.
WD.05/20	M/270104/20	oD drinkwater	1/1/2020	12/31/2020						GEEN INFORMATIE ONTVANGEN
WD.06/20	M/270105/20	Ketenaanpak medicijnresten	1/1/2020	12/31/2020			?			Rapport NSAID pijnstillers: OC gaat met lenW in overleg. We krijgen verkoopergegevens van drogistwinkeltens, maar die zijn nu druk met andere dingen (en ziektes). Rapport update duiding geneesmiddelen in milieu: idem. Beide rapporten zouden op korte termijn af moeten, voor een Kamerbrief in juni. Maar we missen nog wat gegevens. De vraag is hoe erg dat is.
WD.07/20	M/270106/20	Zwem- en recreatie water	1/1/2020	12/31/2020			?			GEEN INFORMATIE ONTVANGEN, maar vertraging is te verwachten opvz met medewerkers op Corona vraagstukken.
GW.02/20	M/270107/20	Grondwater KRW en Klimaat	1/1/2020	12/31/2020			?			Nu nog niet exact te bepalen, als gevolg van verminderde inzetbaarheid medewerkers

GW.03/20	M/270108/20	Landelijk meetnet Grondwater	1/1/2020	12/31/2020	5.1.2e				Nu nog niet exact te bepalen, als gevolg van verminderde inzetbaarheid medewerkers
GW.04/20	M/270109/20	Ondersteuning mestbeleid	1/1/2020	12/31/2020					GEEN INFORMATIE ONTVANGEN
B.01/20	M/270110/20	Bodemkwaliteit	1/1/2020	12/31/2020					geen wijzigingen
WD.08/20	M/270117/20	Meetmethoden zwemwater	1/1/2020	12/31/2020					GEEN INFORMATIE ONTVANGEN, maar vertraging is te verwachten agv inzet medewerkers op Corona vraagstukken.
WOM BEI 1/20	M/279101/20	BEI-Landelijk Meetnet Bodem/Groen	1/1/2020	12/31/2020				GEEN INFORMATIE ONTVANGEN	
WOM BEI 2/20	M/279102/20	BEI-Zoonosen en Omgevingsmicrob	1/1/2020	12/31/2020				GEEN INFORMATIE ONTVANGEN	
WOM BEI 3/20	M/279103/20	BEI-Risico's van stoffen	1/1/2020	12/31/2020				GEEN INFORMATIE ONTVANGEN	

**Zet een kruisje waar je verwacht dat dit speelt:**

(\*) verwacht je zoveel vertraging dat producten niet conform afspraak kunnen worden opgeleverd? Geef aan om welke producten het gaat plus de reden in de toelichting.

(\*\*) kun je vanwege vertraging van andere opdrachten deze opdracht versnellen? Licht toe wat dit betekent.

(\*\*\*) gaat de opdracht wijzigen (bijvoorbeeld omdat wordt gevraagd om corona-gerelateerd werk onder deze opdracht uit te voeren). Licht toe.

Vul onderaan aan als er (naar verwachting) nieuwe opdrachten komen door het coronavirus.

WBS-element	Omschrijving	Waardecategorie	Tekst	Opdrachtnr. OG
M/270043/01	NIBO Update normen en instr. bodem			2018 ADD.27.02
M/270054/01	Risicogrensw.+landsd. mon. PFAS stoffen			2019 ADD.27.01
M/270055/01	Evalueren normen+onderz.methode TGG			2019 ADD.27.02
M/270058/01	Advies Lood in Drinkwater			2020 ADD.27.02
M/270100/20	Drinkwaterkwaliteit			WD.01/20
M/270101/20	Bescherming drinkwaterbronnen			WD.02/20
M/270103/20	Chemische waterkwaliteit			WD.04/20
M/270104/20	CvD drinkwater			WD.05/20
M/270105/20	Ketenaanpak medicijnresten			WD.06/20
M/270106/20	Zwem- en recreatiewater			WD.07/20
M/270107/20	Grondwater KRW en Klimaat			GW.02/20
M/270108/20	Landelijk meetnet Grondwater			GW.03/20
M/270109/20	Ondersteuning mestbeleid			GW.04/20
M/270110/20	Bodemkwaliteit			B.01/20
M/270117/20	Meetmethoden zwemwater			WD.08/20
M/279101/20	BEI-Landelijk Meetnet Bodem/Grondwater			WOM BEI 1/20
M/279102/20	BEI-Zoonosen en Omgevingsmicrobiologie			WOM BEI 2/20
M/279103/20	BEI-Risico's van stoffen			WOM BEI 3/20

WBS1-element	Omschrijving WBS1	Projectsoort	Basisstart	Basiseinde
M/270043/01	NIBO Update normen en instr. bodem	02	01/01/2018	31/12/2020
M/270054/01	Risicogrensw.+landsd. mon. PFAS stoffen	02	02/09/2019	31/12/2021
M/270055/01	Evalueren normen+onderz.methode TGG	02	02/09/2019	31/12/2019
M/270058/01	Advies Lood in Drinkwater	01	01/01/2020	31/12/2020
M/270100/20	Drinkwaterkwaliteit	01	01/01/2020	31/12/2020
M/270101/20	Bescherming drinkwaterbronnen	01	01/01/2020	31/12/2020
M/270103/20	Chemische waterkwaliteit	01	01/01/2020	31/12/2020
M/270104/20	CvD drinkwater	01	01/01/2020	31/12/2020
M/270105/20	Ketenaanpak medicijnresten	01	01/01/2020	31/12/2020
M/270106/20	Zwem- en recreatiewater	01	01/01/2020	31/12/2020
M/270107/20	Grondwater KRW en Klimaat	01	01/01/2020	31/12/2020
M/270108/20	Landelijk meetnet Grondwater	01	01/01/2020	31/12/2020
M/270109/20	Ondersteuning mestbeleid	01	01/01/2020	31/12/2020
M/270110/20	Bodemkwaliteit	01	01/01/2020	31/12/2020
M/270117/20	Meetmethoden zwemwater	01	01/01/2020	31/12/2020
M/279101/20	BEI-Landelijk Meetnet Bodem/Grondwater	01	01/01/2020	31/12/2020
M/279102/20	BEI-Zoonosen en Omgevingsmicrobiologie	01	01/01/2020	31/12/2020
M/279103/20	BEI-Risico's van stoffen	01	01/01/2020	31/12/2020

Kostenplaats afrekenontv.	Profit center	Centrum	Afdeling	Fin.verantwoordelijk
1210	MV DMG	DMG	DDB	5.1.2e
1210	MV DMG	DMG	DDB	
1210	MV DMG	DMG	DDB	
1210	MV DMG	DMG	DDB	
1210	MV DMG	DMG	DDB	
1210	MV DMG	DMG	DDB	
1240	MV VSP	VSP	MSP	
1210	MV DMG	DMG	DDB	
1240	MV VSP	VSP	MSP	
1140	IV Z&O	ZO	MLU	
1220	MV MIL	MIL	LGW	
1220	MV MIL	MIL	LGW	
1220	MV MIL	MIL	LGW	
1210	MV DMG	DMG	DDB	
1140	IV Z&O	ZO	MLU	
1220	MV MIL	MIL	MMK	
1140	IV Z&O	ZO	Z&O	
1220	MV MIL	MIL	MMK	

Coördinator	Offertescrijver	Kostenbudget	Budget omzet
5.1.2e		5.1.2b	

