

Voortgangsrapportage werkgroepen – 16 maart

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Werkgroep Validatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ontvangers van de ontheffingsaanvragen hebben ervaringen naar aanleiding van eerste aanvragen gedeeld. Werkgroep heeft toegelicht waar (extra) op gelet moet worden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voortgang ontheffingsprocedure zelftesten is besproken 2. Validaties minder invasieve afnames (mondspoeling en minder diepe swab) besproken. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analyse mid-turbinate swab vs. nasopharynx swab wordt afgerond. 2. Analyse mondspeekits wordt verder uitgewerkt. 3. Continue kwaliteitsmonitoring antigeentesten gaat van start 	●	●
Werkgroep Opschaling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Er is gestart met de opschalingsplannen voor de antigeen (zelf)test, de ademtest, de LAMP-test en STRIP. ■ Het opschalingsplan spoor 2a voor de ademtest wordt deze week gedeeld met de werkgroep als deze definitief is. ■ Een eerste opzet is gemaakt voor de criteria van de opschalingsplannen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Een overleg over de uitrol van de ademtest in spoor 2a heeft plaatsgevonden. 2. GGD-GHOR heeft inzicht gegeven in de planning voor de uitrol van de ademtest. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doornemen van het opschalingplan van de antigeen (zelf)test. 2. Doornemen van het opschalingplan van de GGD-GHOR en van spoor 2 m.b.t. de ademtest. 3. Er wordt gewerkt aan een procesplan en de eerste contouren van het opschalingsplan voor STRIP. 	●	●
Landelijk expertteam ademtest	<ul style="list-style-type: none"> ■ Het expertteam verwacht dat de sensitiviteit bij verificatie in reële gebruiksomgeving lager zal zijn dan in de validatiestudie. ■ Het expertteam beveelt aan om in de opstartfase met een robuuste verificatie een hoge sensitiviteit te bevestigen. ■ Benodigde aantallen voor verdere verificaties elders en voor monitoringfase worden aan de hand van resultaten robuuste verificatie bepaald. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advies over robuuste verificatie is met uitrolteam gedeeld. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nog te bepalen. 	●	●