

## Actielijst stuurgroep bekostiging corona

Versie: 1 oktober 2020

Nr.	Actie	Trekker VWS	Andere betrokkenen	Deadline
1.	Indien bij de stuurgroep c.q. de werkgroepen signalen bekend zijn dat ondanks de financiële compensatie zorgaanbieders in financiële nood verkeren, doorgeven aan 5.1.2e	5.1.2e	NZa, 5.1.2e	Doorlopend
2.	Overzicht en inzicht kosten corona, daadwerkelijke kosten en voorinschatting. MEVA en FEZ: inschatting hoogte meerkosten Corona.	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, evt 5.1.2e voor Sociaal Domein	ZN, ZinL, NZa	Doorlopend
3.	Bijeenroepen mensen die bezig zijn met meerkosten, afstemmen hoe wordt hiermee omgegaan.	5.1.2e	Werkgroepen financiën corona	Doorlopend
4.	Cijfers opstarten reguliere zorg. Alleen maatwerk toepassen als het nodig is vanuit continuïteit van zorg, als er sectorbrede problemen zijn. Uit NZa cijfers blijkt dat groot deel reguliere zorg alweer geleverd wordt. Mondzorg 90%, MSZ: 80% van het verwachte aantal verwijzingen zonder coronacrisis, GGZ: ongeveer op 85%. Huisartsen heel andere regeling. ELV, zittend ziekenvervoer en GRV mogelijk wel verlenging.	5.1.2e		doorlopend
5.	Aanvullen schema overzicht financiële regelingen met maatwerkregelingen	5.1.2e		doorlopend
6.	Tweede golf	5.1.2e		doorlopend
7.	Toelichting PG scenario's corona	5.1.2e		1-10
8.	Stukken werkgroepen op de stuurgroep schijf, dienstpostbus instellen, sleutelfiguren	5.1.2e		
9.	Duidelijkheid werkgroepen positie stuurgroep	5.1.2e		