





September		Oktober				November				December				Januari			
wk36	wk 37	wk 38	wk 39	wk40	wk41	wk42	wk43	wk44	wk45	wk46	wk47	wk48	wk49	wk50	wk51	wk52	2021
	Vrijdag 11			Start 5 pilots Sneltesten				Rapportage 5 pilots Sneltesten				START sneltesten					
	zorgmedewerkers																
Maandag 7	& leraren		Start LAMP test				Prognose LAMP test		Rapportage LAMP test				START LAMP sneltest			START LAMP December	
Contract																	
Roche-H.	<b>OMT ADVIES</b>																
	in geval van ondercapaciteit																
	groepen afschalen ?!		Start SPECTRAX pilot									1 dec EIND rapportage SPECTRAX		START SPECTRAX APRIL.			
			<b>Kamerbrief</b>														
			Test & Traceren														
			incl.														
			Opschalingsplan														
			Start MASS SPEC pilot									1 dec EIND rapportage MASS SPEC		START MASS SPEC MAART...			
			BREATHONICS Prognose rapportage				BREATHONICS 1 nov EIND rapp				START Breathomix			START BREATHONICS November			