

## Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 3 maart 2021

	<p><b>Toelichting op algemene status:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Afgelopen maandag heeft de Gateway-reflectiedag plaatsgevonden; in de week van 29 maart vindt een volwaardige Gateway-review plaats op de voorgenomen inhoud van het DOTT verbeterplan, fase 2. Dat betekent dat het plan voor fase 2 rond 22 maart in concept gereed moet zijn.</li> </ul>			
Afgelopen week	<p><b>Werkgroep App</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er wordt gekeken in hoeverre het technisch mogelijk is om de CoronaCheck App te testen in de laatste twee fieldlabs, in de fieldlabs erna wordt er ook gekeken hoe de ICT van spoor 2 kan worden geïntegreerd.</li> </ul>	<p><b>Verbeterplan DOTT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De voortgang is door alle ketenpartners aangeleverd en besproken in de Regiegroep</li> </ul>	<p><b>ICT Spoor 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vanuit de Regiegroep leden zijn de aandachtspunten mbt de bouwplaat IT en roadmap is aangeleverd via de mail</li> <li>Er is contact met GGD en RIVM over koppelingen en het aanleveren van data</li> </ul>	<p><b>Lange termijn acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbeterplan DOTT deel 2 (met middel)lange termijn acties wordt inhoudelijk voorbereid. Streven is half april gereed voor vaststelling.</li> </ul>
	Komende week	<ul style="list-style-type: none"> <li>In opdracht van PDC19 wordt er een wetenschappelijke evaluatie van de CoronaCheck uitgevoerd, de Begeleidingscommissie DOBC en IT spoor 2 kijken mee naar de opdracht van deze evaluatie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komende vrijdag start de interviewronde van staf DOTT om de behoeftes vanuit alle ketenpartners voor verbeterplan fase 2 in beeld te brengen. Leden van de Regiegroep DOTT worden geïnterviewd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er wordt gewerkt aan een impact analyse (koppelMakken, GGD en RIVM systemen).</li> </ul>