



# Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)- Project Rapportage Tooling DPV\_139

---

Periode	20210218 20210308
Projectnummer	V/19007/01/CI
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) CIMS Rapportage Tooling
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	Uitvoering: afronden PSA en inrichting doelsystemen

## Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 8 februari 2021

DPIA en reactie FG uit stuurgroep Registratie – vervolgacties afspreken

## Voortgang CIMS Rapportage tooling

### Gedaan:

- BICIMS oplegnota en stukken aangeboden voor livegang

### Gestart met:

- Completeren documentatie voor onverdracht naar beheer
- Gesprekken / afspraken met BIS maken

### Te doen:

- Intake voor Dashbord informatie LCC
- EPI zone inrichten in TDV
- Datamodel vaccinatiëgraad inrichten op TDV
- Testen draaien met SSAS voor bepaalde rapporten
- Fijnafstemming laden DWH en ophalen data door Tibco datavirtualisatie
- Systeem monitoring parameters inrichten op TDV
- Sleutelkast beheer behorend bij Pseudonimisering nog niet geregeld. Verantwoordelijkheidsnivo en bevoegdheids nivo beplaan

- Starten met plan uitwerken dashboard informatie op data volume en data kwaliteit

*Aandachtspunten:*

- Dataverzoeken project nog niet gestart
- Dataregie nog niet helemaal helder
- Anonieme data aanlevering aan BICIMS on hold- effect op vaccinatiegraad rapport
- Contract GRIP licenties en Uren niet niet afgerond

**Projectissues**

- 20210106** Datagovernance, data eigenaarschap. Ontbreken van afspraken hierover binnen RIVM
- 20210218** Dataregie op de CIMS datastromen, nog niet belegd , nu voorstel voor
- 20201015-2** Licenties GRIP niet geregeld

Aandachtspunten/Afwijkingen	Voorstel Acties
<b>CIMS Rapportage</b>	
1.	
2.	
3.	

Urenbesteding DVP (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Vershil
Algemene projecturen	140 per week	ntb	xxx	xxx
<b>Opmerkingen</b>				
Uren volgen na maandafsluiting.				

Urenbesteding Campus (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Vershil
Algemene projecturen	100 per week	n.t.b	xxx	xxx
<b>Opmerkingen</b>				
Uren volgen na maandafsluiting.				

Urenbesteding Ordina (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Vershil
Algemene projecturen	20 per week	n.t.b.	ntb	ntb

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

<b>Urenbesteding externe inhuur</b>				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Vershil
Algemene projecturen CDG	500 totaal	150 heel 2020		xxx
Projecturen GRIP	50 voor 2020	50 heel 2020	480 heel 2021	
<b>Opmerkingen</b>				
Uren volgen na maandafsluiting.				