



Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Etage 5.1.2e  
 Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

\*+316- 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e 5.1.2e :  
 \*+316 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl

**Van:** 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** woensdag 17 maart 2021 20:04

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: presentatie overleg m morgenxx.pptx

Dag 5.1.2e

Heb daarstraks ook met 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e afgestemd.

De essentie is dat de leveranciers aangeven op de aangegeven momenten kunnen leveren als we de bestelling plaatsen.

Het probleem ligt hem in de ontheffing.

Als we dit als ontbindende voorwaarde stellen, dan gaan de leveranciers de productie pas opstarten als de ontheffing er is. Dat betekent dat het leveringsschema navenant zal opschuiven met het moment dat de ontheffing wordt afgegeven.

Het alternatief is de bestelling plaatsen, zonder de ontbindende voorwaarde, dan hebben we de testen conform het leveringsschema, we kunnen de producten dan wel pas vanuit de centrale opslag uitleveren als de ontheffing wordt afgegeven. Daarnaast is er een financieel risico als de ontheffing niet wordt verstrekt, omdat we dan een niet bruikbare voorraad hebben.

Wat een optie is, is dat er een afspraak wordt opgenomen in de contracten dat de stroom af te knijpen is als de ontheffing niet wordt afgegeven, om zo het financiële risico te beperken.

Van 5.1.2e begreep ik daarnaast dat er twee partijen zijn die al alle stukken hebben aangeleverd en dat voor deze partijen het besluit op de ontheffing volgende week wordt verwacht. Bij de betreffende partijen ligt dus de meeste zekerheid voor tijdige beschikbaarheid.

@ 5.1.2e graag jouw correctie mocht ik iets onjuist hebben weergegeven?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | 5.1.2e

5.1.2e

Dienst Testen

06 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Datum:** woensdag 17 mrt. 2021 7:51 PM

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: presentatie overleg m morgenxx.pptx

Ok

Maar het leverschema in de ppt klopt nog steeds? Uiteraard onder voorbehoud CE ontheffing?

5.1.2e | 5.1.2e  
5.1.2e  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
+31 5.1.2e  
5.1.2e @minvws.nl

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e 1 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >  
**Datum:** woensdag 17 mrt. 2021 6:25 PM  
**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >, 5.1.2e , 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >  
**Onderwerp:** FW: presentatie overleg m morgenxx.pptx

-hallo 5.1.2e

Ik heb net overleg gehad met DT over intentieverklaringen inkoop zelftesten.

Hier werd in de nota aangegeven dat de ontheffing het leverschema onder druk zet:

Leveranciers hebben minimaal 2 weken (veelal langer) nodig na ontvangst ontheffing om te kunnen leveren. Dit ongeacht het hebben van een order. Dit omdat ze geen risico's willen lopen en dus pas gaan bestellen of fabriceren als ze de ontheffing hebben.

Ik heb hierover gebeld met 5.1.2e en 5.1.2e. Advies DT is toch om onder voorbehoud CE ontheffing vast te houden bij plaatsen order.

Dit wellicht wel bij leverschema opnemen als risico: schema schuift door bij later afgeven de ontheffing.

Mvg

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

---

**Van:** " 5.1.2e 5.1.2e )" < 5.1.2e @minvws.nl >  
**Verzonden:** 17 mrt. 2021 17:35  
**Aan:** " 5.1.2e 5.1.2e 1 5.1.2e 5.1.2e )" < 5.1.2e @minvws.nl >; " 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e )" < 5.1.2e @minvws.nl >  
**Onderwerp:** FW: presentatie overleg m morgenxx.pptx

Deze bespreken we morgen met minister

5.1.2e | 5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e @minvws.nl  
+31 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >  
**Verzonden:** woensdag 17 maart 2021 17:20  
**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e , ( 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e 2 5.1.2e , ( 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: presentatie overleg m morgenxx.pptx

Hoi 5.1.2e

5.1.2e heeft nog een paar wijzigingen doorgevoerd. Hierbij de eindversie. Deze gaat vanavond naar de minister

Groeten,  
5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 17 maart 2021 17:02

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: presentatie overleg m morgenxx.pptx

Ha,

Hierbij de presentatie aangevuld en aangepast nav opmerkingen 5.1.2e

Groet,  
5.1.2e