

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl  
 From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]  
 Sent: Tue 3/9/2021 10:29:14 AM  
 Subject: C-ARVE update februari 2021  
 Received: Tue 3/9/2021 10:29:15 AM

Beste [5.1.2e]

Om ons gedegen voor te bereiden op interne, nationale en internationale evaluaties, moeten we alle informatie binnen het RIVM rond de coronacrisis zorgvuldig bewaren en archiveren. Zodat we al onze activiteiten en adviezen goed kunnen reconstrueren en een gedeeld beeld kunnen ontwikkelen en we voor evaluaties alle informatie kunnen aanleveren. Dit is wat we met het project C-ARVE doen. Met deze update informeren we jou als sleutelfiguur over de laatste stand van zaken en waar nodig doen we een verzoek. Zoals beloofd sturen we hierbij weer de maandelijkse update. Dank voor jullie reacties op de vorige versie.

#### Eerste dataset met 1.4 miljoen documenten

- Om alle corona gerelateerde documenten makkelijk doorzoekbaar te maken, stoppen we alles één grote database. Inmiddels zitten daar 1.4 miljoen documenten in van de periode tot en met oktober 2020.
- Informatiespecialisten van VWS hebben al deze documenten geordend en ontdebeld.

#### Succesvolle kwaliteitstoets van de eerste dataset

- De kwaliteitstoets van de dataset is afgerond en de conclusie is positief. Project C-ARVE is onder de indruk van de kwaliteit van de dataset en voor zover we kunnen beoordelen is deze ook volledig.
- De documenten zijn nu ontdebeld en geordend. Vertrouwelijke documenten en verslagen rond het OMT, bedrijfsgevoelige informatie en concept-onderzoeken zijn na enkele bewerkingsslagen uit de dataset gefilterd. Nog niet alle patient vertrouwelijke documenten waren uit de dataset verwijderd. Hier wordt nu de laatste hand aan gelegd.
- Dit leidt er toe dat de geschoonde dataset komende week opengesteld kan worden voor de juristen van VWS. Ongetwijfeld zullen deze nog enkele vertrouwelijke documenten vinden (geen systeem werkt feilloos) en deze documenten zullen dan handmatig worden verwijderd.

#### Cyclus van verzamelen en aanleveren aan VWS

- Begin april 2021 zal deze cyclus opnieuw worden opgestart en doorlopen. Medio april worden alle documenten voor de periode oktober 2020 – april 2021 aan VWS aangeleverd. Dan worden ook de emailberichten en telefoonberichten van de RIVM sleutelfiguren opgeleverd voor de periode t/m 1 november 2020.
- Met VWS is afgesproken dat mailboxen van de managementlaag van het RIVM (schil 1) volledig doorzocht worden voor heel 2020 en verder. De mailboxen van sleutelfiguren die een of meerdere OMT's hebben bijgewoond (schil 2) worden alleen openbaar voor een maand vóór tot een maand na deelname aan een OMT overleg.
- **Dit betekent dus dat relevante mails uit jouw mailbox alleen worden meegenomen een maand voor tot een maand na deelname aan een OMT.**

#### Lakken en openbaarmaking

- De volgende stap is dat juristen van VWS de documenten en e-mail individueel beoordelen en waar nodig lakken. Daarna worden de documenten en e-mails aan ons voorgelegd om te beoordelen of ze juist zijn gelakt en of ze openbaar mogen worden. Als dit het geval is, dan vindt openbaarmaking van documenten plaats. Naar verwachting zal de eerste set in april 2021 openbaar worden.
- Alle documenten van de Catshuissessies zijn openbaar gemaakt, net als documenten over scenario's en maatregelen. Als je zelf wilt zien wat er allemaal openbaar is, vanaf nu worden de wob-stukken gepubliceerd op: <https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/>

#### Afbakening wat we wel en niet archiveren

- Met het Nationaal archief, het ministerie van OCW, VWS, het interdepartementale project DG COVID-19 zijn we in gesprek gegaan of we tot een nadere afbakening kunnen komen wat er wel en wat er niet gearchiveerd moet worden.
- RIVM heeft een concept voorstel gemaakt. Hierin verdelen we de werkzaamheden onder in vijf blokken rond rollen van het RIVM: (1) besluitvorming, (2) verdieping & wetenschap, (3) uitvoering, (4) projecten met het oog op crisisbestrijding en (5) evaluaties. Bij ieder blok geven we aan wat we wel en niet bewaren.
- Deze indeling leidt er toe dat we van ongeveer 100 medewerkers (80 sleutelfiguren waaronder jij en 20 projectcoördinatoren) de e-mails en chatberichten moeten bewaard voor archief. Dit is uitvoerbaar.
- Om te voorkomen dat we relevante informatie niet bewaren of achteraf kritiek krijgen dat we te weinig bewaard hebben, laten we deze aanpak reviewen door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Dit biedt ons als lerende organisatie de kans om snel duidelijkheid te krijgen of onze aanpak wordt gesteund. VWS wil samen met ons de review aanvragen.
- Tot die tijd blijft de oproep: **Gooi niets weg!**

**Reconstructie en vertellen**

- De eerste fiches zijn in een vergevorderd stadium en worden aan enkele betrokken collega's voorgelegd (beschrijving van de rollen van het RIVM in de covid-19 pandemie, PBM binnen de zorg, bron- en contactonderzoek, nerssen, en aerosolen). Dat betekent dat er een concept tijdlijn ligt en een concept verhaal daarbij. Voor deze thema's is op verschillende momenten met verschillende informanten gesproken. We merken dat het nodig is om met meerdere mensen te spreken om het beeld compleet te krijgen.
- Voor de fiches intelligente lockdown, PBM buiten de zorg, testen, verpleeghuizen en vaccinaties ligt er een eerste concept tijdlijn. Voor een deel is er ook al met informanten gesproken.
- Ondertussen is er ook gewerkt aan de visualisatie van de tijdlijnen. Een eerste concept is beschikbaar voor de eerste maanden van de algemene tijdlijn en voor het thema PBM binnen de zorg.
- Op het programma staat verder nog om voor de volgende thema's een beschrijvend fiche te maken (zonder tijdlijn): Europese/wereldwijde samenwerking; transparantie en gebruik van modellen en daarvoor benodigde data (incl AVG); betrokkenheid RIVM bij kennis over maatschappelijke gevolgen.

**Evaluaties**

- De evaluatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) verloopt voorspoedig. Langzamerhand worden steeds meer formele en informele afspraken tussen OVV en medewerkers van RIVM gemaakt. Voorafgaand aan elk gesprek vindt voorbereiding plaats vanuit Carve en we ondersteunen bij het gesprek.
- Er lijkt een evaluatie rond nerssen aan te komen. Dit wordt waarschijnlijk een gezamenlijke VWS-LNV exercitie.

Meer informatie over project C-ARVE en de laatste updates vind je op de [INwiki C-ARVE](#).  
Bekijk hier de Catshuisstukken van 8 februari.

Mede namens 5.1.2e 5.1.2e  
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

VSP (Centre for Safety of Substances and Products)  
RIVM (National Institute for Public Health and the Environment)  
P.O. Box 1, 3720 BA, Bilthoven, The Netherlands  
Tel. +31 5.1.2e

Email: 5.1.2e @rivm.nl

Present at: 5.1.2e