



Ministerie van Volksgezondheid,
Milieu en
Werkzaamheid
Rijksoverheid



Stuurgroep Supply Chain RIVM/LCC/GGD_GHOR

1. Dinsdag 9 maart 2021



Agenda/bespreekpunten

1. Welke logistiek/operationele overleggen tussen GGD en LCC
 1. Alleen op vrijdagmiddag inkoop/logistiek: product, bestelsysteem, etc
2. Lopende actiepunten
 1. Planningen
 - > Status uitleg S&OP proces aan 5.1.2e
 - > Voortgang 75 - 79
 - > Vraag tav GGZ ` beschermd wonen medewerkers via GGD'
 2. Uitrol
 - > Prik Capaciteit 1,5 mio vaccins, bespreken in dit overleg?
 3. Systeem/proces
 - > Status Onderscheid slots AZ/Pfizer
 - > Gedeelde drive (er is mogelijkheid om via beveiligde `we transfer' data te delen
 - > Overige punten



Aktiepunten

Datum aktielijst		2-mrt			
Nr	Actiehouder	datum	Actie	Status	Resultaat
	5.1.2e		2-3 Kijken naar agenda's van logistieke overleggen; waar worden welke zaken besproken?		
			2-3 bij LCC 5.1.2e de wens aangeven om 'beschermd wonen medewerkers' via de GGD te valideren		
			2-3 Bespreken de 1.5 miljoen vaccin capaciteit van de GGD.		
			2-3 update geven van aanpassen besteltraject, wanneer relevant	Opgepakt	
			23-2 toelichten S&OP proces aan 5.1.2e		
			16-2 Meer structuur & vaste agenda op week overleg	Opgepakt	
			16-2 S&OP overlegstructuur opnemen in dit overzicht en aangeven wat Planningsoverleg is en wat Algemeen	Opgepakt	er volgt nieuw overzicht
			16-2 Zoekt mogelijkheden shared drive uit en koppelt z.s.m. terug.	Opgepakt	bestanden sturen via een beveiligd "WE transfer"
			16-2 Deze AZ planning is ook basis voor voorstel startdatum 'wijkverpleging & WMO' -> wie beslist?		
			16-2 Bewaken voortgang issue 'onderscheid zichtbaar tussen slots Pfizer en slots AZ en bespreken in weekoverleg	Opgepakt	voortgang niet voldoende