

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v. mevrouw [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

VOLKSGEZONDHEID  
WELZIJN EN SPORT

29 MAART 2021

SCANPLAZA

datum	ons kenmerk
26 maart 2021	RvB.43/21/CvdL/ptb

Betreft: Eigenaarsbrief PGB maart 2021

Geachte mevrouw [redacted] 5.1.2e

Hierbij ontvangt u, ter kennisneming, een afschrift van de brief die vandaag gestuurd is aan de


[redacted] 5.1.2e

Hoogachtend,  
Sociale Verzekeringsbank

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e



Sociale Verzekeringsbank

Raad van Bestuur  
 Van Heuven Goedhartlaan 1  
 Postbus 1100  
 1180 BH Amstelveen  
 Telefoon (020) 656 56 56  
 Fax (020) 656 48 01  
 Internet: www.svb.nl

Aan 5.1.2e  
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 5.1.2e  
 Postbus 90801  
 2509 LV DEN HAAG

datum 26 maart 2021 ons kenmerk RvB.43/21/CvdL/ptb

Betreft: Eigenaarsbrief PGB maart 2021

Geachte 5.1.2e

Periodiek informeer ik u over ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoering van de persoonsgebonden budgetten. In deze eigenaarsbrief sta ik stil bij de ontwikkelingen rondom de Roadmap 1.0 en het Programma PGB2.0 en enkele beleidsmatige ontwikkelingen.

#### *Roadmap PGB1.0*

In de vorige eigenaarsbrief heb ik u laten weten dat de begroting voor de Roadmap PGB1.0, waarin alle maatregelen zijn opgenomen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van betalingen via de huidige SVB-systemen te kunnen blijven garanderen, aan het stelseloverleg PGB zou worden voorgelegd. Het stelseloverleg heeft tot onze teleurstelling het gevraagde geld niet beschikbaar gesteld. Het ministerie van VWS onderschrijft dat de maatregelen desondanks uitgevoerd en gefinancierd moeten worden. VWS beraadt zich op de uitkomsten van het stelseloverleg over de roadmap1.0.

#### *Programma PGB2.0*

Op 11 maart jl. vond de Programmaraad PGB2.0 plaats. In het overleg zijn goede besluiten genomen over het control framework bij PGB2.0 en de afbakening tussen programmaraad en de Privacy Board PGB 2.0, waarin de verwerkingsverantwoordelijke partijen (SVB, ZN en VNG) besluiten nemen over de privacyrechtelijke aspecten van PGB2.0..

Tegelijk nemen de zorgen over de ontwikkelduur en –kosten van PGB2.0 toe. VWS had ten behoeve van de vergadering van Programmaraad, op basis van interviews met betrokken partijen, een risicoanalyse gemaakt, waarin de volgende risico's naar voren kwamen:

1. De mijlpalen B, C, D, en E zijn niet meer conform de oorspronkelijke planning haalbaar
2. De invoeringsplanning schuift (in de tijd naar achteren)
3. De aansluiting van gemeenten in 2022 is niet haalbaar
4. De digitaliseringsgraad blijft achter

In de Programmaraad is onderkend dat de kans dat de risico's zich voordoen hoog is. VWS intensificeert de sturing op risico 1 door besluitvorming inzake mijlpalen exclusief te beleggen bij de Programmaraad.



Concreet betekent dit dat VWS effecten van 'refinement creep' – het effect dat functionele eisen bij de uitwerking een steeds omvangrijker ontwikkelingsspanning vragen door impliciet aanpalende functionele eisen op te nemen in de uitwerking- en nieuwe wensen aan de Programmaraad voor te leggen, met een voorstel voor herprioritering. Voor de overige risico's heeft VWS voorgesteld dat werkgroepen van Programmaraadsleden oplossingen voorstellen. Eveneens is er een extra Programmaraad ingelast.

In opdracht van het ministerie van VWS is PWC gestart met het opstellen van een maatschappelijke business case (MKBA) voor PGB2.0. De maatschappelijke business case is een wens van de Kamer en daarin worden alle kwantitatieve en kwalitatieve kosten en baten van PGB2.0 gemonitiseerd. De SVB is nauw betrokken bij het opstellen van de maatschappelijke business case. Omdat de financiële baten van PGB2.0 vooral zullen bestaan uit kostenbesparingen op de uitvoering door de SVB, is de mate van automatisering bepalend omdat dit van belang is voor de mate waarin voorgespiegelde besparingen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Voor de SVB kan de uitkomst van de MKBA geen basis zijn voor de vaststelling van de jaarlijkse uitvoeringskosten. Naar verwachting zal de MKBA eind mei gereedkomen.

#### *Beleidsmatige ontwikkelingen*

- Uitbetalen niet geleverde zorg (NGZ)

Voor budgethouders binnen de Wmo2015, Jeugdwet en Wlz was het al mogelijk niet geleverde zorg door te betalen als de budgethouder of de zorgverlener Corona heeft of in quarantaine moet waardoor tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning geleverd kan worden. Deze Regeling is nu ook, met terugwerkende kracht, van toepassing op de Zwv budgethouders.

- Zorgbonus

Met ingang van 1 maart 2021 kunnen zelfstandige zorgprofessionals die werkzaam zijn als PGB-zorgverlener of zorgprofessionals die in dienst zijn van een budgethouder een zorgbonus aanvragen overeenkomstig de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. Hiertoe is een nadere uitwerking van de subsidieregeling opgesteld. Budgethouders kunnen tot en met 12 april 2021 een aanvraag indienen bij de SVB. Op dit moment zijn er circa 14.000 aanvragen gedaan en zijn er circa 1800 contactmomenten geweest (telefonie, whatsapp en mail). Over het uitsluiten van de doelgroep "overeenkomst van opdracht met Familie" worden vragen gesteld en ook zijn er enkele aanvragen gedaan door personen die vallen in deze doelgroep. De SVB kijkt positief naar de wijze waarop de uitvoering van de zorgbonus nu plaatsvindt. De uitbetaling van de Zorgbonus vindt plaats op 28 mei 2021.

- Vaccinatiebrieven

In de vorige eigenaarsbrief heb ik u bericht dat het ministerie van VWS de SVB heeft gevraagd om alle om budgethouder een brief te sturen waarin ze (als werkgever of als opdrachtgever,) hun zorgverleners kunnen laten uitnodigen voor een vaccinatie tegen COVID-19. Met de oproepbrief kan een zorgverlener een afspraak maken met de GGD en gevaccineerd worden. Op 23 en 24 maart 2021 zijn de vaccinatiebrieven (143.000) bezorgd bij de budgethouders. Op verzoek van VWS zijn alsnog alle budgethouders, behoudens de budgethouders Zwv, in één aangeschreven. Het ministerie van VWS is met de zorgverzekeraars in gesprek als het gaat over het aanschrijven van de budgethouders Zwv.



- Kwijtschelden vorderingen Kinderopvangtoeslag gedupeerden

In opdracht van SZW en VWS heeft de SVB aan de hand van gegevens van de Belastingdienst vorderingen van potentieel gedupeerden gepauzeerd. Gegevens over partners van potentieel gedupeerden wordt op korte termijn verwacht. De SVB is in overleg met SZW en VWS de opdracht aan het voorbereiden waarin de SVB vorderingen van gedupeerden kwijt gaat schelden.

Hoogachtend,  
Sociale Verzekeringsbank

5.1.2e

5.1.2e


5.1.2e



Sociale Verzekeringsbank

Raad van Bestuur  
Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen

PostNL  
Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas



VOLKSGESONDHEID  
WELZIJN EN SPORT  
29 MAART 2021  
SCANPLAZA

A1000 #X830X0X#DD#0000#

9807-EN 06.08



**Is deze post niet voor u?**

Volgt u dan alstublieft deze drie stappen:

**1. De geadresseerde**

is niet bekend op dit adres

is overleden

is verhuisd naar:

Straat en huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

**2. Schrijf voorop de envelop 'retour afzender'****3. Stop de envelop in een brievenbus**

Bedankt voor uw moeite!