

To: [redacted] ([redacted]) [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted].
From: [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
Sent: Mon 3/8/2021 1:31:28 PM
Subject: FW: risico op vertraging aansluiting GGD op CoronaCheck
Received: Mon 3/8/2021 1:31:28 PM

Vinden we dat heel erg? Betekent dat bezoekers altijd een test moeten halen bij [redacted]

[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted]@minvws.nl
+31 [redacted]

Van: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 13:53
Aan: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: risico op vertraging aansluiting GGD op CoronaCheck

Had met GGD GHOR afspraken gemaakt (met [redacted] en [redacted]) dat Topicus begin maart zouden starten met bouw van koppeling met CoronaCheck, zodat eind deze maand koppeling gebouwd en getest was. Krijg net bericht binnen dat GGD GHOR vorige week nieuwe prioriteit heeft gesteld om voorrang te geven aan ontwikkeling vaccinatie. Daardoor start bouw koppeling pas op 16 maart. Nog onduidelijk wat precies de opleverdatum gaat zijn.

Kan dus betekenen dat bij de start van CoronaCheck mensen nog niet de GGD testresultaten kunnen omzetten in een testbewijs.

Ik heb mijn ongenoegen neergelegd bij [redacted] dat dit eenzijdig besloten is

[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]
Ministerie van VWS
[redacted] [redacted]