

**To:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]  
**Cc:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]  
**From:** [redacted] [redacted]  
**Sent:** Fri 3/12/2021 12:05:38 PM  
**Subject:** Nieuwe planning AZ komende weken  
**Received:** Fri 3/12/2021 12:05:39 PM  
[20210311 Notitie Operationele Planning AstraZeneca V1.docx](#)

Ha [redacted]

In de bijlage het voorstel, in het kort de samenvatting:

- De 1/3 – 2/3 verdeling blijft gehandhaafd
- Beschikbaarheid in week 12 is zo weinig dat het niet zinvol is om dit over huisartsen te gaan verdelen.
- Huisartsen in Zuid-Holland starten een week later dan eerder gepland
- Zuid-Holland en Noord-Holland zijn helemaal gedaan in week 13 t/m 16
- In totaal is de doorlooptijd bij de huisartsen 2 weken vertraagd omdat: 1 week opschuiven, Noord-Holland doet er 2 weken over ipv 1
- GGD krijgt minder geleverd verspreid over week 12 t/m 16 (dit is afgestemd met de GGD). GGD moet wel mogelijkheden dichtzetten vanaf week 12.
- Met de LHV is besproken dat Zuid-Holland de startregio blijft en dat het verspreid wordt over meerdere weken.

Groet,

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] 5.1.2e

Strategie- en Beleidsteam Infectieziektebestrijding - RIVM

T: 030- [redacted] 5.1.2e

M: 06- [redacted] 5.1.2e

Werkdagen: [redacted] 5.1.2e

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding

Postbus 1 (interne postbak [redacted] 5.1.2e)

3720 BA Bilthoven