

Overleg kernteam 17 februari 2021

Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

1) Opening en vaststelling agenda

toevoeging: governance.

2) Terugkoppeling acties vorige keer

- a) 5.1.2e maakt nog een samenvatting van de uitkomsten van de discussie over o.a. 'hoe komen we uit deze crisis?', verbeteren van samenwerking, behouden van wat goed is. Een volgende keer zal dat besproken worden.

Het laten landen van het programma in de lijn, ligt niet bij het programma. Daar wordt input voor opgehaald, deze inhoudelijke input is daarbij zeer bruikbaar.

3) Inhoudelijke thema's

- a) Kleine/bijzondere groepen-plan met Moderna/BP (Madurodam-plan) - bijlage

De prioritering zoals die er nu is, wordt aangehouden, ook als leveringen tegenvallen. Alle partijen zijn akkoord met de prioritering.

De groep 'allergie' wordt genoemd bij de groep onderzoeken.

Het betreft de onderzoeken die op dit moment (17 februari) bekend en goedgekeurd zijn.

Overige onderzoeken komen daarna.

Voorzichtig zijn met toezeggingen in weken; verwachtingenmanagement.

Acties:

- 5.1.2e en 5.1.2e kijken nog specifiek wanneer veegronde Pfizer
- 5.1.2e en 5.1.2e kijken naar de extra groepen.

- b) Veegronde

Er moeten keuzes gemaakt worden wat betreft veegronde(s). Veegronde vraagt veel van logistiek. Wat zijn de randvoorwaardelijke criteria.

Inhoudelijk: het moment voor een veegronde is na de groep 50-59 (griep risico groep).

Een veegronde nu gaat óf ten koste van 75+, óf ten koste van bijzondere risicogroepen.

Acties:

- 5.1.2e zet de mogelijkheden/aantallen op papier
- 5.1.2e en 5.1.2e hebben contact over extra inzet hierop.

- c) Opschalingsscenario's

De opschalingsscenario's en de bottlenecks zijn uitgewerkt.

Ervoor waken dat het te simpel voorgesteld wordt; organisaties die er bij betrokken moeten worden, kunnen niet voor alle daarbij behorende onderdelen spreken.

Er is politieke druk om scenario's uit te werken.

Allerbelangrijkste is het commitment van partijen. Het heeft de voorkeur dat alle drie de partijen (GGD, HA en ziekenhuizen) een rol krijgen.

Actie:

- 5.1.2e informeert het hele programma in de bijpraatsessie aanstaande maandag.

- d) Toekomstige inzet meest effectieve vaccins voor risicogroepen, inclusief 60-65, medische indicatie en 50-59

Er komen steeds meer vaccins. Zodra we nog mRNA vaccins hebben, deze zoveel mogelijk inzetten voor hoog risicogroepen.

Er is twijfel of de groep 90+ niet mobiel, goed genoeg geselecteerd is; een behoorlijk deel lijkt niet bereikt te zijn. Goed uitzoeken hoe HA deze selectie hebben gemaakt; dubbel check of mensen toch niet via instellingsroute meegenomen zijn, en kijken of de de HA/LHV kunne motiveren een tweede check te doen. Daarna kan overwogen worden mobiele teams regionaal in te zetten voor een veegactie. Duidelijk lijst met rijroute is dan van groot belang. Vanuit medische specialisten dringen aan op vaccineren hoog risicogroepen. We kunne niet vooruitlopen op besluitvorming die vanuit VWS nog plaats moet vinden; de kamerbrief komt volgende week.

4) Organisatorische en personele zaken

a) Governance

- 5.1.2e en 5.1.2o hebben een directe lijn naar 5.1.2e dit zal nog aangepast worden. **Actie:** 5.1.2e
- LCI voelde zich zeer overvallen door de nieuwe governance. Er zijn meerdere gesprekken over geweest, met kernteam, stuurgroep en bilateraal.
Actie: 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e.
- Er is een DR-nota in voorbereiding om besluitvorming te vragen dat projectleiders op dezelfde manier ingeschaald zijn in het programma (hiervoor het O&P advies uitgebracht; daar waar verschillen zijn wordt een waarnemingstoelage toegekend). Ook wordt aan de DR een voorstel voor bewust belonen voorgelegd.

5) Communicatie

Hoe gaan we om met de vraag dat een instelling aangeeft geen AZ te willen gebruiken. Hier is een Q&A voor.

6) Voorbereiding overleggen

a) Uitvoeringsoverleg

--

b) OUO

Punten:

- Voortgang AZ
- Verslag van 11 februari is nog geen overeenstemming over

c) Parlementair

- dinsdag kamerbrief, woensdag debat: mogelijke onderwerpen bijzondere groepen en vaccinatiebewijs.

d) Optredens

Interview 5.1.2e bij RTL.

7) WVTK en rondvraag

- 5.1.2e meldt een strategisch financieel overleg over het vaccinatieprogramma
- 5.1.2e komt apart terug op het overleg met Movianto
- 5.1.2e is bezig met een overzicht betreffende aanbiedingen van externe partijen en heeft hier afstemming met VWS over.

