

Verslag update IBP bestelproces Covid-vaccins

26 maart 2021

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (verslag)

1. Besluit of wel/niet aanschaffen van SAP-uitbreidingsmodules, zie besluitnota DVP-211f.
Actie 5.1.2e: bespreken met 5.1.2e en terugkoppelen aan kernteam.
2. Prioritering van de uitwerking van de SAP-bestelmodule: nu focus op Cretien oplossing (2-factor authenticatie), afhankelijk van IB-analyse op zeker moment aansluiten bij RIVM Toegang. 5.1.2e is akkoord, maar wil mening 5.1.2e horen.
Actie 5.1.2e: contact opnemen met 5.1.2e over RIVM Toegang en terugkoppelen aan 5.1.2e
3. Koppeling tussen SAP-DVP en SAP-Movianto is technisch gereed. Er is echter intern wat weerstand om het ook te gaan gebruiken. Extra probleem is dat het aan een persoonlijk account gekoppeld is i.p.v. aan een generiek account. Als dit geregeld kan worden, kan 5.1.2e contact opnemen met 5.1.2e om te zeggen dat met SNTP gewerkt moet worden. Interface-Movianto ligt momenteel stil.
Actie 5.1.2e check of generiek account SNTP aangemaakt kan worden.
Actie 5.1.2e status Interface-Movianto checken bij 5.1.2e
4. Nieuwe leverancier UPS als back-up voor Movianto: IB gereed voor in gebruikname of gaan en IB volgt?
Besluit 5.1.2e back-up kan niet wachten tot de IB-issues gereed zijn. Moet zicht komen op wat risico's zijn en wanneer die opgelost kunnen zijn.
5. Zorg over voortgang Movianto en SNPG. Laaghangend fruit is geoogst en voortgang stukt. Hoever gaan we in het vragen om maatregelen bij externe partijen als we weten dat over aantal maanden het dreigingsniveau mogelijk weer omlaag kan?
Actie 5.1.2e nota opstellen waarin de benodigde acties/maatregelen bij SNPG en Movianto concreet benoemd worden zodat directeurs afweging kunnen maken.
6. Overzicht governance.
Actie 5.1.2e komt nog met reactie op stuk en bespreekt binnen DVP wie in mei taken van 5.1.2e over kan nemen.