

verslag

Betreft	
Vergaderdatum en -tijd	29 januari 2021 15:15
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	DGV, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e (verslag)
Afwezig	
Kopie aan	

PDC-19VWS
Vaccinaties**Bezoekadres:**Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T
F 5.1.2e

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

29 januari 2021

Aantal pagina's

4

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

Mooi overleg met MVWS gister. Veel besluiten gemaakt.

1. Issues rond vaccins:

a. Opschalen aantal vaccinaties

5.1.2e Gister overleg met 5.1.2e over opschaling gehad. 5.1.2e heeft aangegeven mee te willen helpen met opschalen.

In het uitvoeringsoverleg met de LHV zijn vandaag de volgende afspraken gemaakt:

-opdrachtbrief maken, en onzekerheden rondom uitvoering met LHV op papier zetten.

-VWS + RIVM zijn uitgenodigd om op ledenvergadering wat te vertellen.

5.1.2e LHV wilt 18-60 met medische indicatie wel prikken, liefst allemaal tegelijk. Ook aangegeven aan LHV dat we wellicht ook een rol voor hen zien bij 18-60 zonder medisch indicatie. Moet nog besluit over komen. DGV geeft aan dat de besluiten van gisteravond goed moeten worden vastgelegd in de notitie voor de LHV.

5.1.2e concept opdrachtbrief GGD ligt bij de GGD.

Er wordt met GGD GHOR en ziekenhuizen verder uitgewerkt hoe LNAZ een rol kan spelen.

5.1.2e kunnen we in opdrachtbrief naar GGD vragen om op te schalen tot 1,5 mln, met afhankelijk van afspraken met LNAZ of er meer hulp nodig zal zijn?

JvD: GGD en LNAZ zouden binnenkort contact moeten hebben om dit te bespreken.

5.1.2e Naast LNAZ hebben ook twee andere koepels van ziekenhuizen zich gemeld.

RIVM zorgt voor contact tussen GGD en LNAZ.

5.1.2e Deloitte levert een nieuwe projectmanager.

5.1.2e vandaag overleg met medisch specialisten over het vaccineren van de medische risicogroepen die met een mRNA vaccin geprikt gaan worden.

5.1.2e stuurt een brief naar ziekenhuisbestuur om verzoek in brief te ondersteunen.

PDC-19
VWS
Vaccinaties

Datum
29 januari 2021

b. Plan Madurodam

5.1.2e In de notitie is duidelijk gemaakt welke groepen wanneer met mRNA gevaccineerd kunnen worden.

Week 9 en 11: 1^{ste} prikken bewoners instellingen, diplomaten die voor 1 mei naar het buitenland vertrekken, GGZ-doelgroep, niet-mobiele ouderen (via huisarts met Moderna), hoog medisch risico groepen, en aantal onderzoeken. Week 13 en 15 2^{de} prik.
Moderna leveringen wisselen, maar nu hebben we wat meer, dus onderzoeken kunnen naar voren gehaald worden.

-Cliënten in revalidatiecentra, worden via de HAP gevaccineerd.

-Religieuze zorgmedewerkers via GGD.

-cliënten crisisopvang via veegactie in grote instellingen met B/P.

-cliënten beschermd wonen => uitvoering moet verder bekeken worden.

VS: deze groep is mogelijk makkelijker te bereiken via huisarts.

-medewerkers huisartsenposten mogen zichzelf mee vaccineren wanneer ze vaccineren. wordt gekeken of GGD optie is voor hen)

-Defensie medewerkers => moeten nog bekeken worden.

5.1.2e Defensie heeft ons benaderd over wanneer geprikt.
Defensie met RIVM in contact laten brengen.

5.1.2e Hoe gaan we om met de onduidelijkheid over leveringen van Moderna?
we moeten helder communiceren over leveringen. Deze nota is een idee, afhankelijk van levering.
Dit goed communiceren in de Kamerbrief.

5.1.2e Kunnen de huisartsen de niet mobiele groep ouderen prikken?
er zijn wat onzekerheden, maar waarschijnlijk wel.

5.1.2e Medewerkers HAPs, zitten die in deze groep?
die worden niet met Moderna geprikt. Alternatief is dat huisartsen elkaar prikken, maar vooralsnog zal dit via de GGD gaan.

5.1.2e nota heeft primair functie voor tijdelijk en allocatie, niet om te communiceren naar buiten.

5.1.2e GGZ 65+, wie gaat die prikken?
GGZ zelf

5.1.2e is akkoord met de nota.

2. *Parlementair*
a. *Outline brief*

PDC-19
VWS
Vaccinaties

5.1.2e gaat dit weekend verder lezen.

Meegaan in proces van team parlementair.

5.1.2e Kan er een planning gedeeld worden tot versturen dinsdag?

Datum
29 januari 2021

3. *Update uit RIVM stand van zaken uitvoeringsoverleggen:*

5.1.2e ter plekke wordt bekeken welke groepen aandacht behoeven

5.1.2e

-Er zijn een paar praktische issues met de huisartsen i.v.m. vaccineren eigen medewerkers, horizontaal doorleveren vaccins.
-Er is nog wat onduidelijkheid over de groep beschermd wonen.
-Kennis gemaakt met vaccinatiegezant.
-Verder nog aan het uitzoeken hoe medewerkers in de LZ die vanuit spillage 1^{ste} keer is geprikt, nog een 2^{de} prik moeten krijgen.
VS: 5.1.2e is goed aangesloten op 'spillage' notitie. Vanuit VWS, RIVM en GGD wordt aan de reservelijst gewerkt.
DGV: Dit zal ook in het debat gevraagd worden, dus graag iets op verzinnen en hopelijk ook woensdag oplossing communiceren.

4. *Communicatie*
a. *Aanpassingen flowchart*

5.1.2e De groepen (niet medische indicatie) is lastig te communiceren. DMO kan hierbij helpen

5.1.2e Opinieleider niet medisch. wordt benaderd door iemand om dit op te pakken.

5.1.2e Met de Kamerbrief gaat nieuwe visual (flowchart) mee.
Onduidelijkheid over hoog medisch risico en overig medisch risico.
5.1.2e toont publieksvriendelijkere versie flowchart.

5.1.2e dashboard is uitgebreid met tegel over vaccinatiebereidheid. De berggrafiek wordt vanaf maandag een 'levend' plaatje.

5. *Internationale ontwikkelingen (o.a. vergelijking)*

5.1.2e vaccinatiegezant heeft opdracht meegekregen om onbenutte productiecapaciteit te vinden (ook in EU verband).

5.1.2e 5.1.2e heeft al wat contacten gelegd met verschillende partijen. Hij heeft suggesties over opschalen.

5.1.2e heeft aangegeven dat ze nieuwe klinische data hebben gepubliceerd over werkzaamheid, na 12 weken tussentijd betere effectiviteit. Ook meer data over gebruik bij ouderen. Ze zijn ook nog optimistisch over behalen 4 mln in Q1.
-Curevac, geeft aan Q2 niet te halen, wordt waarschijnlijk pas Q3.
Markttoelatingsaanvraag liep iets minder goed dan verwacht.
Vanuit EU Hera-incubator opgezet met doel: hoe zorgen we ervoor als in EU mutaties optreden, hoe staan we dan klaar met vaccins? Plan komt in EU-raad volgende week. Curevac had presentatie over hoe ze hierin goed mee willen. Vaccinatiegezant moet hierop goed aangesloten zijn.

-Jansen heeft aangegeven niet voor april te leveren.

5.1.2a

DGV: staat niks in de weg voor bilateraal afspraken

5.1.2e Rusland lijkt landen unilateraal te benaderen voor het spoetnik vaccin.

-Er komen binnenkort adviezen over de 2 antilichamen producten, deze producten lijken via noodvergunningen binnen te komen.

-B/P heeft vandaag variatie ingediend bij FDA.

PDC-19

VWS

Vaccinaties

Datum

29 januari 2021