


 Directoraat Generaal
 Volksgezondheid
 Programmadirectie COVID19

5.1.2e

Bezoekadres:
 Parnassusplein 5
 2511 VX Den Haag
 T 070 340 79 11
 F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

T 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

23 februari 2021

Aantal pagina's

2

*Correspondentie uitsluitend
 richten aan het retouradres
 met vermelding van de datum
 en het kenmerk van deze
 brief.*

verslag

Betreft	Twaalfde bijeenkomst Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen
Vergaderdatum en -tijd	23 februari 2021 10:00 – 11:00
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	5.1.2e 1 5.1.2e (VWS, 5.1.2e), 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (GGD GHOR), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (GGD GHOR), 5.1.2e h (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e 5.1.2e (Amphia), 5.1.2e (Dienst Testen i.o), 5.1.2e (spoor 2), 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (VWS, 5.1.2e)
Afwezig	5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (GGD Fryslân), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (GGD Brabant Zuidoost), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (RIVM)
Kopie aan	5.1.2e

1. Opening en mededelingen

Mededeling: Op 1 maart 2021 vindt een Gateway-reflectedag plaats; in de week van 29 maart vindt een volwaardige Gateway-review plaats op de voorgenomen inhoud van het DOTT verbeterplan, fase 2. Dat betekent dat het plan voor fase 2 rond 22 maart in concept gereed moet zijn.

Besluit: er zal vanaf volgende week een interviewronde ingepland worden door staf DOTT om de behoeftes vanuit alle ketenpartners voor verbeterplan fase 2 in beeld te brengen.

2. Verslag en actielijst

Verslag is vastgesteld, **actie 11-1** staat nog open en de terugkoppeling naar de begeleidingscommissie DOBC (**actie 11-2**) zal worden gedaan door de voorzitter Regiegroep DOTT.

3. Werkgroep Testen vanuit Burgerperspectief 5.1.2e

a. Factsheet

Besluit: in opdracht van PDC19 wordt er een wetenschappelijke evaluatie van de CoronaCheck uitgevoerd, de Begeleidingscommissie DOBC en IT spoor 2 kijken mee naar de opdracht van deze evaluatie.

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
5.1.2e

Actie 12-1: er wordt gekeken in hoeverre het technisch mogelijk is om de CoronaCheck App te testen in de laatste twee fieldlabs, in de fieldlabs erna wordt er ook gekeken hoe de ICT van spoor 2 kan worden geïntegreerd 5.1.2e

Datum
23 februari 2021

4. Werkgroep Follow-up Risicoanalyse (PvdH)
 - a. Factsheet
 - b. Procesvoorstel voortgangsrapportage (ter vaststelling)
Besluit: proces is vastgesteld. Voor de VWS/DI-fiches die betrekking hebben op GGD Contact zal de voortgangsrapportage tbv de Stuurgroep GGD Contact worden gehanteerd, in afwijking van het format zoals in het proces wordt voorgesteld.
 - c. Monitoring verbeterplan LCT presentatie 18/02 (ter kennisneming)
5. ICT-ontwikkeling Spoor 2 5.1.2e
 - a. Factsheet
 - b. IT plan incl. roadmap (wordt nagezonden)
Actie 12-2: voor woensdag einde dag feedback op het IT plan spoor 2 per mail aanleveren aan GD (allen).
6. Wvttk en rondvraag
Actie 12-3: terugkoppelen voortgang zelfafname testen 5.1.2e

Actielijst:

- **Actie 11-1:** governance structuur wordt op een rijtje gezet, ook vaccineren zal worden meegenomen. Volgende RG terugkoppeling. 5.1.2e
- **Actie 11-2:** adviezen worden uitgepluisd en verschillende onderwerpen worden belegd bij verschillende werkgroepen 5.1.2e
- **Actie 12-1:** er wordt gekeken in hoeverre het technisch mogelijk is om de CoronaCheck App te testen in de laatste twee fieldlabs, in de fieldlabs erna wordt er ook gekeken hoe de ICT van spoor 2 kan worden geïntegreerd 5.1.2e
- **Actie 12-2:** voor woensdag einde dag feedback op het IT plan spoor 2 per mail aanleveren aan GD (allen).
- **Actie 12-3:** terugkoppelen voortgang zelfafname testen 5.1.2e

Besluitenlijst:

- Besluit: in opdracht van PDC19 wordt er een wetenschappelijke evaluatie van de CoronaCheck uitgevoerd, de Begeleidingscommissie DOBC en IT spoor 2 kijken mee naar de opdracht van deze evaluatie.
- Er zal vanaf volgende week een interviewronde ingepland worden door staf DOTT om de behoeftes vanuit alle ketenpartners voor verbeterplan fase 2 in beeld te brengen.
- Proces voortgangsrapportage is vastgesteld.