




## ALLEEN VOOR MVWS EN DGV - update Routekaart met openingsplan VR

- Op de volgende slides de presentatie zoals u die gisteren gezien heeft.
- VR AA en VR RR hebben een openingsplan opgesteld waarvan u tijdens het VB van 15/3 heeft aangegeven dat dit ingevoegd zal worden in de Routekaart.
- De vorige update van de Routekaart (8/3) kende de toevoeging van een addendum met eerste tussenstappen voor afschaling aan de hand van 'draaiknoppen' zoals binnen/buiten, tijd, groepsgrootte; mede ivm motie Dijkhoff
- De volgende update van de Routekaart (13/4) zal een aangevuld addendum bevatten alsook een toegevoegd boxje met indicatieve mijlpalen voor heropening van de samenleving (zie slide 3)
- Deze data kennen een belangrijke voorwaarde:  $R \approx 1$  bij stabiele bezetting en  $R < 1$  bij toegenomen bezetting.
- Vandaag en dit weekend wordt het boxje (zie slide 3) aangevuld en opgemaakt.
- Het proces (zie slide 4) kent momenten waarop u uw collega's bijpraat over de volgende update van de Routekaart.



## Voorzet invoegen openingsplan AA in routekaart

- VB heeft aangegeven dat VR's perspectief missen in de routekaart.
- Kenmerkend voor openingsplan VR AA en VR RR is dat zij data toevoegen aan de verschillende maatregelen.
- Om de gedachte achter de openingsplannen recht te doen hebben we data toegevoegd in de routekaart:
  - Data mbt feestdagen ivm verwachte drukte;
  - Data mbt besluitvorming;
  - Data mbt hoeveelheid beschikbare toegangstesten;
  - Data mbt vaccineren;
  - Data mbt verloop epidemie;
  - Gekoppeld aan verwacht verloop risiconiveaus.
- Mits  $R \approx 1$  bij stabiele bezetting en  $R < 1$  bij toegenomen bezetting.
- Concreet: extra box met deze verschillende data toevoegen aan de routekaart.



Routekaart update – aankomende weken (indien 3 wekelijkse cyclus)



		Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
<b>Week 11</b>	<b>15 t/m 19 maart</b>	Veiligheidsberaad: MVWS aanwezig BWO Corona	12:00 deadline toetsen ontvangen <b>Bijeenkomst werkgroep routekaart 15:30-17:00</b>	13:30 DOC mondeling Terugkoppeling werkgroep routekaart per mail BWO Corona	Flip-over met veiligheidsregio en NCTV uitwerken	Leidraad uit toetsen destillieren (per toets +- 3 punten) <Afbeelding flip-over naar vormgever>
<b>Week 12</b>	<b>22 t/m 26 maart</b>	Flip-over uitwerken <Vervolg flip-over (deel 2) met 5.1.2e etc. >	Verwerken toetsen samen met NCTV en EZK, vervolgens addendum bijwerken	Corona debat 15:30 uur Flip-over bijgewerkt	Overleg met RIVM, Trojka, team Dashboard over epi kant van stappen: hoe kijkt RIVM naar kleine stappen? Welke hebben groot/klein effect? <Vervolg flip-over (deel 3): bestuurlijk overleg met VRHM, VRAA, MJ&V, MVWS>	<b>Korte bijeenkomst werkgroep routekaart 11:30-12:00</b> <b>17:00 deadline:</b> voorstellen ontvangen voor <u>nieuwe voorstellen</u> voor in addendum
<b>Week 13</b>	<b>29 maart t/m 2 april</b>	Veiligheidsberaad: MVWS aanwezig Nieuwe voorstellen langs leidraad leggen en verwerken	BWO met VWS, OCW, EZK, MZS Addendum bijgewerkt Terugkoppeling werkgroep routekaart per mail	<b>Bijeenkomst werkgroep routekaart 14:00-16:00</b> BWO Corona <i>Akkoord DGV en MVWS op tussentapen</i>	<b>Witte Donderdag</b>	<b>Goede Vrijdag</b>
<b>Week 14</b>	<b>5 t/m 9 april</b>	<b>Tweede Paasdag</b>	13:30 DOC met stuk Terugkoppeling DOC per mail aan werkgroep routekaart	BWO Corona	11:00 ACC met stuk Na ACC: routekaart naar vormgever Terugkoppeling ACC per mail aan werkgroep routekaart <i>In geval van stuk naar MCC: akkoord van DGV en MVWS</i>	<b>Korte bijeenkomst werkgroep routekaart 10:00-10:30 (o.v.b.)</b> MCC mondeling of schriftelijk op hoofdlijnen <i>In weekend: akkoord DGV en MVWS op MCC-stuk</i>
<b>Week 15</b>	<b>12 t/m 16 april</b>	Veiligheidsberaad?? BWO Corona Opgemaakte routekaart retour van vormgever <i>Akkoord DGV en MVWS MCC-stuk</i>	Aangepaste routekaart in MCC + besluitvorming Terugkoppeling werkgroep routekaart per mail 19:00 persco <b>Publicatie routekaart update</b>	Corona debat?		