

To: [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e, [5.1.2e, 5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [5.1.2e, [5.1.2e, [5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: [5.1.2e, [5.1.2e]
Sent: Mon 3/1/2021 3:28:35 PM
Subject: Eerste overzicht activiteiten P19
Received: Mon 3/1/2021 3:28:36 PM
[20210301 Overzicht projecten per thema 1 maart 2021.pdf](#)

Beste [5.1.2e]

Hierbij sturen we jullie een eerste overzicht van de activiteiten binnen P19 (excl. additionele offerte Vaccinatieprogramma).

[5.1.2e] zullen we een moment prikken om hier even over door te praten? Dan kan ik je zo nodig nog e.e.a. toelichten, en kunnen we bespreken of dit schema inzichtelijk genoeg is voor jullie, of dat jullie nog aanvullende wensen hebben.

We zullen in de komende weken het overzicht nog verder aanvullen en specificeren waar nodig. Daarnaast zal het een 'levend' document worden, waarin we alle nieuwe inzichten of opleveringen zullen verwerken.

Nog een paar punten ter toelichting:

- De onderdelen in rood betreffen activiteiten die nieuw zijn t.o.v. de initiële offerte. De bedragen die daarmee gemoeid zijn, staan in de kolom 'Potentieel'.
- Thema 3 (vaccinimplementatie) valt mogelijk in zijn geheel weg, omdat dit vervangen is door de veel uitgebreidere additionele offerte voor het vaccinatieprogramma. De laatste knopen moeten hier nog over worden doorgemaakt, voor de zekerheid houden wij nog even een reservering van [5.1.2b] aan.
- De begroting voor thema 7 is sterk naar beneden bijgesteld. In de offerte voor 2021 bleek per ongeluk het totale bedrag voor de gehele looptijd van de opdrachten te zijn opgenomen. De schatting is dat we dit jaar max [5.1.2b] nodig hebben.
- We hebben nu alleen de planning voor 2021 weergegeven. Veel projecten lopen echter door, en eindrapportages zullen veelal in 2022 opgeleverd worden. Ook zijn er projecten die langer dan 2 jaar lopen. Zoals afgesproken op het BO maken we daar nog een separaat overzicht van.
- Voorlopige financiële conclusie voor 2021: door de bijstellingen in thema 3, thema 7 en doordat verschillende activiteiten niet direct vol van start konden gaan in januari, lijken de activiteiten die er vooralsnog extra beoogd zijn voor 2021, binnen het totaalbedrag van [5.1.2b] miljoen te kunnen worden uitgevoerd. Een officiële eerste prognose volgt echter eind april, conform de Raamafspraken.

Groeten, mede namens [5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e, [5.1.2e, [5.1.2e]

[5.1.2e]

RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)
 Postbus 1 [5.1.2e]
 3720 BA Bilthoven
 Tel: [5.1.2e]
 Tel: [5.1.2e]
 Mob: [5.1.2e]

[5.1.2e]

www.rivm.nl/infectziekten