

Confidential between PA and Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport



17 februari 2021

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. 5.1.2e
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft: Vormgeving van beleid en ontwerp van een wenselijk vaccinatiebewijs (P055724)

Geachte heer 5.1.2e

Dank voor het vertrouwen in onze samenwerking voor het vormgeving van beleid en ontwerp voor een wenselijk vaccinatiebewijs.

Wij hebben de deliverables en aanbiedingsbegroting verwerkt in deze aanbiedingsbrief conform de vraag van VWS.

- De totale duur van het project schatten we op ongeveer 6 maanden. De inzet zal op uw verzoek in eerste instantie voor een periode van 2 maanden zijn, van 1 februari tot en met 1 april
- Tarief € 5.1.1c excl. BTW per dag voor inzet 5.1.2e 5.1.2e (uitgaande van 9u per dag)
- Totaal bedrag: € 5.1.1c - exclusief BTW

We kijken uit naar onze verdere samenwerking.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e



Vastgestelde uitgangspunten, doelstelling en Agile project opzet op basis van twee-wekelijkse sprints

Vastgestelde uitgangspunten (o.a. op basis van overleg donderdag 4 feb)

- Het is belangrijk dat de beleidsmatige kant van dit project, parallel loopt met de vormgeving van het beleid en ontwerp van het Vaccinatiebewijs.
- Werken op basis van 2 wekelijkse sprints om zo snel mogelijk inzicht te geven in de verschillende Vaccinatie bewijs oplossingen. Dit inzicht ondersteunt beleidsvorming
- Het project is opgedeeld in 2 fases. Fase 1 richt zich op de vormgeving van het beleid en ontwerp van het Vaccinatiebewijs. Fase 2 richt zich op de ontwikkeling van de gekozen vaccinatiebewijs oplossing en de implementatie
- De gekozen werkmethode van een innovatie Design Sprint past het beste bij de doelstellingen van fase 1, omdat het ondersteunt in snelle, iteratieve en gevalideerde ontwerpontwikkeling.
- Dit document bevat de scope van fase 1, bestaande uit 4 sprints van 2 weken. Startend op maandag 8 februari t/m vrijdag 2 april

Doelstellingen Fase 1

- Beleidskeuze van meest passende scenario's (fysiek, digitaal of combinatie), inclusief de minimale kwaliteitseisen (op basis van bestaande NL & Int. Kaders)
- Beleidskeuze van de meest passende vaccinatiebewijs oplossing binnen het gekozen scenario.
- Volledige schets van het functionele en technische proces van de gekozen vaccinatiebewijs oplossing

© PA Knowledge Limited

Agile project opzet fase 1: Tijdslijn

8 feb – 19 feb	22 feb – 5 maart	8 maart – 19 maart	22 maart – 2 april
SPRINT 1	SPRINT 2	SPRINT 3	SPRINT 4
ONDERZOEK	DEFINIËR & BESLIS	SCHETS	VALIDEER
ONDERZOEK MOGELIJKE SCENARIO'S VAN VACCINATIEBEWIS	DEFINIËR VACCINATIE BEWIS OPLOSSINGEN BINNEN GEKOZEN SCENARIO	CREËR EEN VOLLEDIGE SCHETS VAN DE GEKOZEN OPLOSSING	VALIDEER DE SCHETS VAN DE OPLOSSING BIJ ALLE BETROKKEN PARTIJEN

Agile project opzet fase 1: Vergaderingsrituelen

	Kick Off	Planning	Stand-ups	Review	Retrospectieve
Duur	60 – 120 min	60 – 180 min	10 – 30 min	30 – 120 min	30 – 120 min
Publiek	Kernteam	Kernteam	Kernteam	Klankbordgroep of stuurgroep	Kernteam
Inhoud	Kernteamen, werkmethode, doelstelling en resultaten	Backlog, sprint-diel en sprint activiteiten	Check-in, Voorzorg en hulpvragen	Update en Besluitnemen met stuurgroep	Tenijpkijken en verbeteracties formuleren
Resultaat	Alle mensen dezelfde kant	Duidelijkheid wat we wel/niet doen	Optimale team samenwerking	Betrekken stuurgroep	Constatie verbeteren

Een project organisatie die besluitvorming en samenwerking stimuleert

De **Stuurgroep** bestaat uit RIVM en VWS en is fungeert als advies- en beslissingenbevoegd orgaan


Het **kernteam** houdt zich bezig met de taken en activiteiten die voortvloeien uit de vormgeving en de beleidsontwikkeling van Vaccinatiebewijs

Het **uitvoeringsteam** bestaat uit een mix VWS en RIVM resources om optimaal gebruik te maken van beschikbare kennis en kunde.

In de verschillende sprints ligt telkens een andere nadruk op inzet van de verschillende rollen in het team.



© PA Knowledge Limited






Plan van aanpak

Vormgeving beleid & ontwerp Vaccinatiebewijs

Doelstellingen, activiteiten en resultaten per sprint



Start fase 2: Ontwikkeling & Implementatie



P055724

17 februari 2021

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. 5.1.2e
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Geachte heer 5.1.2e

SCHEDULE OF CHARGES

PA Consulting Services BV is verheugd om ons voorstel P055724 getiteld "Vormgeving van beleid en ontwerp van een wenselijk vaccinatiebewijs", aan te bieden. Dit voorstel komt tot stand onder de voorwaarden van het framework contract ARVODI 2018 tussen VWS en PA.

Inzet

- We bevestigen dat we kunnen beginnen met werken na ontvangst van het ondertekende *Client Authorisation Form*
- Het werkprogramma van 1 februari – 1 april 2021

Facturering

- Alle facturen zijn betaalbaar in overeenstemming met de overeengekomen zakelijke voorwaarden en, indien van toepassing, zullen onderworpen zijn aan BTW op het geldende tarief.

Aanbieding

- Onze geschatte professionele kosten voor deze opdracht wordt 5.1.2b excl. BTW
- Onze geschatte reis- en verblijfkosten, die in rekening worden gebracht als aanvulling worden vermeld. Kosten worden aan u in rekening gebracht in overeenstemming met het uitgavenbeleid van PA, waarvan de details op verzoek beschikbaar zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e



P055724

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5.1.2e

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

CLIENT AUTHORISATION FORM

Proposal No: P055724
 Proposal Title: Vormgeving van beleid en ontwerp van een wenselijk vaccinatiebewijs
 Proposal Date: 17 februari 2021
 Offer Letter Date: 17 februari 2021
 Prepared for: 5.1.2e 1 5.1.2e
 Prepared by: 5.1.2e 5.1.2e 1.; 5.1.2e 5.1.2e

We accepteren hierbij het Proposal No **P055724**, overeengekomen onder het frameworkcontract ARVODI 2018 dat bestaat tussen VWS en PA, zoals eerder afgesproken.

We begrijpen dat als onze PA-vereisten veranderen of we extra werk moeten uitvoeren, er extra kosten moeten worden betaald. In dit geval zal PA u op de hoogte brengen van de te verwachten bijkomende vergoedingen.

For and behalf of

PA Consulting Services BV

Signed: 5.1.2e

Print Name

A Member of PA's Management Group

Date: 19 februari 2021

For and behalf of

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Signed:

Print Name: 5.1.2e 1 5.1.2e

Title:

Date: