

Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 24 maart 2021

Toelichting op algemene status:	
<ul style="list-style-type: none"> Volgende week vindt een volwaardige Gateway-review plaats op de voorgenomen inhoud van het DOTT verbeterplan fase 2 	
Afgelopen week	<p>Werkgroep App</p> <p>Planning wetsvoorstel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indienen wetsvoorstel EK en TK na akkoord MR op nader rapport en eventuele aanpassingen van wetsvoorstel: 29 maart Behandeling wetsvoorstel EK en TK: maart/april Inwerkingtreding: April
Komende week	<p>Verbeterplan DOTT</p> <ul style="list-style-type: none"> De opgehaalde behoeftes in de interviewronde zijn afgelopen dinsdag in de Regiegroep gepresenteerd en besproken Deze uitkomsten dienen als input voor verbeterplan fase 2
	<p>ICT Spoor 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Eris een test (UAT) uitgevoerd, die is succesvol verlopen. PKIO certificaat voor koppeling CoronaCheck app is aangevraagd
	<p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> Verbeterplan DOTT deel 2 (met middel)lange termijn acties wordt inhoudelijk voorbereid. Streven is half april gereed voor vaststelling, de aanbevelingen van de Gateway Review en de audit worden hierin meegenomen. Fase 2 zal een tussenfase zijn, omdat er i.v.m. crisisbeheersing op dit moment bij GGD en RIVM 'geen zuurstof' is om mee te denken over gezamenlijk perspectief voor de lange termijn. Fase 2 zal dus een overgangsfase zijn van crisismodus naar beheerste modus.