

### Planning richting 23 maart

- Welke trajecten lopen er richting 23 maart (en verder)?
- Per traject:
  - Besluitvormingsmomenten (bv. intern/interdepartementaal overleg, BWO, DOC, ACC, MCC) → welke besluitvormingsmomenten zijn er en wanneer vinden ze plaats?
  - Producten → welke producten moeten worden opgeleverd en wanneer?

ONDERWERP	BESLUITVORMING/MIJLPALEN	PRODUCTEN	DOSSIERHOUDER
<b>Wetstrajecten</b>			
Quarantaineplicht inreizigers:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8-12 maart: internetconsultatie</li> <li>- 13 maart (zaterdag): overleg VWS (PDC-19 en WJZ over ingekomen consultatiereacties.</li> <li>- 15 maart: intern overleg met MVWS</li> <li>- 15 maart: toezenden conceptwetsvoorstel interdepartementaal</li> <li>- 19 maart: 12:00 finaal wetsvoorstel + toezenden aan ministers voor akkoord</li> <li>- <b>23 maart: wetsvoorstel in DOC</b></li> <li>- <b>25 maart: wetsvoorstel in ACC</b></li> <li>- <b>26 maart: wetsvoorstel in MCC/MR (bij akkoord wetsvoorstel naar RvS door wjz)</b></li> <li>- <b>7 april: ontvangst advies RvS</b></li> <li>- <b>16 april: toezending TK (door wjz)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Wijziging Wpg noodzakelijk via spoedwet met de volgende aspecten:</i></li> <li>- <i>Verplichte quarantaineverklaring bij inreis;</i></li> <li>- <i>Verplichte pcr-test bij inreis voor alle vervoersmodaliteiten;</i></li> <li>- <i>Verplichte quarantaine van 10 dagen (na 5 dagen mag je uit quarantaine als je een negatieve test kunt laten zien)</i></li> </ul>	5.1.2e
Testbewijzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 26 maart(onder voorbehoud): Wetsvoorstel testbewijs in MR</li> <li>- 16 april (onder voorbehoud): toezending TK</li> <li>- 8 -15 maart: (internet)consultatie</li> <li>- 12-15 maart: VWS reacties verwerken</li> <li>- 16 maart: VWS overleg reacties CRM, ATR, IGJ, NVWA, etc.</li> <li>- 17 maart: intern overleg over advies AP</li> <li>- Overleg met BZK en JenV over alle adviezen</li> <li>- 19 maart: interdepartementaal overleg</li> <li>- 22 maart: nieuwe versie wetsvoorstel en toelichting in tas MVWS</li> <li>- <b>23 maart: wetsvoorstel in DOC</b></li> <li>- <b>25 maart: wetsvoorstel in ACC</b></li> <li>- <b>26 maart: wetsvoorstel in MCC/MR (bij</b></li> </ul>		5.1.2e

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>akkoord wetsvoorstel naar RvS)</b></li> <li>- <b>7 april: ontvangst advies RvS</b></li> <li>- <b>16 april: nader rapport in MR en toezending TK</b></li> </ul>		
Sluiting locaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 maart: wetsvoorstel in <i>MCC/MR</i> (bij akkoord wetsvoorstel naar RvS)</li> <li>- 24 maart: ontvangst advies Raad van State</li> <li>- 26 maart: MR mandaat vragen voor MCC 30 maart voor nader rapport en toezending TK</li> <li>- <b>6 april: toezending TK</b></li> <li>- April: plenaire behandeling EK en TK</li> <li>- Eind april: Bekrachtiging, publicatie en inwerkingtreding</li> </ul>	- <i>Wijziging Wpg</i>	5.1.2e 5.1.2e
<b>Maatregelen</b>			
Routekaart – opening sectoren mondjesmaat (motie Dijkhoff):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>12 maart: 13:00 deadline:</b> voorstellen ontvangen voor in addendum</li> <li>- 15 maart: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Veiligheidsberaad: MVWS aanwezig</li> <li>o BWO Corona</li> </ul> </li> <li>- 16 maart: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 12:00 deadline toetsen ontvangen</li> <li>o <b>Bijeenkomst werkgroep routekaart 15:30-17:00</b></li> <li>o BWO met VWS, OCW, EZK, MZS</li> </ul> </li> <li>- 17 maart: <ul style="list-style-type: none"> <li>o DOC mondeling</li> <li>o BWO Corona</li> <li>o ACC mondeling</li> </ul> </li> <li>- 18 maart: DOC schriftelijk</li> <li>- 19 maart: <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Korte bijeenkomst werkgroep routekaart 10:00-10:30</b></li> <li>o MCC mondeling of schriftelijk op hoofdlijnen</li> </ul> </li> <li>- 22 maart: <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Korte bijeenkomst werkgroep routekaart 16:00-16:30</b></li> <li>o ACC schriftelijk</li> <li>o BWO Corona</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 maart: VWS bundelt voorstellen en zorgt dat toetsen worden uitgezet (sociaaleconomisch, RIVM gedrag, handhaving, uitvoering, communicatie, mentaal welzijn, juridisch-breed)</li> <li>- 17 maart: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Versturen OMT adviesaanvraag</li> <li>o Terugkoppeling werkgroep routekaart per mail</li> </ul> </li> <li>- 18 maart: Terugkoppeling werkgroep routekaart per mail</li> <li>- 23 maart: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aangepaste routekaart in MCC + besluitvorming</li> <li>o Publicatie routekaart update</li> </ul> </li> </ul>	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

	o <i>optioneel DOC</i>		
Maatregelenpakket	- Besluitvorming MCC 23 maart	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maatregelenpakket dat in gaat eind maart/begin april.</li> <li>- Mogelijke versoepelingen als epidemiologisch beeld het toestaat: niet verlengen avondklok, bezoekersregeling 1 naar 2, heropening hoger onderwijs, winkels en terrassen. N.B. in onderlinge samenhang bezien en met mogelijke andere versoepelingen (o.a. doorstroomlocaties) check proportionaliteit, juiste voorwaarden (waarschuwing OMT), juridische houdbaarheid en passend bij routekaart.</li> <li>- Voorbereiden besluitvorming om sociale kring wel of niet te introduceren (zo ja, via interdep. afstemming)</li> </ul>	<p>5.1.2e</p> <p>5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e</p> <p>5.1.2e</p> <p>5.1.2e</p>
Quarantaineplicht reizigers	Zie wetstrajecten.		
Sluiten locaties	Zie wetstrajecten.		
Verlenging TWM	- Begin mei start verlenging TWM (Koninklijk besluit)	-	5.1.2e 5.1.2e
Avondklok	- Zie onder maatregelen	-	5.1.2e
Fieldlabs	<u>Mijlpalen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13 en 14 maart laatste twee Fieldlabs Evenementenindustrie; beide type 4: buiten actief;</li> <li>- In de week van 15 maart (week 11) eerste resultaten van Fieldlab Type 1 (binnen passief);</li> <li>- In de week van 22 maart (week 12) volgen de resultaten van type 3 (buiten passief);</li> <li>- In de week van 29 maart (week 13) de resultaten van type 2 (binnen actief);</li> <li>- En in de week van 5 april (week 14) de resultaten van type 4 (buiten actief);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota voor pDGV over Fieldlabs Evenementenindustrie, Toegangstesten en de samenloop daartussen;</li> <li>- Adviesaanvraag OMT over onderzoeksresultaten en implicaties voor maatregelen pakket, per type evenement</li> </ul>	

	<u>Besluitvorming</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventueel vervolg en financiering vervolg Fieldlabs Evenementen;</li> <li>- Financiering tekort op lopende Fieldlabs Evenementen;</li> <li>- 'Extra' negende FieldLab tijdens Interland Letland – Nederland op 27 maart;</li> </ul>		
Flankerend beleid	- Besluitvorming maatregelen 23 maart	- Plek Plan Jeugd/Blokhuis in besluitvorming	5.1.2e
<b>Reizen</b>			
Verlengen negatief reisadvies	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Het negatieve reisadvies loopt medio april af. Deze datum nadert. Het is wenselijk om duidelijkheid te blijven geven aan burgers en reisorganisaties.</i></li> <li>- Het is wenselijk om perspectief te bieden, maar dat perspectief moet wel realistisch zijn. De epidemiologische omstandigheden zijn niet zo dat vakanties verantwoord mogelijk zijn. Het is daarom wenselijk om het OMT te vragen om een inschatting voor vakanties in mei en het begin van de zomer.</li> </ul>	-	Team reizen
Afbouw vliegverboden Zuid-Amerika en Zuid-Afrika:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De vliegverboden worden aangepast als het OMT dat passend vindt. De vliegverboden zijn nu verlengd tot 1 april.</li> <li>- Gezien de varianten in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika ligt het niet voor de hand op korte termijn verder af te bouwen.</li> <li>- Als de verplichte quarantaine geregeld is, is dit wellicht wel mogelijk.</li> </ul>	-	Team reizen
Regeling negatieve PCR-testverklaring auto	-	- Negatieve testverklaring auto zit in wetsvoorstel quarantaine	Team reizen
EU-inreisverbod	- De uitzonderingscategorieën op het EU-inreisverbod zijn weer ingevoerd. Op dit moment ligt het niet voor de hand wijzigingen ten aanzien van het EU-inreisverbod door te		Team reizen

	voeren.		
Middellangetermijnperspectief	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Op instigatie van I&amp;W en BZ werken we aan een middellangetermijnperspectief, waarbij meer wordt aangesloten op de EU-raadsaanbevelingen.</li> <li>- Onderdeel hiervan is onder meer: verplichte quarantaine en negatieve testverklaring voor automobilisten. De vliegverboden en sneltestverplichting zouden dan kunnen vervallen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In MCC 12 maart wordt het perspectief besproken.</li> </ul>	Team reizen
<b>Testen</b>			
Toegangstesten/ Testbewijs als toegangsvoorwaarde/ Coronatester:	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Wetsvoorstel ivm gezondheidsraad testbewijs</i></li> <li>- <i>Ministeriele regeling noodzakelijk ter nadere invulling van eisen aan testbewijs.</i></li> <li>- <i>Opdracht verstrekken</i></li> <li>- <i>App en ICT koppelingen</i></li> <li>- <i>Financiële dekking Fin</i></li> </ul>	5.1.2e 5.1.2e
Verdeling testcapaciteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 26 maart(onder voorbehoud): Wetsvoorstel testbewijs in MR</li> <li>- 16 april (onder voorbehoud): Wetsvoorstel testbewijs in TK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalender pilots toegangstesten maart</li> <li>- Kalender pilots toegangstesten april</li> <li>- Afwegingskader/systematiek voor inzet testbewijs vanaf mei</li> </ul>	5.1.2e 5.1.2e
Asymptotisch herhaald testen vrij laten voor specifieke werksituaties:  Incl. Testen bij onderwijspersoneel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>12 maart:</b> Communicatie over stopzetten huidige regeling voor nieuwe partijen.</li> <li>- <b>12 maart:</b> Conceptregeling in tas minister</li> <li>- <b>15 maart:</b> Nieuwe regeling ter besluitvorming in DOC/MCC/ACC</li> <li>- <b>15 maart:</b> Communiceren over beëindiging huidige regeling en voornemen ondersteunen nieuwe regeling</li> <li>- <b>22 maart:</b> inwerkingtreding nieuwe regeling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regeling voor een gedeeltelijke financiële vergoeding voor werkgevers om hun werknemers preventief te kunnen testen.</li> <li>- Gaat om een specifieke doelgroep: werknemers die tijdens de lockdown niet kunnen thuiswerken en waarbij 1,5m afstand moeilijk te handhaven is.</li> <li>- Doorlooptijd: vanaf eind maart tot 31 mei 2021</li> <li>- Regeling heeft een cap van €300 mln.</li> </ul>	5.1.2e
Testen in het onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tot eind april lopen pilots in het PO waarbij leraren preventief twee keer per week sneltesten, door commerciële afname en zelfafname.</li> <li>- Tot eind maart lopen pilots in het VO waarbij</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De pilots zorgen voor kennis over en inzicht in effectiviteit, praktische uitvoerbaarheid en schaalbaarheid van sneltesten in het onderwijs.</li> <li>- BWO en interdepartementaal overleg</li> </ul>	5.1.2e



	<p>leraren en leerlingen risicogericht sneltesten na een besmetting.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donderdag 11 maart is er een BO met MVWS en MOCW over de inzet en opschaling van sneltesten/zelftesten in PO en VO.</li> <li>- Tot begin mei lopen pilots in het MBO en HO waarbij docenten en studenten sneltesten, waaronder ook zelftesten.</li> <li>- Vrijdag 12 maart is er een directeurenoverleg met VWS en OCW over de inzet en opschaling van sneltesten/zelftesten in het MBO en HO.</li> </ul>	<p>bereiden voor op besluitvorming over sneltesten/zelftesten in het onderwijs, via LCT, DOC, ACC, MCC. Ook afhankelijk van uitkomst deskundigenpanel, zie 'zelftesten en begeleiding bij zelfafname'.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opdracht aan Dienst Testen voor (aanvullende) inkoop en distributie van sneltesten/zelftesten.</li> </ul>	
Zelftesten en begeleiding bij zelfafname	<p><u>Ontheffing:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sinds 4 maart kunnen fabrikanten een ontheffing voor zelftesten aanvragen. De eerste aanvraag is binnen, er volgen er deze en begin volgende week meer.</li> <li>- <b>Mijlpaal I:</b> eerste ontheffingen worden verleend in de week van 22 maart. Dienst Testen is de aankoop van de zelftesten aan het voorbereiden en na de ontheffing mogen ze ook in supermarkten, drogisterijen worden verspreid.</li> <li>- <b>Mijlpaal II:</b> vanaf eind april zijn de zelftesten grootschalig beschikbaar.</li> </ul> <p><u>Begeleiding zelfafname:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- er is een deskundigenpanel ingesteld onder leiding van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, met onder meer 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en juristen van OCW, VWS, de Gezondheidsraad. In dat deskundigenpanel wordt bekeken hoe de begeleiding van de zelfafname juridisch en praktisch mogelijk moet worden gemaakt.</li> <li>- <b>Mijlpaal:</b> oplevering bevindingen in week van 15 maart.</li> </ul>		5.1.2e
Grootschalig testen in gebieden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 maart zijn alle 4 de pilots afgerond qua testen; daarna vindt binnen de pilots data analyse plaats.</li> <li>- Begin april verwachten we de concept eind rapportages van de pilots.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grootschalig testen zal straks een instrument zijn voor de GGD-en, die zij in kunnen zetten als nodig. We werken daarvoor signaalwaarden uit (wanneer zou de GGD dit als instrument in kunnen zetten), en de GGD</li> </ul>	5.1.2e

	- Begeleidingscommissie rond 25 maart en rond 9 april.	GHOR werkt bv een menu kaart uit (met welke operationele zaken kan GGD GHOR de lokale GGDën ondersteunen)	
Datalek GGD		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volgende week in update mee.</li> <li>- Aparte brief aan de Kamer over audit na zes weken. We doen geen aparte brief meer, maar gaan mee in de 23 maart brief en de 13 april brief.</li> <li>- In de 23 maart brief: update Gateway review op verbeterplan, audits, opdrachtgeverschap en afdoen van nog een aantal moties en toezeggingen</li> <li>- In de 13 april brief: update Gateway, audits en vervolg vervanging HPZone.</li> </ul>	5.1.2e 5.1.2e
<b>Vaccinaties</b>			
Vaccinatiebewijs	- Na debat 10 maart verdere technische uitwerking (oa app), relatie testbewijzen	- Nota ter besluitvorming over uitwerking naar MVWS. Ontwikkeling app (door DI).	5.1.2e
<b>OMT-adviesaanvraag</b>			
OMT 12 maart BAO 15 maart	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 'tussen OMT' voor technische vragen/uitwerkingsvragen</li> <li>- Adviesaanvraag uit op 10 maart</li> </ul>		5.1.2e 5.1.2e
OMT 19 maart BAO 22 maart	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besluitvormings-OMT met eventueel versoepelingsvragen en interdepartementale afstemming over vragen.</li> <li>- Adviesaanvraag uit op 17 maart.</li> </ul>		5.1.2e 5.1.2e