

Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 24 februari 2021

<p>Toelichting op algemene status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Op 1 maart 2021 vindt een Gateway-reflectiedag plaats; in de week van 29 maart vindt een volwaardige Gateway-review plaats op de voorgenomen inhoud van het DOTT verbeterplan, fase 2. Dat betekent dat het plan voor fase 2 rond 22 maart in concept gereed moet zijn. 				
Afgelopen week	<p>Werkgroep App</p> <ul style="list-style-type: none"> Streven is om op 13/14 maart (laatste 2 fieldlabs) de integratie van de CoronaChecker en ICT spoor 2 te realiseren en te testen in de fieldlabs 	<p>Verbeterplan DOTT</p> <ul style="list-style-type: none"> Het verbeterplan is met de stand van zaken brief op 23/02 aan de TK aangeboden Proces voortgangsrapportage is vastgesteld 	<p>ICT Spoor 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Bouwplaat IT en roadmap is gepresenteerd, aandachtspunten van RG leden worden via de mail uiterlijk 24/02 aangeleverd. 	<p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> Verbeterplan DOTT deel 2 (met middel) lange termijn acties wordt inhoudelijk voorbereid. Streven is half april gereed voor vaststelling.
	Komende week	<ul style="list-style-type: none"> IT spoor 2 wordt aangesloten bij de wetenschappelijke evaluatie van het gebruik van een testbewijs door o.a. de Begeleidingscommissie DOBC. 	<ul style="list-style-type: none"> Er zal vanaf volgende week een interviewronde ingepland worden door staf DOTT om de behoeftes vanuit alle ketenpartners voor verbeterplan fase 2 in beeld te brengen. 	