

Agenda 10-02-2021

1. **Opening**
2. **Vaststelling agenda**
3. **Kamerbrief & debat**
 - Gesprek met 5.1.2e proces inrichten. 5.1.2e wijdt hier nog een mail aan. Eerst stukken bij 5.1.2e accorderen en daarna naar 5.1.2e
 - Onderling collegiale toetsing bij grote stukken voordat ze naar 5.1.2e gaan.
 - Tegenlezen door iemand die 'er buiten staat': bijv. 5.1.2e of iemand anders.
4. **Update overleggen (stuurgroep, operationeel, communicatie)**
 - Operationeel en communicatie overleggen staan niet gepland deze week i.v.m. stuurgroep overleg.
 - Stuurgroep: dynamiek en energie sluipt eruit. Veel gehad over scenario zwart maar discussie tussen EZS en EHvdZ komt erdoorheen.
 - EZS wil deze week afronden met EHvdZ, anders halen ze de RvT erbij.
 - 5.1.2e hebben overleg met 5.1.2e n.a.v. de stuurgroep van afgelopen maandag om hierover verder te spreken.
5. **Actualiteiten**
 - a. Fase 3 - code zwart
 - o Opdracht vanuit VWS aan LNAZ naar de ROAZ → eigenlijk is dit na het handover aan de kraan overleg door LNAZ uit de brief geschrappt, waardoor er geen opdracht aan de ROAZ en regio's meer is.
 - o 5.1.2e zijn hiermee bezig gegaan en willen nu kijken hoe de gezamenlijke ambitie wel gerealiseerd kan worden. Vanochtend gesprek hierover (moet nog gepland worden).
 - o LNAZ uit eerste golf hier ervaring mee, dus nu ook inzet op niet acute zorg. Opdracht: verzamel alle plannen en kijk waar de witte vlekken zijn. In deze plannen staan er bijv. capaciteit van bedden en de nuances staan niet in de plannen/overzicht. Wanneer crisis uitbreekt, kan niemand aan de verwachting voldoen.
 - o We zijn op tijd, we kunnen wat doen, dus dat moeten we ook doen nu.
 - o Als we als VWS geen kaders stellen, is er geen mandaat om hierop door te zetten of te sturen.
 - b. Update driehoeksoverleg VWS/Defensie/GGD
 - o Aanvraag UMCU liep t/m februari. Verlengde aanvraag voor volledige capaciteit t/m mei. Deze aanvraag staat voor morgen op de agenda.
 - o Geen nieuwe MSOB aanvragen wat betekent dat de inzet in de WVT ten einde loopt.
 - o We willen wel capaciteit houden voor prioritaire organisaties e.d.
 - o Er is een roep om te oefenen over hoe prioriteiten gesteld worden en hoe hiermee omgegaan wordt.
6. **Update Coronabanen**
 - Regeling hoopt 5.1.2e vandaag 5.1.2e in te sturen en deze week een natte handtekening te krijgen.
 - 1115 belangstellenden. Is ong. 20 tot 30% van de banen. UMCU en een andere partij hebben meer dan 100 aanvragen gedaan.
 - Aanvraagproces is nu in uitvoering. Aanvraagformulier en begeleidende Excel waar zorginstellingen zelf hun aanvraag kunnen zetten. Branche organisaties mogelijk ook een rol in spelen.
 - Persbericht wordt nog aangepast i.v.m. feedback 5.1.2e
 - Vandaag gesprek met regioplus en andere partijen om hier verder over te spreken.
 - Innovatief nadenken: huisartsenzorg mensen die gekwalificeerd zijn (HBO + MBO), maar die mensen zijn er nu niet. CZ niet goed genoeg aangehaakt bij de subsidieregeling.
 - Moeten iets van ons laten horen, nu ontstaat er ruis en onzekerheid. Misschien een webinar met Actiz of een mail met de pagina coronabanen in de zorg van DUS-I die we kunnen communiceren?
 - Coronabanen wel opnemen in de brief, ofwel al geplaatst in staatskrant, ofwel verstuurd naar staatskrant. Vrijdag 12 uur naar 5.1.2e kan 5.1.2e er het weekend naar kijken en kunnen we maandag aanpassen en vervolgens snel naar 5.1.2e sturen.
7. **EHVDZ: VOG portal live**
 - VOG portal is live. Moeten nog de laatste dingen aan aangepast worden maar is al wel zichtbaar. Eerst een test run en dan wordt deze ook gecommuniceerd. Site is: www.vog.extrahandenvoordeezorg.nl.
8. **Actielijst**
 - Zie hieronder.
9. **WVTTK/Rondvraag**
 - Gaan we nog iets leuks doen? 5.1.2e en 5.1.2e gaan iets voorstellen.

Actielijst:

Onderwerp	Relevante ontwikkelingen	Actiepunten
1. Intern		<ul style="list-style-type: none"> De verslagen van stuurgroep, het operationeel overleg en het communicatieoverleg wordt gedeeld met het team (ook te vinden in de BIPC map).
2. Parlementair	<ul style="list-style-type: none"> Volgende week kamerbrief. Debat 24/25 februari debat gepland. 	<ul style="list-style-type: none"> 5.1.2e en 5.1.2e nemen passage op over coronabanen. Sturen vrijdag 12 uur naar 5.1.2e en 5.1.2e stuurt deze naar 5.1.2e (vrijdag). Update Extra Handen en JenV staan in de brief. Cijfers EH moeten geupdate worden. Updaten van de QA's die wij nu hebben liggen. Max. 2 vragen per dossier, tenzij het echt noodzakelijk is. Vrijdag einde dag bij 5.1.2e
3. Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> Uit het operationeel overleg werd duidelijk dat er richting instellingen nog een communicatie uitdaging ligt (overzicht van alle initiatieven, hoe hangen coronabanen samen met NZK etc). 	<ul style="list-style-type: none"> De brainstormen over communicatie BIPC (met 5.1.2e) vindt komende week plaats op woensdag, 5.1.2e sluit hierbij aan vanuit zijn achtergrond als woordvoerder. 5.1.2e stuurt nog update qua info. 5.1.2e past persbericht aan n.a.v. opmerkingen van 5.1.2e Het persbericht over coronabanen is klaar en wordt verstuurd tegelijk met het publiceren van de regeling coronabanen. Dit wordt gecombineerd met een social media post. Ligt momenteel bij Tamara van Ark ter akkoord. Het communicatieplan en strategie wordt opgesteld door 5.1.2e 5.1.2e maken een communicatiekalender.
4. Extra Handen voor de Zorg	<ul style="list-style-type: none"> NPV - NPV is verbonden aan de huidige processen, zij hebben specifieke vrijwilligers die kunnen worden ingezet in de hospice of thuiszorg. Ook heeft NPV een oproep gedaan aan hun vrijwilligers om zich aan te melden bij EHVDZ Interkerkelijke organisaties - De mail vanuit J&V naar 	<ul style="list-style-type: none"> VOG - 5.1.2e blijft op de lijn bij 5.1.2e (EHVDZ) om te kijken waar hulp nodig is. Extra Handen verwacht begin van de week (ma of di) dat de site live gaat. De site is: https://vog.extrahandenvoordezorg.nl/ en ze zijn nu de laatste dingen aan het afhandelen en veranderen en de site aan het testen. PFZW - 5.1.2e en 5.1.2e verkennen PGGM & Co route m.b.t. de website met 5.1.2e

	<p>kerkorganisaties en erediensten is afgelopen woensdag 3 februari verstuurd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • VOG – Extra Handen richt een portaal in voor de VOG aanvragen. Deze is bijna klaar. • PFZW – Er wordt een stukje over EHVD gedeeld in twee deelnemersmagazines van PFZW, genaamd 'Eigen Tijd' en 'Goed Bezig'. Beide berichten verschijnen eind maart. Ook stuk tekst voor website wordt aan gewerkt. 	<p>of 5.1.2e (VWS). Stuk tekst wordt momenteel geschreven. Er is geschakeld met PFZW over een voorstel om een zorgreservist te interviewen voor de website.</p> <ul style="list-style-type: none"> •
5. NZK	<ul style="list-style-type: none"> • NZK komt zo snel mogelijk met een deelcertificaat voor de GHZ. • De BBL-trajecten worden volledig vergoed via de NZK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organiseren financiering NZK 5. CAOP heeft vandaag (10-02) een opzet subsidieregeling (?). Eind van de week moet dit duidelijk zijn en moeten we dit kunnen communiceren naar Actiz en CAOP. •
6. Extra Zorg Samen	<ul style="list-style-type: none"> • De aanbesteding HIS is verschoven van 'Extra Handen' naar ZorgReservisten NL (EZS). • Het PvA en Offerteaanvraag zijn met HIS besproken op 29-1. • Samenwerkingsovereenkomst verloopt nog moeizaam. 	<ul style="list-style-type: none"> • HIS - PvA aanbesteding HIS uitgewerkt en gaat deze week voor akkoord naar 5.1.2e • De planning is uitgelopen met 1 week. • Er worden stappen gezet in de offerteaanvraag.
7. Coronabanen	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt van 1 t/m 31 maart een tijdvak ingesteld met evenredige verdeling. • De stukken gaan 9 februari de lijn in. • Op 10 februari overleg met Regioplus en Actiz 	<ul style="list-style-type: none"> - Subsidieregeling akkoord in marjolein en publiceren. - Uitvoering organiseren met DUS-I. - Communicatie naar het veld. - Uitwerken accountants protocol. 5.1.2e denkt daar over mee.
8. Driehoeksoverleg	<ul style="list-style-type: none"> • Deze week zijn er geen nieuwe aanvragen binnengekomen. Defensie schaaft haar inzet op verscheidene locaties ook verder af. Hierdoor heeft Defensie weer een buffer. • Voor inzet defensie voor CZ (in UMCU) is vandaag verlenging aangevraagd van 	<p>5.1.2e coördineert 'lessons learned' van inzet Defensie (langere termijn).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzoek vervolgspraak bij LOT-C om hierover mee te denken hoe vorm te geven en wie te benaderen.

	huidige ondersteuning t/m 1 mei.	
9. Rode Kruis	<ul style="list-style-type: none"> • Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen VWS en Rode Kruis. Voorlopig houdt het Rode Kruis zijn eigen training aan, maar wil het wel bezien hoe zij met 'EHVDZ' kunnen voorbereiden op een code zwart scenario en welke samenwerking mogelijk en handig is. Een volmondig ja is nog niet gekomen. • Er lopen al wel afspraken met Actiz. Een mogelijke benadering richting het Rode Kruis kan zijn om hen te vragen welke contacten zij missen in de regio. • CZ stelt dat het regionaal afstemmingsvraagstuk loopt via de Roaz. • Voor het eerst geannuleerd deze week (8/2/21), geen nieuwe aanvragen en defensie is nog op twee plekken aanwezig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezien hoe wij met Rode Kruis en 'Extra Handen' maximaal voorsorteren op de opschalingsplannen van GGD/GHOR – informatie over NZK etc is naar NRK. • 5.1.2e eemt contact op met Actiz om de acties met Rode Kruis te stroomlijnen. • Uitvinden wat EZS en EHvdZ wil met RK, juiste verbinding zoeken tussen RK en lopende initiatieven. •
10. Rapport cie. WIZ	<ul style="list-style-type: none"> • Op 2 februari sprak minister Van Ark (afwezig i.v.m. ziekte) met 5.1.2e 5.1.2e hebben deelgenomen aan dit gesprek. • De kabinetsreactie is opgenomen in de COVID-voortgangsrapportage • De kabinetsreactie is gedeeld met de stuurgroep. 	<ul style="list-style-type: none"> • Afstemming vervolgo opdracht 5.1.2e
11. Fase 3	<ul style="list-style-type: none"> • 5.1.2e zijn aangesloten bij de overleggen. • In stuurgroep is dit ook aan bod gekomen en wordt om sturing gevraagd. 	<ul style="list-style-type: none"> •