

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted] [redacted]@rivm.nl
Sent: Thur 2/11/2021 10:20:56 AM
Subject: FW: concept inkoopprojectplan kits PIENTER studie
Received: Thur 2/11/2021 10:57:40 AM
[20210128 inkoopprojectplan kort - Prod. Verz. kits pienter](#) [redacted].docx

Beste [redacted]

Een van de grote projecten bij IIV op dit moment is de PiCo-studie. In deze studie vervolgen wij de antistof response tegen SARS-COV-2 in een kleine 8000 deelnemers in heel NL.

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: donderdag 11 februari 2021 09:48
To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: concept inkoopprojectplan kits PIENTER studie

Beste [redacted]

Ik heb wat aanvullingen gemaakt in het plan.

Sorry dat ik blijf aangeven dat ik **zorg heb ten aanzien van de planning.**

In het plan staat een doorloop tijd tot opdracht gunning van 8 weken.
 Een leverancier heeft 6-8 weken nodig om de vingerpriksetjes in te plannen, bestellingen te doen, verpakkingen te drukken, etc en uiteindelijk te versturen.
 WE hebben met Daklapack ook nog een paar weken nodig gehad om een geaccordeerd design conform huisstijl te krijgen van RIVM studio. En om AVG en privacy proces te controleren.

We weten niet precies wanneer volgende ronde zal zijn maar nu zetten we in op eind mei/begin juni.

Dit halen we niet.

Hoe hard we er ook aan trekken.

[redacted]

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: maandag 1 februari 2021 10:57
To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: concept inkoopprojectplan kits PIENTER studie

Beste [redacted]

Hierbij stuur ik je mijn opzet van het inkoopprojectplan.
 Een aantal vragen omtrent informatie heb ik nog uitstaan.
 Aan jou de vraag of je het IPP even door wilt nemen en van feedback wilt voorzien.

Verder moeten we gezien de korte termijnen ook snel aan de slag met de offerteaanvraag documenten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 [redacted]

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Inkoop Uitvoerings Centrum RIVM**

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 | [redacted] | 3720 BA Bilthoven
 Werkplek [redacted]

T: [REDACTED] 5.1.2e
Werkdagen: [REDACTED] 5.1.2e

www.rivm.nl | RIVM, de zorg voor morgen, begint vandaag.

.....
NB bij bezoek aan het RIVM dient u zich te legitimeren (geldige Rijkspas/geldig Identiteitsbewijs).
Indien geen geldig identiteitsbewijs kan worden getoond, wordt de toegang tot het RIVM geweigerd.
Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.