

Bulletin week 6 LCT, DOTT, grootschalig risicogericht testen en stuurgroep sneltesten

Stuurgroep Sneltesten

- Het OMT heeft in het 99^e advies geoordeeld dat **antigeentesten** betrouwbaar gebruikt kunnen worden bij contacten die naar voren komen uit BCO en App. Daarmee is de validatie van antigeentesten in verschillende settings afgerond.
- Het OMT heeft ook geoordeeld dat antigeentesten in bepaalde settings goed als **zelftest** gebruikt kunnen worden. Daarmee is de technische validatie van deze zelftesten afgerond en kan de opschaling verder uitgewerkt worden.
- Maandag 8 februari is in Bunschoten gestart met de validatie van een **gorgel- en mondspoelkit** en een innovatie **speekseltest**. De resultaten worden eind februari verwacht.

5.1.2i Procespositie Staat

- Het OMT bespreekt op 12/2 de validatieresultaten van de **massa spectrometrie**. Bij een positief resultaat wordt de opschaling verder in gang gezet.

Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen (DOTT)

- Fiches vanuit de ketenpartners zijn aangeleverd. Staf DOTT heeft een check gedaan op volledigheid. **Verbeterplan fase 1: Basis op orde** zal deze week worden aangeboden aan de Minister en in de Stand van zakenbrief van 23 februari aan de Tweede Kamer.
- De voorzitter van de Regiegroep zal wekelijks de **voortgang** van het verbeterplan rapporteren aan het LCT.
- Het streven is om **fase 2 van het verbeterplan** met (middel)lange termijn acties eind maart gereed te hebben, het is belangrijk om eerst de basis op orde te krijgen.
- **Bouwplaat ICT spoor 2** zal dinsdag worden besproken in de DOTT, waarbij het uitgangspunt data- en persoonsgegevensminimalisatie is.

Stuurgroep grootschalig risicogericht testen

- Dronten en Bunschoten zijn gestart deze week, daarmee zijn alle pilots nu lopende. Mogelijk worden additionele interventies ingezet om inwoners te attenderen op de mogelijkheid om te testen zonder klachten mocht dit wenselijk worden bevonden in het verloop van de pilot.
- De tijdslijn voor (tussentijdse) rapportage en terugkoppeling van resultaten wordt in de stuurgroep van 17 februari vastgesteld. Gekeken wordt of een **tussenrapportage rond 2 maart haalbaar** is.

Landelijke coördinatiestructuur testcapaciteit (LCT)

- De **naleving van het testen door reizigers** lijkt enorm tegen te vallen. Gemiddeld laten 200 reizigers per dag zich testen, terwijl ongeveer 3500 mensen per dag via Schiphol alleen al ons land binnenkomen.
- De eerste cijfers van **testvraag uit het primair en voortgezet onderwijs** lijken erop te wijzen dat de testvraag binnen de testcapaciteit blijft. OCW controleert de aannames en corrigeert wanneer het beleid voor VO vast komt te staan.
- Het **verbeterplan DOTT** wordt onderschreven door alle ketenpartijen. GGD GHOR NL, RIVM, Dienst Testen en VWS komen zo spoedig mogelijk terug op de vraag of extra capaciteit voor de uitvoering gewenst is. **5.1.2e** zal het plan ter rapportage verder uitwerken.
- De LCT heeft een voorstel van de voorzitter aangenomen dat de **werkstructuur onder de LCT** wijzigt naar aanleiding van recente en toekomstige ontwikkelingen.