

Overzicht validatiestudies

Validatiestudie	Gebruikte test	Setting	Projectleider	Startdatum	Beoogde einddatum	Wanneer naar OMT?	Status	Opmerkingen
Validatie Aenose	Adenitel oflose company	In 10 verschillende ziekenhuizen	eRose Company	*9 november 2020	*31 maart 2020	N.v.t.	Lopend	Validatie bestaat uit 3 fases: - Cross-validatie met 724 deelnemers: afgerond, abstract is opgestuurd naar ERS-congres. - Interne validatie op 2500 deelnemers. Bijna afgerond, resultaten worden eind februari verwacht. - Externe validatie onder ca 4.000 deelnemers. Laatste inclusie rode maart, resultaten eind maart
Gebruik mondspoelen/gorgelen en spoeksel in combinatie met CovTect (Debat)	CovTect en Iivogon kit	In Bunschoten iem GGD-Vtrecht	5.1.2e	8 februari 2021	*1 maart 2021	N.t.b.	Lopend	
Technische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscopie van Spectrax	In GGD-teststraten		N.t.b.	N.t.b.	N.v.t.	In voorbereiding	
Klinische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscopie van Spectrax	In GGD-teststraten		N.t.b. na techn. val.	N.t.b.	N.t.b.	In voorbereiding	

Aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn in rood aangegeven.