



GGD GHOR Stuurgroep 'GGD Contact'

Datum: 5 februari 2021

Locatie: Webex

Verslag: 5.1.2e

Aanwezig:

- 5.1.2e GGD Fryslân, 5.1.2e
- 5.1.2e VWS
- 5.1.2e GGD GHOR Nederland
- 5.1.2e GGD GHOR Nederland
- 5.1.2e VWS
- 5.1.2e VWS
- 5.1.2e GGD GHOR Nederland
- 5.1.2e VWS
- 5.1.2e GGD Utrecht

Afwezig

- 5.1.2e VWS
- 5.1.2e GGD Rotterdam Rijnmond

1. Besluitenlijst

Er zijn geen besluiten door de stuurgroep genomen.

2. Lijst met geformuleerde acties

Nr.	Actie	Wie	Afgehandeld op
1.	Oprichten van een overkoepelend crisis implementatieteam (en betrekken van team 5.1.2e).	5.1.2e	12 februari
2.	Maken van een inventarisatie bij alle GGD'en welke lokale tooling er wordt gebruikt (achter de exporteerfunctie in HPZone), bijvoorbeeld voor clusteranalyse.	5.1.2e	19 februari
3.	Uitzoeken welke besluitvormingsgremia (op verschillende niveaus) er rond digitale ondersteuning voor testen en traceren zijn (om daarna te kunnen bepalen wat een geschikte governance is voor de keuze tussen verschillende alternatieven die nu voorliggen).	5.1.2e	12 februari
4.	Uitzoeken wat de precieze toepassing is van CoronaCare en of deze voorziening als reëel alternatief kan worden beschouwd.	5.1.2e	12 februari
5.	Vorbereiden van een testteam ten behoeve van het testen in acceptatieomgeving van de nieuw ontwikkelde functionaliteiten.	5.1.2e	19 februari

