



Ministerie van Infrastructuur  
en Waterstaat

#### TER BESLISSING

**Datum**  
12 augustus 2021

**Onze referentie**  
IENW/BSK-2021/221710

**Opgesteld door**

5.1.2e

**Beslistermijn**  
13 augustus 2021

**Uiterlijk bij**  
12 augustus 2021

**Bijlage(n)**  
0

Nota bevat informatie die niet openbaar gemaakt kan worden:

NEE  JA, ONDER BETREFFEND KOPJE  JA, VERSPREID OVER NOTA (MARKEER)  JA, GEHEEL

Aan MCC  
Van Programmadirectie COVID-19 IenW

# nota

Besluit verlengen project Testen voor Reizen na 31  
augustus 2021

## Aanleiding

Het kabinet heeft in juni jl. besloten de motie-Sjoerdsma uit te voeren die het kabinet verzoekt "aan te geven hoe iedere Nederlander gratis de mogelijkheid kan krijgen om, ten behoeve van het Europese digitaal Covid certificaat (DCC), zich deze zomer te laten testen met een test naar keuze, waaronder een NAAT (PCR)-test, en de Kamer hierover binnen twee weken te informeren". Op 18 juni jl. heeft het kabinet aan de Kamer gemeld dat het van 1 juli t/m 31 augustus 2021 het testen voor reizigers naar het buitenland zal vergoeden gezien de overweging van de motie "dat aan het begin van deze zomer nog niet alle Nederlanders (volledig) gevaccineerd zijn".

Op 1 september eindigt de periode waarvoor het kabinet de Kamer meldde het testen ten behoeve van reizen te vergoeden. VWS bevestigt dat op 15 september alle Nederlandse ingezetenen van 12 jaar en ouder die dat willen, zich hebben kunnen laten vaccineren. Daarbij is geen rekening gehouden met de wachttijd van twee tot vier weken na vaccinatie, alvorens een vaccinatiebewijs verkregen kan worden. Dat maakt dat het op 1 september nog niet voor elke gevaccineerde mogelijk is om met het DCC te reizen. Daarom ligt het in de rede om de vergoeding van testen voor reizen met een maand te verlengen.

Op dit moment wordt besluitvorming over het profijtbeginsel van Testen voor Toegang voor de periode na 30 september voorbereid door VWS. Voorgesteld wordt om besluitvorming over het al dan niet vergoeden van testen voor reizen na 30 september daar onderdeel van te laten zijn.

## Geadviseerd besluit

1. Instemmen met het verlengen van het project Testen voor Reizen tot 1 oktober 2021.
2. Instemmen met voorbereiding van separate besluitvorming over voortzetting en integratie van bestaande testsporen vanaf 1 oktober in breder verband.

NB: Het betreft enkel het testen van personen die Nederland uitreizen (zowel Nederlanders als niet-Nederlanders) en uitdrukkelijk niet het testen ten behoeve van het inreizen in Nederland.

## Kernpunten

**Datum**

12 augustus 2021

**Onze referentie**

IENW/BSK-2021/221 710

**Uiterlijk bij**

12 augustus 2021

**Bijlage(n)**

0

**Aan**

MCC

**Van**Programmadirectie COVID-19  
IenW

- Het project Testen voor Reizen heeft een looptijd tot 1 september. Deze termijn was gekozen vanuit de gedachte dat op 1 september iedere Nederlander van 12 jaar en ouder die dat wil, gevaccineerd kan zijn. Deze termijn blijkt nu te krap gekozen: op 15 september is dit het geval en nog niet elke volledig gevaccineerde kan vanwege de wachttijd na vaccinatie van 2-4 weken op 1 september ook al een vaccinatiebewijs verkrijgen en daarmee reizen. Daarom wordt voorgesteld om het project Testen voor Reizen met een maand te verlengen tot 1 oktober 2021.
- Ook is sinds het begin van het project iets wezenlijks gebeurd: hoge incidenties in Nederland waardoor Nederlanders in veel buitenland niet welkom waren, naast Spanje en Portugal die een oranje reisadvies hebben gekregen. Dit heeft geleid tot veel gedwongen annuleringen van reizen. We zien dat mensen om beide redenen (hoge incidenties hier en oranje reisadviezen elders) hun vakantie uitgesteld hebben. Daardoor is de groep mensen die pas in september op vakantie gaat groter geworden dan voorheen voorzien.
- Om dezelfde reden voorziet BZ dat zij haar helpdesk rondom het DCC een maand langer in de lucht zal houden, vanwege uitgestelde vakanties.
- Bovendien is er een groep Nederlanders die helemaal niet gevaccineerd kan worden, hetzij om medische redenen, hetzij omdat zij te jong zijn (onder 12). Een aantal bestemmingslanden vraagt wel testen van kinderen.
- Het project Testen voor Toegang is eveneens verlengd tot 1 oktober.

Voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat in bijna alle EU-landen (m.u.v. Oostenrijk en Duitsland) de reiziger betaalt voor zijn PCR-test. Antigeen sneltesten worden in meer lidstaten gratis aangeboden door de overheid. In Duitsland zijn coronatests vanaf 11 oktober a.s. niet meer gratis teneinde vaccinatie te stimuleren.

**Juridische en uitvoeringsconsequenties**

Ter uitvoering van het kabinetsbesluit om het testen voor reizen te vergoeden, heeft het ministerie van IenW als verantwoordelijk ministerie contracten gesloten met geselecteerde commerciële testaanbieders. Momenteel hebben deze een looptijd tot en met 31 augustus 2021. In de contracten is een eenmalige verlengingsoptie opgenomen. Na 31 augustus eindigt de overeenkomst van rechtswege, tenzij de Staat de testaanbieder schriftelijk meedeelt dat hij de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden voor een nader door hem te bepalen periode wenst te verlengen. Verlenging van de contracten dient uiterlijk 16 augustus kenbaar te worden gemaakt, inclusief de periode waarmee de Staat de overeenkomst wenst te verlengen. Een eventuele verlenging is eenmalig en de periode van verlenging kan één keer worden bepaald.

Daarnaast is de afgelopen maanden GGD-capaciteit ingezet voor het testen van reizigers. VWS heeft aangegeven dat de GGD-capaciteit in het geval van een verlenging niet beschikbaar kan zijn per 1 september vanwege een al gestarte aanbesteding die ingaat per 1 september. Hierin is het testen van reizigers niet meegenomen. Gelet op de ruime testcapaciteit bij de commerciële testaanbieders ten opzichte van het aantal verwachte reizigers dat een test nodig heeft tussen 1 september en 1 oktober, worden geen uitvoeringsproblemen voorzien door het wegvallen van deze GGD-capaciteit.

In de communicatie over verlenging is het van belang heel duidelijk te communiceren dat het om een eenmalige verlenging van dit project gaat met een

duidelijke einddatum.

#### **Financiële consequenties**

- Het aantal uitgevoerde tests t/m 2 augustus is ca. 1,9 mln. De actuele prognose van het totaal aantal uitgevoerde testen in de periode juli/augustus betreft maximaal 2,5 tot 3 mln. In september is dat ca. 0,5 mln. Het verwachte totale aantal uitgevoerde testen ligt daarmee binnen het verwachte (meest pessimistische) scenario dat in juni is gecommuniceerd in de kamerbrief van 18 juni jl. (3,5 mln). De prognose uitputting van het totale budget op basis van 3,5 mln testen is ca. €162 mln. Deze raming is excl. projectkosten en geen correctie voor de door de GGD afgenomen testen. (huidige verhouding: PCR ca. 60%, antigeen ca. 40%).
- De prognose voor het aantal testen in september betreft ca. 0,5 mln. De geprognosticeerde kosten daarvan zijn ca. €23 mln (op basis van dezelfde verhouding PCR-Antigeen). Daarmee valt de voorgestelde verlenging binnen het oorspronkelijke budget van €249 mln.
- Aan de Kamer is gecommuniceerd dat het beschikbare budget alleen voor de periode juli/augustus 2021 is. Om de rechtmatigheid van de uitgaven te borgen moet de Kamer tijdig (week van 23 augustus) geïnformeerd worden over de aanvullende maand om de uitgaven rechtmatig te kunnen doen.

**Datum**

12 augustus 2021

**Onze referentie**

IENW/BSK-2021/221 710

**Uiterlijk bij**

12 augustus 2021

**Bijlage(n)**

0

**Aan**

MCC

**Van**

Programmadirectie COVID-19

IenW