

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 5.1.2e
F 070 5.1.2e
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Datum
1 juni 2021

Verslag

Betreft	Interdepartementale stuurgroep coronabewijzen
Vergaderdatum en -tijd	1 juni 2021 16:00 – 17:00
Vergaderplaats	Via Webex
Aanwezig	5.1.2e, EZK 5.1.2e BZ (vervanger: 5.1.2e) 5.1.2e (laatste 15 min, vervanger 5.1.2e) 5.1.2e JenV 5.1.2e JenV 5.1.2e, BZK 5.1.2e 5.1.2e (eerste 10 minuten, VWS, 5.1.2e) 5.1.2e, VWS 5.1.2e 5.1.2e VWS 5.1.2e 5.1.2e, VWS 5.1.2e 5.1.2e, VWS 5.1.2e
Toehoorders	5.1.2e EZK 5.1.2e IenW 5.1.2e VWS 5.1.2e VWS 5.1.2e VWS
Verhindert	5.1.2e (NCTV) 5.1.2e (VWS)

Opening

De vergadering wordt geopend door 5.1.2e. Zij neemt het 5.1.2e over van 5.1.2e en is de 5.1.2e van het programma coronabewijzen.

Gestart wordt met agendapunt 3 in verband met beperkte tijd die 5.1.2e 5.1.2e in dit overleg aanwezig kan zijn.

1. Stand van zaken werkgroepen

Werkgroep controle en handhaving

JenV licht toe dat gebruik wordt gemaakt van de bestaande werkgroep voor handhaving en quarantaineplicht. Hierdoor staat er al een hoop waar op voortgeborduurd kan worden. De IT-beheerders van defensie worden ook uitgenodigd om te bekijken hoe het DCC in de praktijk te brengen. Input van 5.1.2e hiervoor is reeds gepland met de werkgroep.

Werkgroep vervoerders

IenW heeft extra capaciteit voor deze werkgroep vrijgemaakt, waaronder een IT en smart mobility expert. De focus is op het inrichten van scanapparatuur voor cross border use en communicatie richting de sector. De werkgroep zal op korte termijn met een plan van aanpak komen hoe om te gaan met de te verwachte drukte van de zomer op luchthavens en stations. 5.1.2e 5.1.2e zegt toe dat hij of collega's in de werkgroep een toelichting willen geven over de techniek om bij te dragen aan een snelle start.

Werkgroep testen voor reizigers

IenW heeft een projectleider voor deze werkgroep aangesteld. Op dit moment worden drie sporen gelijktijdig uitgewerkt: 1) testen via de reisbranche, 2) open house route om capaciteit in de markt te benutten en 3) mogelijkheid om via GGD'en te testen. Eind deze week heeft de werkgroep in beeld wat nodig is om gereed te zijn op 1 juli en voor de verwachte piekmomenten.

Werkgroep reizen en toerisme

BZ licht toe zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren. 5.1.2e 5.1.2e is de trekker van deze werkgroep en de werkgroep komt deze week bij elkaar. Focus is op een goede klantreis, communicatie via verschillende kanalen (multi-channel) en een feedbackloop naar beleid. Nog zoekende naar expertise vanuit VWS en IenW, hiervoor wordt contact met de betreffende departementen gezocht.

Afhankelijk van de capaciteit wordt gekeken of een nieuwe pilot opgezet gaat worden voor de 1 miljoen Nederlanders die in het buitenland wonen en DigId ontsluiting. Hiervoor wordt Logius gesproken.

VWS

5.1.2e licht toe dat VWS bezig is met de raadsverordening 1475 in samenwerking met JenV als 5.1.2e De beleidskeuzes die gemaakt worden hebben direct impact op de techniek en communicatie. De raadsaanbeveling vormt hiervoor een belangrijk basis. Verder komen inhoudelijke vraagstukken op verschillende plekken tot uiting, zoals in contact met OMT maar ook de GGD. Aangaande het juridische spoor is vorige week advies aangevraagd bij de Raad van State voor de spoedwet met grondslagen voor gegevensverwerking. Om te zorgen dat voor de uitvoering juridisch ook alles goed geregeld is, is het van belang de juristen nauw te betrekken en de lijnen ook interdepartementaal goed te verbinden. Met betrekking tot de techniek wordt er hard gewerkt aan het gereed maken van de CoronaCheck, de verbinding met de EU maar ook de GGD'en, het RIVM en huisartsen die data aanleveren.

Team communicatie werkt aan een back-office voor alle helpdesken en is de publiekscampagne – in samenwerking met BZ- aan het vormgeven.

Initieel zou 2 juni een technische briefing plaatsvinden, maar deze is verzet naar 9 juni.

5.1.2e geeft aan dat er mogelijk 2 dossiers/vraagstukken zijn die ergens moeten landen. 1) de nationale implementatie en 2) de samenwerking met buurlanden voor gelijke implementatie.

Met betrekking tot punt 2 wordt aangegeven dat er al bestaande overleggen zijn en dat het in de tijdsdruk niet verstandig wordt geacht om nog een werkgroep te formeren. Beide punten worden in een bilateraal overleg tussen 5.1.2e en 5.1.2e verder besproken buiten de stuurgroep.

2. Raadsaanbeveling 1475

5.1.2e licht de voorgenomen Nederlandse standpunten toe aan de hand van een PowerPoint slide, zie bijlage.

Besloten wordt om de beslispunten concreet te benoemen voor BWO van 2 juni en helder te maken waar wordt afgeweken van OMT-advies en waarom.

Actie

VWS maakt dit overzicht.

4. Governance structuur

De verzonden zogeheten slide deck om doelen, verantwoordelijkheden, mijlpalen en activiteiten in kaart te brengen wordt door de leden als behulpzaam ervaren.

Actie

Volgende vergadering zijn van elke werkgroep ingevulde slides beschikbaar om door te nemen en (als voorbereiding) voor BWO.

5. Rondvraag

Financiën is uitgenodigd om deel te nemen aan de stuurgroep.
Afhankelijk van overleggen die na deze stuurgroep nog volgen over het testen voor reizigers wordt bekeken of een extra brief naar de kamer wordt verzonden voorafgaand aan het coronadebat.

Actie en besluitenlijst 1 juni 2021

Overzicht en onderbouwing beslispunten raadsaanbeveling voor BWO	VWS
Invullen slide deck met mijlpalen, doelen, verantwoordelijkheden, activiteiten etc, per werkgroep (volgende stuurgroep gereed)	werggroepen