

	<p>gegevens vanuit de GGD richting RIVM en Coronacheck niet snel genoeg. Hierdoor kunnen burgers hun gegevens niet kunnen inzien op mijnRIVM.nl en zijn ze ook niet zichtbaar in CoronaCheck. Dit probleem wordt onderzocht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - TVS heeft er gisteren 10 minuten uit gelegen door het hoge aantal loads (waardoor de limiter eruit ging). Wordt met spoed gewerkt aan een structurele oplossing. - GGD kijkt hoe herstelbewijzen kunnen worden gekoppeld aan vaccinatiebewijzen - Twee issues bij IenW: <ul style="list-style-type: none"> - afsprakenportaal is live met 1 testaanbieder. Load leidt niet tot problemen. Zsm meer aanbieders koppelen. - scanner app voor vervoerder nog niet live omdat hij nog door de review moet van de appstore (wordt gewerkt aan terugvalopties). Levert stevige uitdagingen op. - KLM distribueert scanner app via de eigen enterprise omgeving (buiten de appstore om, op basis van de IOS app). Werkt technisch, maar nog niet door de appstore (Apple en Google). - NS idem (op basis van Android app). - HKVI portaal voor zorgverleners (inclusief huisartsen) komt later vandaag live om gegevens in te voeren. - CIBG is live om vragen over bewijs op papier te ontvangen (op basis van BSN). - Windows update bevat kwetsbaarheden voor hacks. In de gaten houden bij alle ketenpartners. Prioriteit 1 aan gegeven vanuit NCSC gisteren.
--	---

OORDEELSVORMING

	ONDERWERP	OORDEEL
1	Livegang apps	<p>Het HKVI portaal (het portaal dat door zorgverleners zelf gebruikt kan worden om bewijzen in te voeren en uit te geven) zal later vandaag live gaan.</p> <p>Er worden meerdere problemen ondervonden bij de scannerapp waarmee vervoerders de QR codes van reizigers kunnen scannen. Er worden nu verschillende fall back opties ingezet.</p> <p>Het afsprakenportaal is gisteravond live gegaan. Op dit moment nog met één testaanbieder. SON probeert in afstemming met IENW spoedig meer aanbieders te kunnen koppelen.</p>
2	Storingen	Er was gisteravond een downtime bij Dictu. Er wordt verzocht dit soort storingen ook in de signalapps te delen.

BESLUITVORMING

Actiepunten	Wie verantwoordelijk	Deadline
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="286 320 927 344">• IenW kijkt naar de juiste vertegenwoordiging voor beide controlrooms.	IenW	Loopt