

To: 5.1.2e @minvws.nl [5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 1/11/2021 3:05:16 PM
Subject: FW: Uitrol Ademtest
Received: Mon 1/11/2021 3:05:18 PM

Hi 5.1.2e

Kleine toevoeging: de eerste 500 zijn blijkbaar betaald door GGD Amsterdam. Die zullen de eerste batch op gaan halen om hun eigen straten mee te bezetten. Ik weet niet precies welke afspraken ze hebben gemaakt met GGD-GHOR Nederland over de verdere uitrol. Over de uitrol met VNO-NCW zijn vrij zeker geen afspraken gemaakt. Dat maakt een snelle uitrol in spoor 2 niet veel waarschijnlijker...

Groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e
Sent: maandag 11 januari 2021 14:25
To: 5.1.2e @minvws.nl
Subject: Uitrol Ademtest

Beste 5.1.2e

Kort verwoord is de situatie als volgt:

Medio februari zijn 500 SpiroNoses zijn gereed. De eerste 75 staan klaar, gekalibreerd en wel. De volgende 75 zijn ook al binnen en zijn volgende week gekalibreerd. De laatste 350 zijn medio februari klaar en ready to go. Mind you; gecommuniceerd is steeds 'half februari de eerste beschikbaar' en daar willen ze graag positief bij afstemmen (slow to promiss, quick to deliver). Met de volgende 1300 wordt medio februari gestart met assembleren. Deze komen dan geleidelijk beschikbaar (ook in batches), de eerste verwachten ze begin maart.

De eerste 60 zullen in Amsterdam uitgerold worden. De volgende 320 bij de GGD-straten, mogelijk parallel aan implementaties bij bedrijven/spoor 2. Maximaal beschikbaar voor spoor 2 op heel korte termijn is dus – bij mijn weten - dus 120 appaten vanaf tweede week februari, afhankelijk van de snelheid van uitrol binnen de GGD straten en lokale validatie van lokaties en testopstelling. Testen/ validaties van bedrijfslokaties kan dus wel gestart worden, maar uitrol op grote schaal nog niet

Ook belangrijk is dat op tijd een support-organisatie is opgezet. Zowel voor het bestellen van consumables, als voor het afhandelen van storingen, doen van validaties en voor hulpvragen. Daar hoort ook een e-learning bij voor testafname personeel en superusers. GGD-GHOR NL heeft hiervoor al stappen ondernomen en staat in de startblokken. Breathomics kan hiervan leren en mogelijk gebruik maken voor het opzetten van de support structuur.

Ik probeer bovenstaande morgen te vatten in één overzicht, zodat we allemaal weten waar we staan en wat de (on-)mogelijkheden zijn.

Voor zover even,

Groeten,

5.1.2e