

To: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@chulpmiddelen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
From: 5.1.2e
Sent: Tue 1/26/2021 8:25:45 PM
Subject: Afstemming PO1 en PO2
Received: Tue 1/26/2021 8:25:57 PM

Dag allen,

Hierbij de afspraken en acties naar aanleiding van ons overleg van gistermiddag. In de bijlage vinden jullie de Powerpoint die ik had voorbereid.

- BSI -re- audit met nieuwe elastiek is succesvol doorlopen. Maskers en technisch dossier zijn goedgekeurd.
- PO 1 is afgerond. De totale gemaakte kosten zijn 5.1.1c hoger dan op voorhand ingeschat.
 - o Dat komt neer op 5.1.1c meerprijs per masker, zie open boek weergave op sheet 4
 - o Met name arbeidskosten vallen hoger uit als gevolg van 24/7 productie, hoog afkeurpercentage en extra kwaliteitscontroles, zie sheet 4
 - o In lijn met de overeenkomst zullen de meerkosten op basis van deze nacalculatie gefactureerd worden
- PO 2 is gestart. De inschatting is dat de afgestemde prijs in juni 2020 niet gerealiseerd zal worden, als gevolg van de arbeidscomponent, zoals hierboven geschetst
 - o De huidige inschatting is dat de prijs per masker voor PO2 tussen de 5.1.1c uit zal komen
 - o In de Powerpoint, sheet 6 staat een prijs van 5.1.1c We gaan er van uit dat dit de uiterste prijs is
 - o Auping zal gedurende de uitvoering van PO2 maandelijks de prijs per masker communiceren met VWS (binnen 1 week na afronding van de maand)
 - o VWS bepaalt de consequenties van de hogere prijs voor de budgettering
- De huidige productie Forecast laat zien dat we verwachten 5 weken meer productie tijd nodig te hebben voor de afronding van PO2 dan de looptijd van de overeenkomst (sheet 5)
 - o Auping streeft er naar de opdracht volledig af te ronden en heeft daartoe ook de materialen ingekocht
 - o VWS onderzoekt de mogelijkheden om de productie opdracht volledig af te ronden, als dat buiten de looptijd van de overeenkomst valt
- De traceability van de maskers om adequaat op eventuele klachten te kunnen reageren dient verbeterd te worden
 - o Auping overlegt met LCH (5.1.2e) hoe dat gerealiseerd kan worden
- Omdat een aantal instellingen heeft aangegeven dat ze liever niet meer de maskers van Auping willen ontvangen bespreekt Auping met LCH hoe de beoordeling door deze organisaties positief beïnvloed kan worden, bijvoorbeeld door maskers beschikbaar te stellen en pro-actief toelichting te geven.
- Een bezoek aan de productielocatie moet helaas nog even op zich laten wachten ivm de Corona maatregelen.

De volgende afspraak staat op 10 februari om 16:00. 5.1.2e, kun jij daar ook bij zijn?
 Als ik iets over het hoofd heb gezien, hoor ik dat graag.

5.1.2e

5.1.2e

Koninklijke Auping bv
 Maagdenburgstraat 26
 7421 ZC Deventer

M: + 31 (0)6- 5.1.2e
 E: 5.1.2e @auping.com
 W: www.auping.nl
 KvK: 38016729

Volg ons ook via:     



Please consider the environment before printing this e-mail