

De projectvoorbereiding in Bunschoten loopt voorspoedig en ligt op koers. In Bunschoten heeft men in de stuurgroep van Bunschoten (21/01/2021) de volgende keuzes gemaakt:

- Hele bevolking van Bunschoten wordt frequent getest; 1x per week voor een periode van 6 weken;
- Iedereen boven de 12jaar wordt getest met PCR, onder de 12 jaar met gorgeltest (in samenwerking met GGD-Utrecht/UMCU);
- Bij mensen die een positieve uitslag hebben komt een hertest, 2 dagen na de positieve testuitslag om te bekijken of het een oude infectie is of een nieuwe besmetting. Dit wordt gedaan met PCR + mondspeelkit. Op deze manier kan de mondspeelkit worden gevalideerd.

Er zijn twee aandachtspunten. Ten eerste is het samenbrengen van de verschillende onderdelen (rioolwatersurveillance, RIVM gedragsunit, epidemiologie en procesevaluatie UMCU) in het onderzoeksvoorstel een uitdaging. Streven is om het voorstel komende week af te ronden. De regie hiervan is belegd bij de GGD-Utrecht. Ten tweede vraagt de besluitvorming met betrekking tot welke interventies worden toegepast aandacht. Streven is om begin volgende week de knoop door te hakken, om zo voldoende tijd te hebben voor de implementatie van de interventies. Vooralsnog staan alle lichten op groen om op 8 februari te starten met testen.

Onderzoek rondom pilots (gedrag en epidemiologie)

Aan de vormgeving van zowel het gedrags- als epidemiologische gedeelte van de onderzoeken is de afgelopen week hard gewerkt. Met betrekking tot het gedragsgedeelte is het plan voor Dronten gereed en akkoord bevonden door alle betrokken partijen. Nu is het kijken waar mogelijke concessies moeten worden gedaan op punten waar de (praktische) uitvoering niet anders toelaat. Voor Bunschoten wordt komende week eenzelfde slag gemaakt.

Met betrekking tot het epidemiologische gedeelte zijn GGD Flevoland en Utrecht in contact met RIVM-epi en rioolwater surveillance. Benodigde data komt grotendeels voort uit routinedata BCO.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie is 21/1 bijeen gekomen om de pilot Dronten door te nemen. De commissie is positief over het gepresenteerde plan van aanpak en waardeert de mate waarin is nagedacht over de onderzoeksmogelijkheden die zijn opgenomen in het plan om de testbereidheid en manieren om naleving van isolatie- en quarantainemaatregelen te onderzoeken tijdens deze pilot. Het advies wordt nu opgesteld, en zal met de eerstvolgende TK-brief meegestuurd worden.

Landelijke stuurgroep

De landelijke stuurgroep is 21/1 voor de eerste maal bijeen gekomen. Naast kennismaking en een update van de pilots is de noodzaak van een METC aanvraag besproken. Verder is er gesproken over de testfrequentie en de keuze voor type test (PCR of antigeen). Inmiddels is voor zowel Dronten als Bunschoten besloten om met PCR te gaan testen.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de rest van het team,

5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e

Directie PDC-19,

5.1.2e

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

* | 06- 5.1.2e | 5.1.2e@minvws.nl |