

## Overzicht validatiestudies

Validatiestudie	Gebruikte test	Setting	Projectleider	Startdatum	Beoogde einddatum	Wanneer naar OMT?	Status	Opmerkingen
Aanvullende cohortstudie ademtest (Br)	5.1.2i Toelichting	In GGD teststraten	5.1.2e	2 november 2020	25 november 2020	31/12/2020 (verzonden 4/12, maar nog niet besproken; aanvullende informatie wordt gedeeld)	Afgerond	
Validatie ademtest (Br) in asymptotanten van BCO/Coronabedrijver	5.1.2i Toelichting	In GGD teststraten	5.1.2e	2 december 2020	18 december 2020	25 december 2020	Lopend	
Technische validatie ademtest (eC)	Ademtest eNose company	in 8 verschillende ziekenhuizen	eNose Company	~9 november 2020	~18 december 2020	N.v.t.	Lopend	
Klinische validatie ademtest (eC)	Ademtest eNose company	in 8 verschillende ziekenhuizen	eNose Company	~18 december 2020	~30 december 2020	N.v.t.	In voorbereiding	
Klinische validatie ademtest (eC)	Ademtest eNose company	In GGD-teststraten	5.1.2e	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	In voorbereiding	Besluit over noodzaak validatie genomen in expositoriep 24/11
Technische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscop van Spectrax	In GGD-teststraten	5.1.2e	22 december 2020	N.t.b.	N.v.t.	In voorbereiding	
Klinische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscop van Spectrax	In GGD-teststraten	5.1.2e	N.t.b. na techn. val.	N.t.b.	N.t.b.	In voorbereiding	
Technische validatie massaspectrometrie	Massaspectrometer van LACDR	In GGD-teststraten	5.1.2e	14 december 2020	N.t.b.	N.v.t.	Lopend	
Klinische validatie massaspectrometrie	Massaspectrometer van LACDR	In GGD-teststraten	5.1.2e	N.t.b. na techn. val.	N.t.b.	N.t.b.	In voorbereiding	
Tweede consultieronde antigeentesten	BeneLux medical	Gedeeld: Reinier Haga, MHC, MUNC	RIVM 5.1.2e	Wisselt	18 december 2020	N.v.t.	Lopend	Onderzoeken lopen. Voor tweede inkoopronde genoeg data verzameld. Deze data gaat niet meer via OMT, OMT heeft geen mandaat om over individuele antigeentesten te oordelen.
Tweede consultieronde antigeentesten	DyJes-Tunica Trading BV	Gedeeld: COMICRO, CBSL, Ter Gooij, MUNC	5.1.2e	Wisselt	18 december 2020	N.v.t.		
Tweede consultieronde antigeentesten	Rockmed	Anphia (Beeda)	5.1.2e	Gesart	18 december 2020	N.v.t.		
Gebruik antigeentesten bij voetballers	Antigentest van Abbot Panbio		5.1.2e	1 oktober 2020	20 november 2020	18 december 2020	Afgerond	
Gebruik antigeentesten bij contacten	Verscheidende antigeentesten	In GGD-teststraten	5.1.2e en 5.1.2d	14 december 2020	31 december 2020	18 december 2020	Lopend	Onderzoek met vertraging gestart, aanloop valt tegen.
Wijkstudie Rotterdam		Bij uitbraken in mensen met en zonder klachten	5.1.2e	23 november 2020	21 december 2020	18 december 2020	Lopend	Is twee weken verlengd
Gebruik antigeentesten in verpleeghuizen	Roche	Verpleeghuizen (andere stakeholders: lokale GGD, laboratoria,	5.1.2e	1 december 2020	Midden januari		Lopend	Versnelling: bij 3 organisaties kan snel worden begonnen, 15 andere organisaties hebben interesse (personeel). Onderzoek wordt afbrekend met 5.1.2e (Bachoud) en 5.1.2e (Salto).
Gebruik antigeentesten in eerstelijns spoedzorg	Abbot Panbio en ademtest	In huisartsenpraktijken bij mensen met klachten	5.1.2d en 5.1.2e	25 november 2020			Lopend	
Validatie thuis testen		Thuissetting	5.1.2e	1 december 2020	31 januari 2020		Lopend	
Zelfafname in de zorg	BD Veritor	Zorginstellingen	5.1.2e	10 november 2020	31 december 2020	RVT. Studie biedt inzicht in zelfafname, niet direct bedoeld om grootschalig uit te rollen.	Lopend	Eerste indicatieve resultaten zijn bemoedigend, maar laten nog een aantal overklopbare (lage Ct) valenpositieven zien.
STRIP: 100.000 PCR-testen per dag	TECAN Fleuret PCR robot & innovatieve monsterafname	PAMM & GGD Eindhoven	5.1.2c (PAMM)	loopt sinds 1 mei (fase 1). Fase 2-4 (validatie) vanaf 18 december	Fase 4 (klinische validatie) eindigt in de 4e week van januari	Validatieplan in bezit van OMT. Resultaten december/januari.	Lopend	Na de validatiepilot start de productiepijl waarbij het aantal tests per dag geleidelijk wordt opgevoerd.

Aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn in rood aangegeven.