

planning validatie tot gunning
AanRockmed B.V. 19 nov. 2020, 15:13
Geachte voorlopig gegunde Inschrijvers,

Afgelopen dinsdag is door RIVM en zijn partners overleg gevoerd over de uitvoering van de validatie van antigeen sneltesten. Naar aanleiding van dit overleg is besloten dat de GGD bepaalt op welke locaties validatieonderzoek plaats zal vinden. Begin volgende week (wk48) is duidelijk welke locaties zijn aangewezen.

Zo snel als wij de informatie hebben laten wij u weten naar welke locatie u de validatiesamples mag versturen. 100 stuks van deze validatiesamples worden opgestuurd aan het RIVM, en 1400 stuks worden opgestuurd aan de locatie waar validatieonderzoek plaats heeft. Het evaluatieonderzoek zal plusminus 3 weken in beslag nemen vanaf datum ontvangst testsamples. Na succesvolle validatie van uw test wordt de voorlopige gunning omgezet in definitieve gunning en wordt de eerste order van 5.1.1c stuks geplaatst.

Planning:

Doorgeven locatie validatieonderzoek - 24 november
Ontvangst samples locatie validatieonderzoek - 26 november
Start validatieonderzoek - 27 november
Afronding validatieonderzoek - 18 december
Ondertekening overeenkomst afgerond - 24 december
Inkooporder 5.1.1c testen - 29 december
Levering 5.1.1c testen - Week 1 - 2021

Bovenstaande planning is gebaseerd op best effort. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor bovenstaande planning te wijzigen als de situatie daar om vraagt.

U wordt uitgenodigd voor de minicompetitie die plaatsheeft in week 1 – 2021.

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e