

Marsroute – Planning tot afrekening meerkosten in 2021

Voorstel

In werkgroep corona/financiën is door VWS, FIN, BZK en VNG de wens uitgesproken om in 2021 een totaalafpraak te maken over compensatie meerkosten. De hoogte van de compensatie wordt vastgesteld op basis van een door een externe partij uit te voeren onderzoek naar meerkosten in het sociaal domein (Wmo 2015 (incl. BW, MO en VO) en Jeugdwet). Bij het bepalen van de compensatie wordt rekening gehouden met wat onder de gebruikelijke omzet kan worden gerealiseerd en met minderkosten. Afspraken over een totaalpakket in 2021 zien exclusief toe op 2021; er vindt geen 'nacalculatie' plaats over 2020.

Routekaart

De doorlooptijd van het onderzoek van AEF in de zomer van 2020 betrof door de korte tijdlijnen slechts 4 weken. In de evaluatie na afloop van dit onderzoek gaf AEF aan dat er voor gedegen onderzoek naar de omvang van meerkosten in het sociaal domein minimaal 3 maanden nodig zijn. Zodoende is in onderstaande planning een doorlooptijd van 3,5 maand voor het onderzoek opgenomen.

In de voorjaarsnota wordt een inschatting van de omvang van de meerkosten (aan de hand van extrapolatie van meerkosten in 2020) opgenomen. Daarbij wordt afgesproken dat deze raming wordt geactualiseerd in de najaarsnota, op basis van een uit te zetten onderzoek. Formele besluitvorming voor deze exercitie van de compensatie van de meerkosten in 2021 vindt plaats bij de voorjaarsnota in de MR. In het najaar is er geen nieuwe besluitvorming nodig.

Wanneer/Periode	Wie	Wat	Product/toelichting
1 december	Werkgroep	Deadline actualiseren definitie meerkosten en uitwerken definitie minderkosten	Definitie meerkosten Definitie minderkosten
9 december	Rijk + VNG	In BO Rijk-VNG marsroute afrekening meerkosten 2021 bestuurlijk vastleggen	
Maart 2021	Rijk	Proces voorjaarsnota benutten voor het opnemen van een inschatting omvang meerkosten	Inschatting kan worden gemaakt aan de hand van extrapolatie rapport AEF 2020
12 april 2021	Werkgroep	Start inkoopproces onderzoek	Opstellen + versturen offerteaanvraag
Mei 2021	Werkgroep	Gunnen opdracht	Beoordelen offertes en gunnen opdracht
1 juni 2021	Opdrachtnemer	Start onderzoek	
13 september 2021	Opdrachtnemer	Oplevering onderzoeksrapport	
14 september 2021	Opdrachtnemer	Presentatie opdrachtnemers	Presentatie aan opdrachtgevers
15 september 2021	Rijk	Ambtelijk overleg Rijk	
16-17 september 2021	Werkgroep	Ambtelijk overleg Rijk-VNG	
Eind september 2021	Rijk + VNG	Bestuurlijk overleg Rijk-VNG	Afrondende afspraken compensatie meerkosten (BO's Rijk-VNG in 2021 worden nog ingepland)
Begin oktober 2021	VWS	Aanleveren afspraken voor najaarsnota	
December 2021	BZK	Publicatie compensatie meerkosten 2021	Decembercirculaire