

**To:** [redacted]@minaz.nl; [redacted]@minaz.nl; [redacted]@the-supportgroup.com; [redacted]@the-supportgroup.com];  
 [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl]; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl];  
 [redacted]@minvws.nl]; [redacted]@minjenv.nl; [redacted]@minjenv.nl];  
 [redacted]@minezk.nl; [redacted]@minezk.nl]; [redacted]@minvws.nl];  
 [redacted]@minocw.nl; [redacted]@minocw.nl]; [redacted]@minvws.nl]; [redacted]@backbone-  
 international.com]; [redacted]@clcvecta.nl; [redacted]@clcvecta.nl]; [redacted]@rotterdam.nl; [redacted]@rotterdam.nl];  
 [redacted]@gmail.com; [redacted]@gmail.com]; [redacted]@minaz.nl]; [redacted]@minaz.nl]; [redacted]@minaz.nl];  
 [redacted]@mojo.nl; [redacted]@mojo.nl]; [redacted]@minezk.nl; [redacted]@minezk.nl]; [redacted]@solid-  
 crew.com]  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Tue 12/15/2020 4:24:37 PM  
**Subject:** Update: Afspraken overleg Fieldlabs Evenementenindustrie  
**Received:** Tue 12/15/2020 4:24:38 PM

Beste betrokkenen bij de Fieldlabs Evenementenindustrie,

Dank voor jullie snelle reacties. Een paar kleine aanpassingen.

Inmiddels hebben jullie ook een vergaderverzoek voor 8 januari ontvangen voor een vervolg stand van zaken afspraak.

#### Gemaakte afspraken 14 december 2020

- Dinsdag 15 december ontvangt VWS de 4 aangepaste stappenplannen voor de vier eventtypes;
- EZK, OCW, AZ en VWS bekijken de stappenplannen en voorzien waar nodig van commentaar;
- VWS legt de stappenplannen voor advies voor aan RIVM. Mogelijk moet ook OMT advies geven;
- We ontvangen ook een extra stappenplan voor een derde FieldLab van eventtype 3 met aerosolen onderzoek in de Johan Cruijff arena. Over dit verzoek nemen de ministeries een apart besluit. Het valt buiten de afspraak dat er per type twee experimenten kunnen worden uitgevoerd;
- De Ministeriële Regeling wordt aangepast om de FieldLabs evenementen eventtype 1 en 3 mogelijk te maken. Rond 15 januari is dit traject naar verwachting afgerond. Het schrijftteam heeft het aanbod gekregen dat [redacted] vanuit Rotterdam wil meedenken.
- We ontvangen de planning met de voorgenomen FieldLabs;
- Er wordt deze week een overleg ingepland met FieldLabs ([redacted]), ministerie van EZK ([redacted]) en VWS ([redacted]) om afspraken te maken over inzet PCR testen en andere testen. VWS is bereid mee te werken om PCR testafname en analyse mogelijk te maken. VWS vraagt om in te regelen dat 5 dagen na het event de aanwezigen opnieuw getest worden. Als er voor mensen zonder klachten een gevalideerde sneltest is, kan die voor deze test na 5 dagen worden ingezet.
- FieldLabs levert een argumentatie om sneller dan na het afronden van de experimenten met eventtype 1 & 3 te beginnen experimenten voor eventtype 2 en 4. Eventueel losgeknipt eerst 2 en later 4.

De departementen besluiten op basis van het aangeleverde stappenplan voor 2 en 4, advies RIVM/OMT, onderbouwing waarom besluit snel nodig is en de situatie van de epidemie of experimenten met eventtype 2 en/of 4 kunnen starten voordat de uitkomsten van experimenten met eventtype 1 en 3 bekend zijn. Of dat op deze uitkomsten gewacht moet worden;

- Ministerie van EZK maakt vervolgsafspraken voor de realisatie van de experimenten;
- Ministerie van VWS maakt voor begin januari stand van zaken afspraak met de aanwezigen van vandaag.

Met enthousiaste groet,

[redacted]



5.1.2e

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#)

Programmadirectie Covid-19

T: 06 5.1.2e

E: 5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)

Bezoekadres: 5.1.2e  
Telefoonnummer algemeen 5.1.2e adres: postbus 20350, 2500 EJ Den Haag