

Ontwikkeling dashboard
Versie: 21 oktober 2020

Sprint 8 (27 oktober) VERWACHTE OPLEVERING

Grote veranderingen

- GGD % pos. getest verloop over tijd
- Automatisering update dashboard/dagelijks beeld (intern)
- Sidebar meer absolute getallen
- Rioolwater data dagelijkse workflow
- Rioolwaterdata per RWZI

Overig

- Verdere verfijning redesign oa.
 - Cijferverantwoording
 - FAQ
- Performance en infrastructuur optimalisatie

Communicatie

- Pagina risico niveaus (ovb)
- Vervanging terminologie menu
- Tweet op dag release (komt tweewekelijks terug)
-
- Voorbereiding
- Maatregelen (o.b.v. gereedschapskist)
- NICE ziekenhuisdata regionaal (ovb)
- GGD % getest dagelijks (ovb)
- Gedrag
- Driedaags gemiddelde verwijderen
- Rioolwater per 100.000 mensen
- Toe- en afnames op het dashboard
- Mobiliteitsgegevens (verkennend)
- Inwonersaantallen CBS gelijktrekken RIVM
- Dataretentie beleid opstellen
- Wekelijkse data-analyse (concept)
- Leeftijdsverdeling t.o.v. demografie pos. geteste mensen (gebruikersonderzoek)
- Nieuwe content laag "actueel"

Sprint 9 (?? november) VERWACHTE OPLEVERINGData

Testbereidheid per leeftijdsgroep (**ovb**)

Front-end

Riooldata: Per 100.000 inwoners (inclusief debiet) (**3 nov**)
Sidebar (+ increase/decrease)
IC & ZKH opnames met én zonder 3 daags gemiddelde (**ter besluitvorming**)
Toevoegen van settings
NICE data ziekenhuizen regionaal (**hangt af van contract**)

Back-end

Riooldata: Per 100.000 inwoners (inclusief debiet) (**3 nov**)
CBS data actueel populatie API meenemen
GGD % getest dagelijks (**ovb auto. RIVM/juridisch**)
NICE ziekenhuisdata regionaal (**hangt af van contract**)
Inlezen data bestanden kolommen verbetering
Onafhankelijk data inlezen
Verpleeghuis open data (**ligt aan RIVM**)
IC & ZKH opnames met én zonder 3 daags gemiddelde (**ter besluitvorming**)

Comm/tekst

Campagne rond nieuwe rioolwatermetingen
Tweet met updates (**ongoing**)
Maatregelen teksten
Campagne rond gedrag
FAQ's uitbreiden