

Ontwikkeling dashboard – Concept road map
 Versie: 29 september 2020

Sprint 7 (12 oktober) VERWACHTE OPLEVERING

Data

- Instroom ziekenhuisbedden: overstappen op NICE (Landelijk)
- Instroom ziekenhuisbedden: overstappen op NICE (Regionaal)
- IC-bedbezetting (LNAZ gegevens)
- Ziekenhuis bedbezetting (LNAZ gegevens)
- Verpleeghuisgegevens op regionaal niveau (RIVM)
- Percentage positieve verpleeghuisgegevens landelijk/regionaal (RIVM)
- Percentage positief geteste personen VR-niveau (RIVM)
- Escalatiekaart (deels?)

Overig

- Verdere verfijning redesign
- Automatiseren van het dagelijks beeld
- Proefdraaien automatiseren update dashboard

Sprint 8 (26 oktober) VOORLOPIGE PLANNING

- Sentinel monitoring op veiligheidsregioniveau
- (Onder voorbehoud): duiding rioolwaterdata (RIVM)
- (Onder voorbehoud): percentage positief per leeftijdsgroep
- Escalatiekaart

Nader te bepalen

Data

- Verplaatsingsgegevens (afhankelijk van Tweede Kamer)
- Gegevens uit de app CoronaMelder
- Caribisch gebied
- Infectieradar op veiligheidsregioniveau
- Link naar dashboards Duitsland en België
- Verkenning: uitbreiding LZ/DMO-onderwerpen
- Intensiveren rioolwatersurveillance (afhankelijk van besluitvorming MVWS)
- Gedragsonderzoeken (draagvlak & compliance)
- (Onder voorbehoud): compliance & draagvlak beleid (RIVM)
- (Onder voorbehoud): testbereidheid per leeftijdsgroep
- (Onder voorbehoud): maatregelen (afhankelijk van PSC)
-

Overig:

- Verkenning: vierde laag met verdiepende analyses voor beleidsmakers.