

**Actielijst kamerbrief lessons learned COVID-19 1 september 2020****Thema**[Testen en Traceren](#)[Dashboard](#)[Gerichte maatregelen](#)[Publiekscommunicatie](#)[Reguliere en IC zorg](#)[Persoonlijke beschermingsmiddelen](#)

---

[Mensen met een beperking of kwetsbare gezondheid](#)

---

[Verpleeghuizen](#)

---

[Algemeen](#)

---

**omschrijving**

verruimen testcapaciteit  
 innovatieve snelle testen  
 versterking organisatie en personeel  
 onderzoek wenselijkheid en haalbaarheid presymptomatisch testen  
 opbouw bron en contactonderzoek  
 fijnmaziger inrichten afnamepunten  
 centrale organisatie testorganisatie

Verbeteren begrijpelijkheid en duiding  
 Meer lokale en regionale data  
 Toevoegen BCO-data en data uit gedragsonderzoek  
 Toevoegen risico inschaling regio  
 Uitbreiding naar alle locaties met rioolwaterdata

ruimte voor lokale/ regionale maatregelen door gemeenten en veiligheidsregio's  
 systematiek regionale inschalingsniveau's, gereedschapskist en afweging maatregelen  
 Inschaling regio's in waakzaam, zorgelijk of ernstig  
 gereedschapskist met maatregelen continu verder ontwikkelen  
 handreiking voor decentrale overheden  
 gesprekken met planbureaus (CPB, PBL, SCP) en RIVM  
 werkwijze aanpassen bij Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (ministeriele regeling)

meer gedifferentieerde communicatie naar doelgroepen  
 meer delen van positieve initiatieven  
 meer zichtbare communicatie in openbare ruimte  
 verbreding centrale verhaal volksgezondheid naar economische en sociaal perspectief  
 betere vindbaarheid van antwoorden op specifieke vragen van mensen  
 communicatietraject voor jongvolwassenen  
 meting effect met verschillende vormen van communicatieonderzoek  
 rijksbrede kalender met situaties en momenten die vragen om specifieke communicatie

meer en actuelere data voor coordinatie zorg  
 regelmatig met (koepels van) organisaties, beroepsverenigingen en inhoudelijk deskundigen spreken  
 communiceren welke zorg en ondersteuning weer veilig verleend kan worden  
 advies Nza over stimuleren digitaal/ op afstand waar mogelijk  
 verlenging tijdelijke verruiming digitale zorg tot en met 31 december 2020  
 tijdelijke verruiming structureel maken vanaf 2021  
 vergroten capaciteit obv plan LNAZ  
 regiestructuur spreiding patienten (binnen ROAZ regio's, bovenregionaal en naar Duitsland)  
 aanpak voortzetting bevolkingsonderzoeken  
 verkennen regionale flexibele schillen van zorgmedewerkers  
 aandacht voor zij-instromers en herintreders in de IkZorg-campagne.  
 aanpassen scholingsprogramma herregistratie verpleegkundigen  
 werkagenda FMS, LHV, LNAZ, NFU, NVZ en V&VN

meer duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden tussen LCH en zorgaanbieders  
 beter cijfermatig inzicht en scenario's voor vraagontwikkeling  
 meer communicatie en instructies over het gebruik van pbm

|  |
|--|
| <p>evenredige verdeling binnen het Koninkrijk<br/> voortzetting samenwerking in het LCH 2.0<br/> preventief gebruik pbm in omgeving zorginstelling met besmettingen verwerken in inkoop<br/> onderzoek naar betere beheersing tekorten van PBM<br/> inzichtelijk maken verwacht toekomstig gebruik pbm<br/> onderzoek mogelijkheden nationale productie producten en grondstoffen</p>  |
| <p>bieden van perspectief: organisaties ontwikkelen eigen strategieën gedifferentieerd naar specifieke groepen<br/> actief betrekken van mensen bij beleid en uitvoering<br/> gezamenlijk met gemeenten passende maatregelen bij te grote sociaaleconomische impact<br/> motie Van den Bergh (25 295 nr. 395)<br/> monitor uitvoering COVID-19 strategie voor mensen met een beperking of chronische ziekte<br/> soortgelijke strategie voor ouderen thuis<br/> overleg met RIVM, OMT, NVKG, NVAVG over aanpassing of bijstelling van adviezen voor kwetsbare mensen<br/> Actualiseren richtlijnen (dagbesteding, hh, jh, jb, veilig thuis, respijtzorg en ondersteuning mantelzorgers)<br/> communicatie met handelingsperspectief voor verschillende groepen kwetsbare mensen<br/> opstellen Q&amp;A's voor specifieke vragen<br/> in overleg blijven met organisaties over samenwerking</p> |
| <p>De basis(veiligheid) op orde in alle verpleeghuizen<br/> Ondersteuning voor zorgaanbieders<br/> Goede landelijke en regionale positionering verpleeghuiszorg<br/> Voldoende zorgprofessionals en hun welzijn en betrokkenheid<br/> voldoende (opschaalbare) capaciteit voor COVID-19 patiënten<br/> Financieel comfort voor continuïteit<br/> Signalering, analyse en interventie<br/> Sneller en gericht testen<br/> Voldoende PBM<br/> Een evenwichtige en gedifferentieerde bezoekenregeling</p>   |
| <p>in communicatie aandacht blijven besteden aan gemaakte afwegingen en dilemma's</p>  |

| status           | deadline  | directie                             |
|------------------|---|--------------------------------------|
|                  |   | PDC19                                |
|                  | 2e helft september  | PDC19                                |
|                  | komende periode<br>2e helft september<br><br>2e helft september | PDC19/ J&V COVID-19                  |
|                  | komende maanden   | DCO/ J&V COVID-19                    |
| Lopend<br>Lopend | eind 2020   | CZ<br><br>PG<br>MEVA<br>MEVA<br>MEVA |
|                  |   | GMT                                  |

HET TABBLAD  
REGULIERE EN IC  
ZORG

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  |                |                |
|  | half september | LZ/ DMO/ Jeugd |
|  |                | LZ             |
|  |                |                |

Nog niet gestart

In voorbereiding

Lopend

Afgerond

| Onderwerp                        | Status       | Welke acties lopen?              |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| in communicatie aandacht blijven | besteden aan | gemaakte afwegingen en dilemma's |

Dossierhouder(s) naam + email



| Onderwerp                               | Status                  | Welke acties lopen? |
|---|-------------------------|---------------------|
| Verruimen testcapaciteit                |                         |                     |
| innovatieve snelle testen               |                         |                     |
| versterking organisatie en personeel    |                         |                     |
| onderzoek wenselijkheid en haalbaarheid | presymptomatisch testen |                     |
| opbouw bron en contactonderzoek         |                         |                     |
| fijnmaziger inrichten afnamepunten      |                         |                     |
| centrale organisatie testorganisatie    |                         |                     |

Dossierhouder(s) naam + email

| Onderwerp                              | Status           | Welke acties lopen? |
|--|------------------|---------------------|
| Verbeteren begrijpelijkheid en duiding |                  |                     |
| Meer lokale en regionale data          |                  |                     |
| Toevoegen BCO-data en data uit         | gedragsonderzoek |                     |
| Toevoegen risico inschaling regio      |                  |                     |
| Uitbreiding naar alle locaties met     | rioolwaterdata   |                     |

Dossierhouder(s) naam + email

| Onderwerp  | Status   | Welke acties lopen? |
|--|--|---------------------|
| ruimte voor lokale/ regionale systematiek regionale inschaling regio's in waakzaam, zorgelijk of ernstig | maatregelen door gemeenten en veiligheidsregio's |                     |
| gereedschapskist met maatregelen handreiking voor decentrale overheden                                   | gereedschapskist en afweging maatregelen         |                     |
| gesprekken met planbureaus (CPB, PBL, SCP) en RIVM   | continu verder ontwikkelen                       |                     |
| werkwijze aanpassen bij Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (ministeriele regeling)                      |  |                     |

Dossierhouder(s) naam + email

| Onderwerp   | Status | Welke acties lopen? |
|---|--------|---------------------|
| meer gedifferentieerde communicatie naar doelgroepen                                |        |                     |
| meer delen van positieve initiatieven   |        |                     |
| meer zichtbare communicatie in openbare ruimte                                      |        |                     |
| verbreding centrale verhaal volksgezondheid naar economische en sociaal perspectief |        |                     |
| betere vindbaarheid van antwoorden op specifieke vragen van mensen                  |        |                     |
| communicatietraject voor jongvolwassenen  |        |                     |
| meting effect met verschillende vormen van communicatieonderzoek                    |        |                     |
| rijksbrede kalender met situaties en momenten die vragen om specifieke communicatie |        |                     |

Dossierhouder(s) naam + email



**Onderwerp**

meer en actuelere data voor coordinatie zorg  
regelmatig met (koepels van) organisaties, beroepsverenigingen en inhoudelijk deskundigen spreken  
communiceren welke zorg en ondersteuning weer veilig verleend kan worden  
advies Nza over stimuleren digitaal/ op afstand waar mogelijk  
verlenging tijdelijke verruiming digitale zorg tot en met 31 december 2020  
tijdelijke verruiming structureel maken vanaf 2021  
vergroten capaciteit obv plan LNAZ  
regiestructuur spreiding patienten (binnen ROAZ regio's, bovenregionaal en naar Duitsland)  
aanpak voortzetting bevolkingsonderzoeken

verkennen regionale flexibele schillen van zorgmedewerkers

aandacht voor zij-instromers en herintreders in de IkZorg-campagne.

aanpassen scholingsprogramma herregistratie verpleegkundigen  
werkagenda FMS, LHV, LNAZ, NFU, NVZ en V&VN

| Status   | Welke acties lopen?   | Dossierhouder(s) naam + email          |
|--|---|--|
| Deels lopend, deels in voorbereiding   | <p>Alle bouwstenen zijn er. IT-systeem is opgetuigd met daarin de reservisten die zich bij extra handen voor de zorg hebben aangemeld. Dedicated organisaties aangesteld die het communitymanagement gaat doen. Verschillende boegbeelden zijn aangetrokken. Lancering zorgreservisten.nl naar verwachting eind november.</p> | <p>( 5.1.2e<br/>5.1.2e @minvws.nl)</p> |
| <p>Deels in voorbereiding, deels lopend</p> <p>eind 2020 is de eerste pilot met de nieuwe wijze van examinering. Per januari 2021 gaat de nieuwe wijze van examinering in.</p> | <p>Deze week twee social mediacampagnes gestart: één op oud-professionals en één gericht op werkgevers. IkZorg campagne is in voorbereiding.</p>  | <p>( 5.1.2e<br/>5.1.2e @minvws.nl)</p> |
|  |   | <p>( 5.1.2e<br/>5.1.2e @minvws.nl)</p> |

| Onderwerp  | Status  | Welke acties lopen? |
|--|---|---------------------|
| meer duidelijkheid over rollen   | en verantwoordelijkheden tussen LCH en zorgaanbieders |                     |
| beter cijfermatig inzicht en scenario's voor vraagontwikkeling                         |   |                     |
| meer communicatie en instructies over het gebruik van pbm                              |   |                     |
| evenredige verdeling binnen het Koninkrijk   |   |                     |
| voortzetting samenwerking in het LCH 2.0   |   |                     |
| preventief gebruik pbm in omgeving zorginstelling met besmettingen verwerken in inkoop |   |                     |
| onderzoek naar betere beheersing tekorten van PBM                                      |   |                     |
| inzichtelijk maken verwacht toekomstig gebruik pbm                                     |   |                     |
| onderzoek mogelijkheden nationale productie producten en grondstoffen                  |   |                     |

Dossierhouder(s) naam + email

| Onderwerp   | Status | Welke acties lopen?   |
|---|--------|---|
| bieden van perspectief:<br>organisaties ontwikkelen eigen<br>strategien gedifferentieerd<br>naar specifieke groepen<br>actief betrekken van mensen bij<br>gezamenlijk met gemeenten<br>motie Van den Bergh (25 295 nr. 395)<br>monitor uitvoering COVID-19<br>soortgelijke strategie voor ouderen<br>overleg met RIVM, OMT, NVKG,<br>Actualiseren richtlijnen (dagbesteding, hh, jh, jb, veilig thuis, respijtzorg en ondersteuning mantelzorgers)<br>communicatie met handelingsperspectief voor verschillende groepen kwetsbare mensen<br>opstellen Q&A's voor specifieke vragen<br>in overleg blijven met organisaties |        | beleid en uitvoering<br>passende maatregelen bij te grote sociaaleconomische impact<br>strategie voor mensen met een beperking of chronische ziekte<br>aanpassing of bijstelling van adviezen voor kwetsbare mensen<br>vragen over samenwerking |

Dossierhouder(s) naam + email

| Onderwerp  | Status | Welke acties lopen? |
|--|--------|---------------------|
| De basis(veiligheid) op orde in alle verpleeghuizen          |        |                     |
| Ondersteuning voor zorgaanbieders                            |        |                     |
| Goede landelijke en regionale positionering verpleeghuiszorg |        |                     |
| Voldoende zorgprofessionals en hun welzijn en betrokkenheid  |        |                     |
| voldoende (opschaalbare) capaciteit voor COVID-19 patiënten  |        |                     |
| Financieel comfort voor continuïteit                         |        |                     |
| Signalering, analyse en interventie                          |        |                     |
| Sneller en gericht testen                                    |        |                     |
| Voldoende PBM  |        |                     |
| Een evenwichtige en gedifferentieerde bezoekenregeling       |        |                     |

Dossierhouder(s) naam + email