

**To:** [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl;  
**Cc:** [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl;  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Mon 6/7/2021 12:22:22 PM  
**Subject:** Graag jullie kritische blik! deadline 9 juni  
**Received:** Mon 6/7/2021 12:22:23 PM  
[Productenkalender concept v20210607.doc](#)

Beste centrumhoofden,

Bijgevoegd de productenkalender die deel uit maakt van de voortgangsrapportage.  
 Graag jullie kritische blik of dit zo in orde is; ik twijfel hier namelijk over:

Op het laatste directeurenoverleg heeft [redacted] gemeld dat er nog steeds veel COVID-werk is en dat er her en der nog altijd werk bij komt. En dat het reguliere CIB-werk hier wederom effecten van ondervindt. Hij gaf hierbij aan dat het nog te vroeg in het jaar is om precies aan te kunnen geven hoe groot deze effecten zijn.

Als ik nu naar de productenkalender kijk staan de meeste reguliere producten op 'groen', wat wil zeggen dat alles volgens planning verloopt. Alleen IIV heeft een aantal producten op 'oranje' gezet, wat aangeeft dat er sprake is van (1) een vertraging in de planning of (2) een mogelijk inhoudelijk knelpunt, waarover nog geen akkoord is bereikt met de opdrachtgever.

Vragen aan jullie:

1. Zijn er producten van de andere centra die ook op 'oranje' moeten door de vertraging door COVID? Zo ja, dan kunnen de opdrachtcoördinatoren dit aanpassen in SAP.
2. Zo nee, dan stel ik voor om wel een korte noot boven de kalender te plaatsen waarin we aangeven dat er op verschillende reguliere producten die nu op 'groen' staat mogelijk vertraging door COVID gaat zijn maar dat dat op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen is. Eens?

Groeten,

[redacted]

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** vrijdag 4 juni 2021 19:44

**Aan:** [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl;  
 [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl;  
 [redacted]@rivm.nl;  
**CC:** [redacted]@rivm.nl

**Onderwerp:** Concept voortgangsrapportages - deadline feedback = 9 juni

Beste centrumhoofden,

Bijgevoegd de conceptvoortgangsrapportages voor programma 19 COVID (het algemene programma, niet het vaccinatieprogramma) en programma 15 CIB.

Mochten jullie nog opmerkingen hebben, dan ontvangen [redacted] (voor P19) en ik (voor P15) die graag uiterlijk 9 juni.

16 juni worden de rapportages ingediend bij de [redacted] 25 juni worden ze naar VWS verstuurd. De definitieve versie ontvangen jullie tzt ook.

Een paar opmerkingen:

Algemeen:

Het hoofdstuk financiën mag genegeerd worden; de getallen over de maand mei zijn er nog niet.

Programma 15

Door een storing in SAP kon ik geen nieuwe versie van de productenkalender toevoegen. Zodra ik deze heb, stuur ik nog een aangepaste versie van de rapportage. Gezien de strakke deadline stuur ik de teksten wel alvast.

Fijn weekend!

Groeten,

5.1.2e