

Verslag stuurgroep COVID-bewijzen
3 juni 2021, 13.30 uur

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 1; 5.1.2e 5.1.2e,
5.1.2e 5.1.2e 2; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 2 5.1.2e
5.1.2e

In afwezigheid van 5.1.2e zit 5.1.2e € 5.1.2e voor.

Agendapunt	Besluit
<p>5.1.2e Wat zien jullie als doel van deze stuurgroep?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belangrijk moment van samenzijn (ketensamenwerking), is nergens anders. - Breedte is fijn: stavaza, hulpvragen. Dus niet alleen richten op techniek, maar integrale benadering. - Structuur nodig, bijv. ook voor input agenda. - Dit is niet zozeer een stuurgroep. 	<ul style="list-style-type: none"> - 5.1.2e bespreken nieuwe aanpak agenda. - Naam overleg wordt aangepast.
<p>Verslag overleg 27 mei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opmerking 5.1.2e nav laatste punt verslag: lenW gaat Testen voor reizigers trekken. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het verslag is vastgesteld.
<p>Communicatie</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.1.2e geeft toelichting (zie slides). - 5.1.2e Buitenlandse Zaken is trekker Communicatie/Helpdesk. - RIVM en GGD GHOR willen duidelijkheid rondom communicatie, vooral omdat zij nu al veel vragen van burgers en professionals ontvangen. Er zijn recent FAQ's ontwikkeld, die gedeeld zullen worden. - Volgens RIVM en GGD GHOR is het belangrijk dat er z.s.m. één helpdesk komt voor alle vragen over het DCC. - Er is incidentencoördinatie nodig als het ergens in de keten vastloopt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Op korte termijn zal een aparte afspraak met Buitenlandse Zaken worden ingepland waar een toelichting gegeven zal worden op de Helpdesk (is reeds a.s. maandag ingepland). - 5.1.2e zal FAQ's uitwisselen met RIVM en GGD GHOR 5.1.2e. - 5.1.2e neemt initiatief voor een voorstel incidentencoördinatie.
<p>Resultaten en voortgang RIVM – 5.1.2e 5.1.2e</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.1.2e geeft toelichting (zie slide). - Uitleg slide: <ul style="list-style-type: none"> o Plan A: alles bij RIVM o Plan B: view & staging bij RDO (is gekozen route) - Alle seinen op groen om dinsdag op te 	<p>5.1.2e pakt missende beschikbaarheidseisen voor beheer op.</p>

<p>leveren. Alleen nog overzetten data van RIVM naar RDO (CIMS).</p> <ul style="list-style-type: none"> - De beschikbaarheidseisen voor beheer missen. 	
<p>Resultaten en voortgang GGD</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.1.2e Signalen zijn positief. Alleen laatste test was niet helemaal succesvol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit punt komt actief op de agenda.
<p>Planning</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.1.2e planning halen we nog steeds: volgende week starten met end-to-end test. Veel detailwerk te doen. - Doel: eind volgende week goed werkende keten. Dan week erna is er dan om zaken die nog niet goed gaan op te lossen. - Er is behoefte aan een integrale planning, en overzicht van opzet programma en contactpersonen VWS. Nodig voor inzicht in verloop proces en eigen inzet daarop. 	<ul style="list-style-type: none"> - 5.1.2e deelt technische planning met stuurgroep. - 5.1.2e deelt programmaoverzicht met stuurgroep. Integrale planning wordt gebouwd, en ook gedeeld met deze stuurgroep (ook om aan te vullen).
<p>Uitzonderingssituaties</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enkele voorbeelden zijn: - Printen vanaf de website kan. Nog bezig met sturen via post. - RIVM en GGD GHOR geven aan dat er een uitvoeringsorganisatie moet komen die mensen aan een vaccinatiebewijs helpt indien zij niet voorkomen in één van de gekoppelde datasystemen. - Als de app gegevens niet kan vinden/ophalen is er een helpdesk nodig die de oorzaak vd situatie achterhaalt en burgers doorverwijst naar mensen die toegang hebben tot bronsysteem. Hier is wellicht een helpdesk met analysetaak voor nodig. - Als je in het buitenland bent gevaccineerd kunnen we dat omzetten naar een NL bewijs. Vraag is wie dat doet. - 5.1.2e is er een overzicht van dit soort knelpunten? - 5.1.2e hier is een groepje mee bezig. Er is ook een hele lijst met alle mogelijke uitzonderingsgevallen/-groepen. Wordt ook met verschillende partijen hierover gesproken. 5.1.2e zal dit overzicht ook hier delen. 	<ul style="list-style-type: none"> - 5.1.2e deelt overzicht uitzonderingsroutes.