




Faculteit Techniek en Logistiek
Technische Hogeschool
van Amsterdam
Logistiek Coördinatiecentrum
COVID-vaccinatie



Terugkoppeling Dagstart 18 januari 2021



18 januari 2021



Wetenschap voor Toekomst
en Nu
Wetenschap voor Toekomst
en Nu



Inhoud

1. Update
2. Acties
3. Vandaag en Morgen



Belangrijke data





Update Command



5.1.2e

- Deze week meer duidelijkheid mogelijk levering voor vaccinatie van huisartsen.
- Nieuw leverschema B/P voor 1Q2021 wordt vandaag bekend.
- Mogelijk low dead volume naalden beschikbaar via Biontech
- Doorlooptijd vrijgifte proces vaccins. Hier zit veel druk op en moet gekeken worden of dit sneller kan
- AstraZeneca is wellicht eerder beschikbaar. Scenario zal hiervoor worden uitgewerkt.
- Besluit over inzet Moderna. IGJ en CBG kijken hierna en besluit volgt.
- Verhuizing LCC dinsdag naar W1. zie onderstaande foto's. Er is een indeling gemaakt. Deze ruimte werd voorheen gebruikt als aanland plek.





Update Current



5.1.2e

- SNPG module is live gegaan. 1e [redacted] inmiddels binnen. De app gaat nu 3 dagen open en donderdag is bekend hoeveel bestellingen er zijn. Omdat het een veelvoud van 39 dient te zijn zal gekeken worden hoe omgegaan zal worden met evt. rest vaccin. Voorstel is wel om dit binnen de doelgroep te houden. Er is nog geen besluit genomen over uitstellen van de 2e prik.

Actie: Moet besluit komen hoe om te gaan met rest vaccin.

- Het weekend is er overleg geweest over gebruik SNPG. RIVM Directie is akkoord met het gebruik maar wil dat goed gekeken gaat worden naar beveiligings issues. IV zal dit oppakken.
- Movianto krijgt vrijdag inspectie van de IGJ.
- Tekenen voor ontvangst goederen. Proces hierin loopt nog niet altijd goed. Movianto heeft een lijst met namen van mensen die de goederen mogen ontvangen. Voorstel is dat de beveiliging op locatie kan tekenen maar bij de HA en ROAZ werkt dit niet.

5.1.2e [redacted] neemt dit mee in het beveiligingsoverleg en 5.1.2e [redacted] is bezig met de IGJ.

- Vaccinatie 15.000 huisartsen -> nog geen besluit of dit via ROAZ zal gaan.
- Weekend hebben in 3 gevallen de GGD gebeld dat de toebehoren op waren terwijl er nog voldoende aanwezig zou moet zijn. Er zal terughoudend worden omgegaan met nalevering. In 2 gevallen waren de ontbrekende spullen weer gevonden.



Update Plans



5.1.2e

- Telefonische bereikbaarheid van de GGD, tbv de aflevering, is niet goed. Hier zal actie op komen.
- Recall procedure-> 5.1.2e stuurt procedure en er zullen afspraken worden gemaakt waar de coördinatie ligt.
- ROAZ wil graag bij - 70°C uitgeleverd krijgen. Gaat gekeken worden naar de mogelijkheden



Update Support



5.1.2e

- Bereikbaarheid is goed. Team bestaat nu uit 6 mensen.
- Telefoonmenu is opnieuw ingesproken.
- Komen veel vragen van zorginstellingen die gaan starten en huisartsen die zich aan het voorbereiden zijn.
- bezig met een risicoanalyse-> zal ingezet worden op een callcenter.



Actielijst



- Volledige lijst is te vinden via

5.1.2h

5.1.2h



Vandaag en morgen

